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Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce 
s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, 
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V bakalářské práci je zpracováno Stavebně technologické řešením výstavby pažící konstrukce 
zajišťující stabilitu svahu a následovného založení pro objekt garáže v Brně, přičemž obě 
konstrukce na sebe úzce navazují. Místo výstavby je situováno v příměstské části Brno-
Pisárky. Vzhledem k pestré škále používaných nevšedních technologií – stříkané betony, 
mikropiloty, zemní kotvy atd. je realizace této stavby velice zajímavá. 
 
Obsahem bakalářské práce je technologický postup – výstavba pažící konstrukce a zakládání, 
dále také technická zpráva, technická zpráva ZOV, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 
plán, dopravní řešení, bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, rozpočet a časový plán. 
 
Při zpracovávání bakalářské práce jsem získal spoustu zajímavých poznatků a informací, 
které jsem se snažil aplikovat na řešenou problematiku. 
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Následující technická zpráva je zkrácená pouze na informace týkající se dané řešené 
technologické etapy a úzce spjatých informací.  
 
 
1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Pažící konstrukce a založení stavebního objektu, Hroznová 19 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
      601 69 Brno 
 
Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                          Tel.: 789 456 123 
                          IČO: 283 52 234 
 
                         ZASTOUPENÝ:  
                         Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
                         Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:    PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                 Tel.: 724 374 111 
                               IČO: 123 45 789 
 
                                VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                              Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                        (ČKAIT  03350)    
                          Tel.: 789 456 123 
 
 
2. Základní charakteristický popis stavby  
 
2.1 Popis stavby  
 
Daná technická zpráva popisuje výstavbu pažící konstrukce s následným založením garáží 
v lokalitě Brno – Pisárky se zaměřením na technologickou etapu: Stavebně technologické 
řešení stability svahu se zabývá výstavbou pažící konstrukce a založením stavby pro 
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stavební objekt garáže. Nosnou k-ci pažící stěny tvoří stříkaný beton vyztužený kari sítí ve 
spolupůsobení svislých zápor ve formě pilot a příčných předpjatých lanových kotev 
osazených do maloprůměrových vrtaných vrtů. Nosnou k-ci založení objektu tvoří 
železobetonové pasy zmonolitněné železobetonovou deskou vyztuženou kari sítí. 
Železobetonové pasy a deska jsou betonovány na podkladní beton. 
 
2.2 Základní charakteristické údaje stavby  
 
Charakter stavby:     novostavba 
Podlaží:     1NP 
Výškové osazení – niveleta 0,000:   0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výškové osazení podlahy:   - 0,400 = výška podlahy 1 NP  
–> vztaženo k  0,000 
Výška pažící stěny:    +6,000 m = výška pažící k-ce  
–> vztaženo k 0,000 
Výška hřebene objektu:                     +3,820 m = výška objektu v nejvyšším bodě  
–> vztaženo k 0,000 
Výška paty pažící k-ce:   -1,000m n. n. – vztaženo k 0,000 m n. m.   
Užitná plocha:    274,8 m² 
Užitková plocha:    274,8 m² 
Obestavěný prostor:    687,9 m³  
Stavební objekty: 
SO 103.1 (stavební objekt garáže)   je lemován na severní, severo-východní 
        a severo-západní straně pažící k-cí.  
Místnosti:     1.01 Garáže 
       1.02 Sklad 
       1.03 Sklad 
 
 
3. Charakteristika území stavby 
 
3.1 Území stavby  
  
Realizující stavba se nachází v Brně v příměstské části Pisárky, v ulici Hroznová s číslem 
popisným 19, nedaleko Brněnské přehrady v Jihomoravském kraji. Pozemek je svažitý 
směrem od komunikace ke stávajícímu objektu RD. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
Stavba je umístěna v zářezu ve svahu. Odstranění bezvýznamných keřů bude provedeno 
v předstihu před zemními pracemi, což je řešeno v jiné technologické etapě. Stromy 
v bezprostřední blízkosti místa výstavby musí být řádně zajištěny a chráněny. Ochrana 
stromů je řešena v jiné technologické etapě spolu s odstraněním keřů. Ustálená hladina 
podzemní vody nebyla zachycena, proto nijak neovlivní výstavbu a v průběhu prací se s ní 
nepočítá. Dle geologického průzkumu bylo zjištěno, že zemní práce a vrtané piloty budou 
probíhat v zeminách třídy těžitelnosti II. III. s možností až IV. První vrstva jsou jílové hlíny 
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o mocnosti do 0,3m dále se převážně jedná o ulehlou jílovitou zeminu, která byla zjištěna 
geologickým průzkumem ve formě vrtů i v hloubce 9m. Oblast se řadí mezi oblast nízkého 
radonového rizika. 
 
3.2 Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávní vztahy 
Pozemky místa výstavby 
Par. č. 
Vým. 

























Pozemky dotčené výstavbou (sousední parcely) 
Par. č. 
Vým. 















































U brány 916/2 











Dosavadní využití pozemku 
V místě stavby se nyní nachází travnatá, svahovaná, nijak nevyužitá plocha.  
 
Majetkové vztahy pozemku stavby 
Všechny stavební pozemky jsou v majetku stavebníka - žadatele o stavební povolení. 
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3.3 Provedené průzkumy 
 
V místě byl proveden geologický průzkum ve formě vrtaných sond do hloubky 9m z důvodu 
správného statického návrhu pažící konstrukce a možného návrhu technologického postupu 




Větrová oblast:   I 
Sněhová oblast:   II 
Teplotní oblast:   -12°C 
Radonový index:   nízký 
Fotodokumentace 
Analýza inženýrských sítí 
Posouzení stávající zeleně 
Hladina podzemní vody nebyla zachycena, během výstavby se nepočítá s jejími vlivy. 
 
 
4. Urbanistické a architektonické řešení stavby  
 
4.1 Obecný popis stavby 
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu skutečného provedení pažící konstrukce svahu 
s následnou výstavbou monolitických garáží se zelenou střechou pro rodinný dům vlastnící 
Equity Indastment. Lokalita výstavby se nachází v příměstské části Pisárky města Brna, v 
Jihomoravském kraji. Stavba respektuje tvarem, rozměry, architektonickým pojetí, použitým 
materiálem, barvou, i strukturou fasády okolní stavby. Přístup do nově budovaného objektu 
bude ze stávajícího volného prostoru v místě dvorku u RD. Volný prostor je vydlážděn ze 
zámkové dlažby, která bude do budoucna nahrazena žulovými kostkami lemující objekt 
garáže. Ze zbylých stran bude pažící konstrukce ze železobetonu zařízlá v jílovitém masívu. 
Stavba je složitého nepravidelného půdorysného tvaru kopírující pažící konstrukci. Stavba 
bude mít jedno nadzemní podlaží, je nepodsklepená a se složitou více jehlanovitou zelenou 
střechou s mírným sklonem a denní světlo zde budou přivádět světlíky. Samotná pažící 
konstrukce bude mít výšku 7m a délka 53m. 
 
4.2 Využití podlaží 
 
 1NP:  1) Garáž: Dohromady 3x místo pro stání vozidla a zahradní techniky o celkové  
                                  ploše 220 m²   
  2) Sklad: Neobytné prostory, sloužící pro skladování zahradního vybavení a  




5. Technické řešení stavby 
 
5.1 Pažící konstrukce 
• Vytyčení obvodu stěny: Nejprve bude vytyčen obvod stěny pro následné zemní 
práce, které budou formou skrývky planiny pro snažší vrtání svislých zápor a zemní práce 
etážové, kde se bude vždy odkopávat podél svislých pilot 3x po 2m na výšku a vždy jen 
polovina celé délky pažení. Niveleta 0,000 = 235,000m n. m. nejvyšší bod zdi je ve výšce 
241,000 m n. m.. Vše je na stavbě vytyčeno geodeticky. 
 
• Zemní práce – Vyrovnání a nájezd: Nájezd bude vytvořen pomocí 
rypadlonakladače, který pomoci lopaty upraví svah do úhlu max. 30o . Nájezd poslouží 
rypadlu a následně také vrtné soupravě zdolat výškové převýšení z dané 0,000m n. m. na 
požadované +6,000m n. m., kde se uskuteční pomocí rypadla zářez 1.etáže na výšku 2m 
šířku plochy 3,5m, kdy se provede odkop vytyčeného území, které bude sloužit pro možnou 
manipulaci s vrtnou soupravou, vrtání svislých maloprůměrových pilot a 1. řady zemních 
kotev. 
 
• Vytyčení svislých zápor: Následně budou vytyčeny vrty kopírující tvar stěny, 
sloužící jako svislé zápory svahu a zároveň budou napomáhat držet stabilitu svahu při 
postupném odkopávání. Piloty budou trubkové kulaté a profilu HE. Při vytyčení budou na 
stavbě řádně odlišeny. Vytyčení provede geodet – vedoucí čety. 
 
• Svislé zápory: Svislé zápory z ocelových na stavbě nadstavovaných a následně 
svařovaných trubek 89/10mm budou instalovány do vrtu průměru 140mm a zality od spodu 
pomocí trubičky, která je vedena na dno piloty a injektáží do 0,6MPa aktivovaným 
cementem. Svařování jednotlivých konstrukčních částí bude provedeno elektrickou 
svářečkou přímo na místě u vrtu. Osová vzdálenost bude 1,5m. Délka vrtu bude proměnná 
v závislosti na nerovnosti terénu. Nejdelší vrt bude 9,3m z toho 2,3m pod úroveň 
projektované paty stěny. Na severovýchodní straně bude použito ocelových profilů HE 
140B, které budou vloženy do kruhových vrtů. Profily HE jsou použity v oblasti kolem 
stávající vodovodní přípojky, kde musí být dodrženo ochranné vodovodní pásmo a nebylo 
možné použití pro stabilizaci svahu příčné zemní kotvy. Zápory z HE 140B budou 
instalovány do vrtu průměru 140mm a opět zality aktivovaným cementem stejným 
způsobem jako trubkové profily. Délky a přesné umístění jednotlivých svislých zápor je 
k dispozici v příloze výkresy B7. Rozvinutý pohled pažící k-ce.  
 
• Zemní práce: budou prováděny postupně, nesmí být odkopán celý svah najednou, 
jak na jeho výšku tak i délku. Zemní práce se budou prolínat s ostatními pracemi. Budou 
koordinovány odbornou a způsobilou osobou. V místech tak vytyčených bude vždy 
příslušnou technikou odkopán svah na výšku 2-2,5mm. Práce budou probíhat ve 3. etážích 
po projektovaných výškách. Výkop bude podél předem navrtaných svislých zápor a mezi ně 
do hloubky 150mm. Práce budou prováděny na parcele č. 495. Deponie bude vybudována na 
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přání stavitele na sousedním pozemku č.p. 496, který je ve vlastnictví investora, kde bude 
vytěžená zemina sloužit ke srovnání svahovitosti pozemku pro následnou výstavbu. Postup 
výkopu dle přílohy B4. Schéma odkopu svahu. 
 
• Vytyčení kotev: Realizující firma si vytyčí kotvy dle projektové dokumentace 
svépomocně, avšak za dohledu odborné a způsobilé osoby. Kotvy budou od sebe osově 
vzdáleny dle projektové dokumentace. Budou v každé etáži po celé délce stěny. 1. etáž 
kotev je ve výšce 239,600m n. m. a to 1,4m od horního líce stěny, který je ve výšce 
241,000m n. m.. 2. etáž kotev je ve výšce 237,300m n. m. a to 3,7m od horního líce stěny. 3. 
etáž kotev je ve výšce 235,300m n. m.  
 
• Kotvy: Kotvy budou vytvořeny do vrtu o průměru 140mm vrtané vrtnou soupravou 
HVS 246 pomocí spirál o úklonu 35o a 40o dle PD. Do vrtů o průměru 140mm se vkládá 
ocelová lanová kotva s doplňujícími injektážemi trubicemi z výrobny. Kotvy se skládají ze 
svazkovitého lana Monostrand Lp 15.5, které je ve spodní části po délce 3m je rozpleteno a 
odmaštěno. Dále se souprava skládá ze dvou plastových trubiček, kdy jedna slouží pro zalití 
kotvy pomocí nízkotlaké injektáže do 0,6MPa a druhá obsahující po 0,5m její délky manžety 
pro vysokotlakou injektáž do 2MPa. Hlavy kotev budou vytvořeny z plechu 200/200/15 
mm. Pod hlavy kotev jsou umístěny vždy dva pruty R10 o délce 1,2m , které budou 
přidrátovány ke KARI sítí 5x100/100mm. Každá hlava bude podbetonována. Kotvy budou 
injektovány vysokotlakou injektáží do 2MPa po dosažení pevnosti zálivky 1-2 MPa  
z nízkotlaké injektáže. Injektážní směsí Colcrete 1000 bude vytvořena ,,pata“ kotvy. Po 
dostatečném vytvrdnutí min. v rozmezí 7-10 dnů od vysokotlaké injektáže bude kotva 
napínána na sílu 150 kN napínacím zařízením Hama s čerpadlem HA5/70 a tlakoměrem TH.  
 
• Armatury stěny: Musí se provést ruční dočištění zemního masívu, a to vždy za 
pilotou tak, abychom byli schopni za svislou záporu vsunout kari síť. Vyztužení ploch 
stříkaným betonem bude provedeno pomocí KARI sítí 6x100/100mm u rubu stěny a to 
položením na svislé zápory a u líce vsunutím za piloty. Sítě u rubu i líce budou vždy s 
přeložením minimálně na dvě plná oka. Dále budou do plochy mezi svislé zápory 
instalovány přesně nastříhané nebo nařezané KARI sítě 5x100/100mm. Tyto sítě budou 
zafixovány v poloze tak, aby neležely na rubu ani na líci KARI sítí 6x100/100mm pomocí 
distančních lišt. KARI sítě musíme fixovat pomocí trnů, protože by pružily při následném 
aplikaci stříkaného betonu a ten by při vibraci opadával a špatně by spolupůsobil. 
 
• Stříkané betony: Beton C 20/25 XC1, Dmax 22 – S3, min. množství cementu 
400kg/m3 a kameniva 1700kg/m3. Materiál suchá betonová směs. Stříkaný beton bude 
aplikován přímo na zemní masív. V ploše bude vyztužen kari sítí. Aplikována bude suchá 
směs proudící v takových hadicích, která je pneumaticky dopravována k pistoli, kde se na 





• Odvodnění konstrukce: Odvodnění stěn konstrukce bude provedeno pomocí 
svislých drénů, o šířce 1.5m vytvořených za rubem stěny v osové vzdálenosti 4.5m. Pro tyto 
dreny musí být plocha za svislou záporou upravena a očištěna tak, aby bylo možno provést 
bezproblémové vložení. Dreny budou provedeny z uložení netkané geotextílie v gramáži 
150g/m2 na zemní těleso, dále pak z nopované fólie s výškou nopu 30mm a umístění 
drenážní trubky DN 120mm ve dvou úrovních, kdy první úroveň bude ve výšce 239,000m n. 
m. a druhá úroveň bude ve výšce 237,000m n. m. Tyto drenážní trubky budou disponovat 
odvodňovacími trubičkami průměru 70mm a 0,5m vytaženými před líce stěny. Geotextílie 
bude už od výrobce lepená na nopovou folii. Nesmí se zapomenout na samotnou instalaci 
nopové folie před samotným uložením KARI sítí! Ukládání a provádění odvodnění 
konstrukce je řešeno v jiné technologické etapě, avšak musí proběhnout před vznikem 
armatury pažící konstrukce. 
 
5.2 Konstrukce garáže 
• Založení a izolace: Garáž bude založena na základové ŽB desce C20/25 tl. 250 mm, 
která bude pevně provázaná se základovým pasem pod čelní stěnou. Základový pas bude ze 
strany, kde není opěrná stěna. Založení garáže i provádění opěrné stěny je nutno koordinovat 
se sítěmi na pozemku napojující se na objekt, které musí být provedeny před založením. Pod 
železobetonové konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 100 mm z prostého betonu. 
Pod podkladním betonem pro železobetonovou desku bude štěrkové lože tl. 100 mm, 
provedeno před samotným začátkem zakládání. Na podkladní beton ve výšce -0,800m n. m. 
v celém jeho rozsahu a na pažící stěnu do výšky +2,200m n. m. bude provedena 
hydroizolace tl. 2mm z mPVC folie (i proti tlakové vodě), kdy na hydroizolaci jdoucí po 
stěně bude nalepena tepelná izolace tl. 160mm XPS 300-SF proti vlhkosti, která bude tažena 
i po vodorovné střešní ŽB k-ci. Vodorovná hydroizolace musí být při montáži výztuže 
železobetonové desky nebo montáže železobetonového pasu chráněna proti poškození 
geotextílií. U ŽB pasu bude hydroizolace vedena po celé šířce podkladního betonu a po 
betonáži pasu bude natavena další folie pomocí zpětného spoje. V koutu stěny a základové 
k-ce bude u hydroizolace proveden zpětný spoj, pro vytvoření dostatečně odolného místa. 
Čelní stěna ŽB k-ce garáže bude potažena tepelnou izolací tl.160mm EPS 300-SF a čelní 















6. Napojení stavby na inženýrské sítě a dopravní  
   infrastrukturu  
 
6.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Pozemky náležící k objektu jsou napojeny na komunikaci v ulici Hroznová. Stávající vjezd, 
do kterého nebude zasahováno, je situován na severovýchodní straně pozemků a šířky 3m. 
Ulici Hroznová lemuje chodník po celé délce na severovýchodní straně pozemku. V místě 
stavby budou vybudovány 3 nová parkovací místa v objektu garáže. Žádné stání nebude 
určeno pro osobu se sníženou schopností pohybu, ale vzhledem ke koncepci řešení objektu 
garáží nebude možnému užití osoby se sníženou schopností nic bránit. 
 
6.2 Napojení na technickou infrastrukturu a zpevněné plochy 
 
6.2.1 Technická infrastruktura 
 
Elektrická energie NN: Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stávajícího objektu 
rodinného domu, který se nachází na pozemku č.p. 19 a obsahuje trafostanici. Ve zdivu 
stávajícího objektu je osazená původní rozvodná skříň. Ve skříni bude umístěn elektroměr 
pro nový objekt. Kabely povedou nad zemí. 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na přívod plynu. 
 
Vodovod: Objekt bude napojen na vodovod ze stávajícího místa vodovodní přípojky jdoucí 
z rodinného domu č.p. 19. Vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 (vedena v chráničce DN 90) 
bude nově vedena z nové vodovodní šachty kolem pažící konstrukce do stávajícího místa na 
RD č.p. 19. Ze stávajícího místa v RD povede potrubí PE DN 32 vedeno v chráničce na 
místo dle projektové dokumentace do nového objektu. V objektu garáže a místnosti skladu 
budou umístěny dva nerezové dřezy. Před objektem pažící stěny ze strany pozemní 
komunikace bude osazena nová vodovodní šachta 1200x900x1600mm s vodoměrnou 
sestavou, která bude napojena na vodovodní řád v ulici Hroznová. Výstavba nové šachty 
bude v předstihu realizace pažící k-ce.  
 
Kanalizace: Objekt bude napojen přípojkou PVC DN 200 v chráničce na stávající 
kanalizaci jdoucí do revizní šachty průměru 1000mm. Z RŠ jde přípojka DN 200 BE přes 
pozemek č.p. 496 jihovýchodním směrem ke kanalizačnímu řádu v ulici Kamenomlýnská. 
Řád nelze vést ke kanalizačnímu řádu v ulici Hroznová z důvodu svahovaného území. 
Dešťová voda nacházející se za konstrukcí pažící stěny bude odvedena pomocí drenů 
(plastové děrované potrubí poddajně tvarovatelné DN 100 PVC), které budou napojeny na 
nově vedené odpadní potrubí DN 200 PVC. Umístění bude v polovině a v samé patě stěny, 
aby nevznikaly zbytečné tlaky na konstrukci. Střecha garáží bude odvodněna pomocí okapů 
jdoucí uvnitř objektu, které budou ústit již do zmíněné nově vybudované kanalizace. 
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Sdělovací kabely: Před zahájením výstavby bude odstraněn stávající kabel O2, který se 
nachází pod místem výstavby. Nová trasa povede kolem objektu garáže a opěrné stěny. 
Podrobněji je nová trasa kabelu řešena v projektové dokumentaci. Samotný objekt garáže 
nebude napojen na sdělovací kabely. 
 
Vytápění: Objekt nebude vytápěn. 
 
 
6.2.2 Zpevněné plochy 
          
Plocha provizorně položená pro účel zařízení staveniště, viz B2. Situace staveniště ZOV , 
skladba: 
 
• 1.vrstva – Recyklát, frakce 16/22mm, tl. 15mm, upravená zpevněná a odvodněná plocha 
• 2.vtstva – Geotextilie Guttatex 
• 2.vrstva – Upravená a svahovaná zemní pláň směrem ke staveništní komunikaci 
 
7. Vliv stavby na životní prostřed 
 
7.1 Vliv hotové stavby na životní prostředí 
 
Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Ochrana proti hluku je 
zajištěna použitými materiály konstrukcí a výplní otvorů, které jsou v souladu s veškerými 
normami. Stavba není nijak tepelně technicky náročná, tudíž nemá žádný vliv na okolí. 
Hygienické požadavky jsou zajištěny novými moderními materiály a novým provedení 
inženýrských sítí s osazením veškerých doplňků. Do kanalizace lze vypouštět pouze látky, 
které jsou v souladu s kanalizačním řádem uděleným správcem sítě. Dále jsou řádně 
propojeny a svedeny do určitých kanalizací přesně dle PD. Odvoz odpadků je zajištěn 
s místní příslušnou společností likvidující odpad. Ochrana ovzduší nebude stavbou nijak 
dotčena, zvýšení výfukových plynů s navýšením automobilů v daném místě jsou 
zanedbatelné. 
 
7.2 Vliv výstavby na životní prostředí  
 
Obecné požadavky 
Dodavatel i subdodavatelé musí důsledně dodržovat veškeré platné právní legislativy 
týkající se ochrany životního prostředí a respektovat zásady spojené s nakládáním s odpady, 
ochranou dřevin, ochranou zemědělského fondu a ochranou vodního hospodářství. Po dobu 
výstavby budou činnosti a jejich důsledky na okolní stavby a pozemky minimalizovány. 
Vliv realizace bude mít vliv na životní prostředí zejména zvýšeným hlukem ze stavebních 




Třídění a likvidace odpadu 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadů. Odpady 
budou na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  
Veškerý personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. S nebezpečným 
odpadem se nepočítá. Obaly od materiálů a nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle 
pokynů výrobce. Při kolaudaci budou doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném 
zrecyklování předloženy příslušným osobám. Na stavbě budou umístěny popelnice, sloužící 
personálu ke skladování a třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír, plastové obaly 
dohromady s PET lahvemi a smíšený komunální odpad. Popelnice budou pravidelně 
vyváženy. Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný odpad 
vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O likvidaci odpadu ve sběrnách bude řádně vedena evidence podložena likvidační 
dokumentací. 
 
Původce odpadů je především povinen: 
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle §5 a §6 zákona č.185/2001Sb. 
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11 zákona č.185/2001 Sb. 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 
Ochrana ovzduší, hluku 
Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 
114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Stavební hluk je 
potřeba co nejvíce omezit v rámci prací na stavbě. Stavební stroje je možnou používat pouze 
v hodinách od 6:00 do 22:00. Zároveň se budou používat pouze takové stroje, které splňují 
normové maximální limity hladiny hluku. 
 
Znečištění veškerých soukromých ploch a komunikace 
U všech použitých strojů bude zabezpečeno odkapávání škodlivých kapalin do připravených 
plechových nádob. Bude tím zamezeno znečištění půdního fondu a podzemních vod.  
Během výstavby bude zhotovitel zajišťovat úklid a pořádek na staveništi. Dotčené prostory 
(chodník, komunikace) budou vždy po jejich znečištění ihned dány do původního stavu, jak 
určuje jejich provozovatel. Po dokončení prací budou zabrané, či jinak dotčené prostory 
stavby a staveniště uvedeny do původního stavu. Po skončení budou odstraněny všechny 
dočasné stavby, stejně tak musí být vyvezen veškerý odpad. 
 
Ochrana dřevin a porostů 
Stavební práce budou probíhat v blízkosti stávajících stromů, proto jsou navržena opatření, 
jejichž úkolem je zajistit ochranu a stabilitu stromů během stavebních prací. Opatření se 
budou řídit dle platné normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – 





Musí být kladen důraz na dodržování následné platné právní legislativy s maximální 
šetrností na životní prostředí: 
 
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); 
• nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emise hluku; př. stavebních stroje 
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti; 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména §7 a §8 o ochraně a 
 kácení dřevin 
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změnách 
některých zákonů 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném 
znění 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č.114/1 č. 2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 
7.3 Přehled vzniklých odpadů 
  
Přehled vzniklých odpadů při jednotlivých stavebních pracích viz.: kapitoly A5. 
Technologický postup (A5.1 a A5.2) 
 
 
8. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě 
 
Kapitola 8. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě, se odkazuje 
v celém jejím rozsahu na přílohu A10. Zpráva BOZP. 
 
Při provádění stavby budou striktně dodržovány platné právní předpisy zákony a vyhlášky 
vlády související s BOZP a PO, kdy jejich porušení bude řádně projednáno, zvláště pak 
předpisy přímo upravujícími požadavky na BOZP: 
 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, jakož to požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo při poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních 




•  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí. 
 
•  Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací  
 
•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
•  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
 
•  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
 
Staveniště bude oploceno neprůhledným 2m vysokým stávajícím plotem. Pouze plot bude 
potažen neprůhlednou PVC tkaninou, kterou zajistí zhotovitel. Bude zajištěno proti vniknutí 
cizích osob. Okolí staveniště bude dle potřeby opatřeno dopravním značením. Prováděcí 
firma zajistí kontrolu dodržování dopravního značení a školení pracovníků na BOZP a PO 
na staveništi a informuje pracovníky o možných rizikách a o průběhu výstavby. Ochranné 
pomůcky musí být v dostatečném množství umístěny na staveništi i pro osoby třetí (TDI, 
AD….). Prováděcí firma zajistí kontroly dodržování stanovených bezpečnostních pravidel 
prostřednictvím osoby bezpečnostního koordinátora po celou dobu výstavby, tyto kontroly a 
jejich výsledky budou zaznamenány do stavebního deníku. Vjezd na staveniště bude zajištěn 
stávající uzamykatelnou bránou otevírající se směrem do staveniště. Na bráně  i na oplocení 
budou řádně rozmístěny cedulky informující třetí osoby o práci na staveništi a o určitých 
nebezpečí vyskytující se s nimi, rovněž i informování o zákazu vstupu nepovoleným 
osobám. Stavebník je povinen oznámit inspektorátu práce předání staveniště zhotoviteli a to 










9. Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové užívání objektu podléhá vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místo pro řešení bezbariérového 
užívání by bylo pouze napojení chodníku na stávající vjezdovou komunikaci, která není 
v dílčí etapě řešena. Řešený objekt garáže nebude bezbariérově užíván. 
 
 
10. Bezpečnost při užívání  
 
Pažící konstrukce 
Konstrukce nebude nijak uživateli přímo užívána. Musí se pouze dbát v bezprostřední 
blízkosti při užívaní jiných konstrukcí, aby nevzniklo jakékoli mechanické poškození pažící 
konstrukce a jejího betonového povrchu. Konstrukce se doporučuje (dle listu výrobce) 
v určitém období stanoveném výrobcem vizuálně kontrolovat se zaměřením na deformaci 
betonu. Při objevení jakéhokoli narušení je třeba bezprostředně informovat specializovanou 
firmu realizující její výstavbu. Po dokončení pažící konstrukce bude nadále probíhat v její 
blízkosti další výstavba i při ní je třeba dbát zvýšené opatrnosti vůči již vybudované 
betonové stěně. 
Garáže 
Svinovací elektrická vrata je nutno používat jen a výhradně k účelu, k jakému byly 
vybudovány. Nesmí se manuálně otevírat pouze elektronicky a to přesně dle manuálu 
výrobce, aby nenastalo ohrožení při užívání. Zelená střecha není nijak náročná z hlediska 
bezpečnosti užívání. Podlahy uvnitř garáží budou betonové, proto jsou velice odolné, jak 
proti nárazu, tak případnému vylití motorové kapaliny, kterou stačí případně pouze setřít 
hadrem. Světlíky pro dostatečné osvětlení je třeba s ohledem na počasí a zašpinění udržovat. 
Při nadměrném znečištění vyčistit dle manuálu výrobce, ovšem jen s určitými chemickými 
prostředky. Fasáda nebude nijak užívána, proto se neřeší bezpečnost při užívaní, ale při 
znečištění je fasáda umyvatelná. 
 
11. Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Výstavba dle předběžných plánů proběhne v roce 2011. Předpokládaný začátek se plánuje 
v dubnu a ukončení se očekává v září téhož roku. Dílčí termín realizace opěrné stěny se 
bude pohybovat cca 3 měsíce po začátku stavební činnosti a založení započne v návaznosti 
na dokončení opěrné stěny. Realizace bude zahájena po získání stavebního povolení a 
vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Hodnota dané stavební technologické 
etapy pažící konstrukce s následným založením stavby se dle technických hospodářských 
ukazatelů pohybuje cca 3,9 mil. Kč. 
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12. Požární bezpečnost  
  
• Zachování nosností a stability konstrukce po určitou dobu:  neklade nároky  
• Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě:           neklade nároky  
• Omezení šíření požáru na sousední stavbu:                     neklade nároky 
• Umožnění evakuace osob a zvířat:                                       neklade nároky 
• Nové prvky hlubinného založení jsou celé součástí zemního masívu, který tvoří 
dostatečnou ochranu a jsou nehořlavé. Ostatní prvky jsou železobetonové nehořlavé. 
• Podrobné požárně bezpečnostní řešení nebylo vzhledem k charakteru stavby zpracováno. 
 
 
13. Ochrana proti hluku 
Objekt nezahrnuje zařízení, která by mohla být potenciálně zdrojem hluku. Proto nebude mít 
stavba vliv na zvýšení hlučnosti v lokalitě. 
 
 
14. Úspora energie a ochrana tepla 
Ochrana tepla není vzhledem k charakteru stavby řešena. 
 
15. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Průkazným statickým výpočtem, je dokázáno, že v rámci projektem uvažovaných konstrukcí 
a IG profilu: 
• Nedojde ke zřícení stavby nebo její části 
• Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření k-ce bude úměrné 
plánované stavební činnosti. 
• Nedojde k poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné k-ce.  
Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh k-ce počítá 
s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných 










16. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 
• Ochrana před radonem není vzhledem k charakteru stavby řešena. 
• Ochrana proti hluku není vzhledem k charakteru stavby řešena. 
• Ochrana proti zemní vlhkosti je řešena odolným provedením zapuštěných částí 
konstrukcí a použitým kvalitním materiálem pro hydroizolace. 
• Ochrana proti nepříznivým klimatickým jevům je zajištěna vhodným odolným 
materiálem konstrukce. 
• Dané území není ohroženo seismicitou činností ani poddolováním. 
 
V dané lokalitě se vyskytuje vodovodní ochranné pásmo hlavního brněnského vodovodu, ale 
veškerá pracovní činnost je za hranicí tohoto vodovodu. Pásmo bude na stavbě vytyčeno. 
 
 
SOUPIS ČÁSTÍ ZPRACOVANÉ PRÁCE 
 
 
17. Jednotlivé části stavebně technologického řešení 
 zpracovávané etapy 
 
17.1 Technická zpráva  
 
Technická zpráva řeší pouze informace týkající se dané řešené technologické etapy, úzce 
spjatých informací a dopad na okolí dle vyhlášky 499/2006 Sb. Podrobně je zpracována 
v příloze A1. Technická zpráva. 
 
17.2 Technická zpráva ZOV 
 
Technická zpráva ZOV je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
Konkrétní řešení je v části práce viz A2. Technická zpráva ZOV i s přiloženou výkresovou 
přílohou B2. Situace zařízení staveniště ZOV. 
 
17.3 ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, DOPRAVNÍCH TRAS A ZÁKRES 
DO FOTOMAPY 
 
Situace a informace o navrhnutých hlavních dopravních trasách na staveniště jsou podrobně 
zpracovány v části viz A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres do fotomapy. 
Realizovaná stavba se bude nacházet ve městě Brně, v příměstské části Pisárky, konkrétně 
na ulici Hroznová. Podrobný stav celého staveniště s možnými trasami po staveništní 
komunikaci a řešení dopravních značení lze najít v příloze B2. Situace zařízení staveniště 
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ZOV. Lokalita a umístění stavby na území katastrálního území Brno - Pisárky je řešeno na 
výkresech B1. Situace širší vztahy a zákres do fotomapy. 
 
17.4 Strojní sestava 
 
Pro řešenou technologickou etapu zajištění stability svahu s následným založením objektu 
garáže, je zpracován návrh strojní sestavy, nářadí a pomůcek. V návrhu jsou obsaženy 
podstatné technické parametry strojů a nářadí. Podrobně je strojní sestava řešena v textové 
kapitole A4. Strojní sestava. 
 
17.5 Technologický postup 
 
Technologický postup se zabývá zemními pracemi v průběhu výstavby pažící k-ce a 
zakládání. Výstavbou pažící k-ce – svislé zápory ve formě maloprůměrových pilot, zemní 
kotvy, armatury a samotná betonáž formou stříkaného betonu. Založení pro objekt garáže - 
podkladní beton, hydroizolace, armatura a samotnou betonáž. Po dobu výstavby budou dle 
přílohy A.6 Časový plán probíhat zemní práce. 
Podrobné řešení postupů výstavby viz.: A5.1 Technologický postup - Výstavba pažící k-ce 
a A5.2 Technologický postup - Založení stavby garáže. 
 
17.6 Časový plán 
 
Časový plán doby realizace konstrukce a sled jednotlivých činností je podrobně zpracován 




Rozpočet je zpracován v zapůjčeném programu BILD POWER S od Brněnské společnosti 
RTS. V rozpočtu jsou uvedeny všechny prvky a materiál potřebný ke zhotovení 
zpracovávané etapy. V rozpočtu je uvedena i doprava materiálu suché betonové směsi a 
mokré betonové směsi. Zařízení staveniště je ohodnoceno 2% z ceny stavby. 
Mimostaveništní doprava je ohodnocena 3%. Rozpočet je podrobně řešen v kapitole A7. 
Rozpočet. 
 
 17.8 Plán kontrol a zkoušek 
 
Plán kontrol a zkoušek je samostatně řešen. Veškeré kontroly a zkoušky jsou podrobně 








17.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí zejména: 
• Nařízením vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi  
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu Zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů 
• Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.  
 
Tyto zákony a nařízení vlády jsou citovány a podrobně řešeny v textové části A9. Zpráva 
BOZP. Ve zprávě jsou konkrétně uvedeny a řešeny opatření s ohledem na řešenou stavebně 
technologickou etapu. 
 
17.10 Metody pro zajištění stability svahu 
 
Zjištění a prozkoumání nejrůznějších technologií zajišťující stabilitu svahu, s aplikací na 
konkrétní lokalitu a posouzení s místními podmínkami za vyhodnocením nejvýhodnější a 
neoptimálnější technologie. Při posuzování není řešena výstavba objektu garáže, pouze 
obecné technologie pro zajištění svahu. Podrobné zpracování lze najít v příloze A10. 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno 
   Příměstská část: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Dotčené parcely č.: 494, 496 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
       601 69 Brno 
 
Stavebník:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:  PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                  VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKA  03350)    
                               Tel.: 789 456 123 
1.2 Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    novostavba 
Podlaží:    1NP 
Výškové osazení – niveleta:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výškové osazení podlahy garáže: - 0,400 = výška podlahy 1 NP – vztaženo k  0,000 
Výška hřebene pažící stěny: +6,000 m = výška pažící k-ce  
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–> vztaženo k 0,000 
Výška hřebene objektu:                    +3,820 m = výška objektu v nejvyšším bodě  
–> vztaženo k 0,000 
Užitná plocha:   274,8 m² 
Užitková plocha:   274,8 m² 
Obestavěný prostor:   687,9 m³  
Zpevněné plochy:                         nové: 274,8 m² 
  původní: 101,4 m²  
Stavební objekty: SO 103.1 stavební objekt garáže je lemován na severní, 
severo-východní a severo-západní sraně pažící k-cí  
Místnosti:    1.01 Garáže 
      1.02 Sklad 
      1.03 sklad 
 
 
2. Zpráva ZOV dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 




Návrh staveniště, správné rozmístění a dimenzování plyne z místních podmínek. Místo 
umístění je ve městské části Brno – Pisárky na Ulici Hroznová , na parcelách číslo 494, 495, 
496, kde všechny parcely jsou ve vlastnictví investora. Staveniště se nachází v zastavěné 
části města, kdy na sousedních parcelách jsou umístěny rodinné domy. Celkový návrh 
rozděluje parcelu č.495 na dvě části: první je část stavby, kde se nachází umístění stavby a 
bude zde probíhat samotná výstavba pažící k-ce a založení objektu garáže, druhá část se 
nachází v bezprostřední blízkosti hned vedle místa výstavby na parcele č. 495, 496 a bude 
zde zázemí staveniště a parkoviště pro pracovníky, sklady a plochy ke skladování materiálu 
potřebného k realizaci. Vytěžená zemina je na žádost investora přemístěna na staveništní 
deponii, která se nachází také v bezprostřední blízkosti a to na parcele č. 496, kde bude do 
budoucna sloužit pro srovnání svahovité zahrady investora. K deponii vede upravená 
staveništní komunikace z betonového recyklátu 16/22mm.  
Současný stav po úpravě a vytyčení míst staveniště 
Staveniště i deponie, se nachází na parcelách, které jsou ve vlastnictví investora na k. ú. 
Brno - Pisárky. Při výstavbě nebude potřeba žádný zábor cizích pozemků a veřejných 
prostranství. Oplocení staveniště bude použito stávajícího oplocení výšky 2m na které bude 
umístěna neprůhledná PVC tkanina tmavě zelené barvy na hranici s pozemkem č.p. 242. Při 
vjezdu bude využita stávající uzamykatelná brána dvouramenná otevírající se dovnitř stavby 
o šířce 3m a výšce 2m, která bude sloužit i jako vchod pro osoby na staveniště a bude 
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pokryta neprůhlednou zelenou PVC tkaninou. Brána bude vždy ráno při začátku směny 
odemčena vedoucím čety a ten taky bude povinen po ukončení směny a odchodu ze 
staveniště bránu řádně uzamknout. Na bráně a na plotě kolem celého pozemku investora 
bude ve výšce 1,5m nad zemí umístěna cedule informující třetí osoby o práci na stavbě a 
možném riziku s touto prací spjatém a cedule informující třetí osoby o zákazu vstupu na 
staveniště.  
 
Staveništní vybavení – Výstavba pažící k-ce 
V prostoru staveniště na upravené ploše budou umístěny tyto objekty - chemické mobilní 
WC 1,2x2,5m 1Ks, kancelář K1 6x2,5m 1Ks, šatna Š1 6x2,5m 1Ks, sklad S1 6x2,5m 1Ks, 
dále bude staveniště vybaveno - skladovým staveništním kontejnerem S2 6x2,5m 1Ks, a 
parkovací plocha P1 pro 3x automobil, plocha pro injektážní centrum IT 3x3m, stříkací 
centrum ST 3x3m, místo pro tříděné odpadu O 2x3m, skládka pro hrubý materiál S, místo 
pro parkování vrtné soupravy i s místem pro uskladnění vrtných spirál P2, parkovací plocha 
P3 pro rypadlo a nákladní automobil P3 6,5x7,5, staveništní rozvaděč R, staveništní 
vodovodní kulový ventil V osazen pevně na stěnu skladu a staveništní deponie na 
jihovýchodní straně pozemku. Veškeré plochy pro skladování a komunikace jdoucí od 
původní komunikace k deponii jsou vysypány betonovým recyklátem frakce 16/22mm, 
který je zhutněn a odvodněn. Pro dovezený drobný materiál a ruční stroje a pomůcky budou 
sloužit sklad S1 a kontejner S2. 
Staveništní vybavení – základová konstrukce 
V prostoru staveniště na upravené ploše budou umístěny tyto objekty - chemické mobilní 
WC 1,2x2,5m 1Ks, kancelář K1 6x2,5m 1Ks, šatna Š1 6x2,5m 1Ks, sklad S1 6x2,5m 1Ks, 
dále bude staveniště vybaveno - skladovým staveništním kontejnerem S2 6x2,5m 1Ks, a 
ploch P1 pro 3x automobil, místo pro tříděné odpadu O 1x1m, parkovací plocha pro stání 
rypadla a nákladního automobilu P3 6,5x7,5m, staveništní rozvaděčem R, vodovodním 
ventilem V a staveništní deponii. Veškeré plochy pro skladování a komunikace jdoucí od 
původní komunikace k deponii jsou vysypány betonovým recyklátem frakce 16/22mm, 
který je zhutněn a odvodněn. Pro dovezený drobný materiál a ruční stroje a pomůcky budou 
sloužit sklad S1 a skladový kontejner S2. Prostory injektážního centra IT, stříkacího centra 
ST a parkovací plocha vrtné soupravy P2 budou vyklizeny a při výstavbě základové 
konstrukce využívány jako skladovací plocha. 
Doprava na staveniště 
Příjezd pro dopravní obsluhu i vstup pro jednotlivý personál je na staveništi řešen stávající 
bránou a na staveniště bude pouze jeden a to z komunikací III. třídy na ulici Hroznová. 
Příjezd na stavbu bude řešen stávající uzamykatelnou bránou.  Při příjezdu na staveniště je 
nutné dbát zvýšenou pozornost bezpečnosti a pohybu třetích osob. Na komunikaci nejsou 
žádány žádné specifické požadavky. Při betonáži budou třetí osoby řádně informovány 
značením na dopravní komunikaci značkou ,,Výjezd vozidel ze stavby“, ,, Zákaz stání“  a 
rychlost bude upravena pomocí značky upravující rychlost ,, 30 km/hod“. U vjezdu na 
staveniště bude umístěna značka ,,Zákaz vjezdu“ a ,, Zákaz vchodu“ upravující cedulí 




Doprava po staveništi 
Doprava po staveništi je řešena z větší části po stávající betonové komunikaci, která je řádně 
označena. Nová dočasná staveništní komunikace vznikne pro propojení deponie a stávající 
komunikace recyklátem frakce 16/22mm a bude řádně označena. 
 
Na staveništi budou geodeticky vytyčeny dva polohopisné body a jeden výškový. 
Polohopisné body B1 na severovýchodním rohu domu B2 na severozápadním rohu domu. 
Výškový bod je V1 je totožný s bodem B1 o niveletě 0,000 = 235,000m n. m.. 
 
Vytěžená zemina bude odvezena na sousední parcelu parcelu č. 496 k. ú. Brno - Pisárky ve 
vlastnictví investora. Bude využitá investorem pro následné srovnání svahovitosti pozemku.  
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
Dotčené technické sítě 
Realizovaná stavba bude zasahovat do ochranných pásem těchto stávajících podzemních sítí 
technické infrastruktury, stavební řešení této skutečnosti je v jiné technologické etapě. 
 
• Sdělovací kabely - Telekomunikační vedení O2  
• Plynovod RWE 
• Vodovod a kanalizace města Brno 
• Vedení E-ON Distribuce a.s. 
 
Tato skutečnost je řešena s jednotlivými správci sítí a byla odsouhlasena při územním 
rozhodnutí.  
 
Změny dotčených technických sítí 
Původní podzemní telekomunikační vedení O2 bude nahrazeno novým jdoucím kolem 
pažící k-ce, původní plynové vedení od společnosti RWE bude nahrazeno NTL PE 50 a 
vedeno z původního Hlavního uzávěru plynu kolem pažící konstrukce a vodovod města 
Brna bude zrušen a nahrazen novým vedením PE 100 SDR 11 D32 v chráničce DN110 
kolem nově vybudované pažící k-ce. V rámci nové vodovodní sítě bude nově vybudována 
hlavní vodovodní šachta na severu pozemku čísla parcely 495 mezi opěrnou k-cí a 
původním plotem. HVŠ je o velikosti 1,2x0,9x1,6m, bude napojena na vodovodní řád v ulici 
Hroznová. Přes pozemek vede hlavní brněnský vodovod DN 1200 OC – TLAKOVÉ 
PÁSMO 1 k čističce v příměstské části Brno - Pisárky a musíme dodržet ochranné 
vodovodní pásmo. Dále bude nově vybudována přípojka kanalizace PVC DN 200 od nově 




Rušení a odpojení inženýrských sítí nebo realizace nových inženýrských sítí není 
zaznamenáno v dokumentaci, protože jsou řešeny v předstihu v jiné stavební etapě a jiné 
projektové dokumentaci. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  
 
Přípojka elektrické energie 
Odběr elektrické energie bude ze stávající rozvodné skříně, která se nachází na parcele č. 
494 k. ú. Brno – Pisárky ve vlastnictví investora přímo na rodinném domě již vystaveném na 
pozemku. Odběr elektřiny bude zprostředkován na staveniště Staveništním mobilním 
rozvaděčem 2x RSTA 1 BONEGA napojeném přes jistič 16 A/1. Rozvaděč obsahuje 
elektroměr, 1 x hlavní jistič 40 A, 1 x hlavní vypínač 40 A, 1 x proudový chránič 40/4/0,03 
A, 4 x zásuvka 32 A/400 V/5 P, 2 x zásuvka 230 V, 4 x jistič 32 A/3. Tato přípojka bude 
dočasná a bude sloužit po dobu realizace stavby. Na rozvaděč budou napojeny staveništní 




V místě výstavby se nachází stávající přípojka vody, která patří k RD č. p. 19, daná přípojka 
bude zrušena a nově tažena kolem pažící K-ce. Nově bude také budována HVŠ. Přes tuto 
hlavní vstupní šachtu bude napojena staveništní přípojka PVC DN 40mm vedena v cháničce 
pro budovanou stavbu. Na konci této přípojky v místě zařízení staveniště bude umístěn 
staveništní kulový ventil pevně přichycen na stěnu skladu a kanceláře, na který budou 
následně externě přes rychlospojky napojeny hadice sloužící pro případné práce probíhající 
na stavbě. V případě potřeby je možnost napojení přes závitový spoj přímo na HVS. 
 
Kanalizační přípojka 
Na staveništi na místě předem určeném v dokumentaci bude instalována mobilní chemická 
toaleta, kterou není potřeba napojovat na kanalizaci nebo vodu, musí pouze být na 
zpevněném a odvodněném staveništním prostoru. Mobilní WC bude pravidelně udržovat, 
vyprazdňovat a čistit odborná společnost. Na staveništi se nenachází sprchy ani další jiné 
objekty vyžadující napojení na kanalizaci. 
 
Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je spádováno pomocí upraveného zpevněného povrchu staveniště 
frakce 16/22mm ke stávajícím vtokům na stávající komunikaci. Pouze musíme dbán velký 
pozor, aby zde nebyly vypouštěny a nedostaly se sem látky ve formě cementu, který by 
mohl vtok ucpat př. při injektáži a čištění strojů, tyto látky budou vypouštěny do sutě na 
místo, které určí vedoucí čety. Dále se tam nesmí dostat látky vznikající odkapáním ze 
strojů, kde pod tyto stroje budou položeny plechové nádoby. 
 




d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Při realizaci se předpokládá s častým vstupem na staveniště třetích osob, z důvodu kontroly 
výstavby pažící k-ce. Bude se jednat zejména o zástupce investora, autorský dozor 
projektanta, statik, geodet a jiné. Pro tyto případy budou na stavbě připraveny ochranné 
helmy, reflexní vesty a třetí osoby musí mít obuv umožňující bezpečný pohyb na staveništi. 
Pohybovat se mohou po staveništi pouze na učených plochách, pouze po konzultaci i mimo 
ně. Vedoucí pracovní čety tyto osoby seznámí s aktuálními probíhajícími pracemi a riziky 
s těmito pracemi spojených. Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením 2 m vysoké a 
stávající bránou, která bude sloužit k zabránění vniknutí třetích osob a ochraně veškerého 
zařízení staveniště. Na oplocení budou umístěná cedule ,,Nepovolaným vstup zakázán“. Při 
výstavbě se musí dbát na zvýšenou bezpečnost. Hrany svahu výkopu musí být zabezpečeny 
proti pádu, označeny páskou na jakékoli k-ci př. ze zatlučených dřevěných kolíků do masívu 
na hraně svahu. Na staveništi a kolem staveniště se bude dbát na udržování pořádku hlavně 
pozemní komunikace bude po jejím znečištění dána ihned do původního stavu. Při betonáži 
budou třetí osoby řádně informovány značením na dopravní komunikaci značkou ,,Výjezd 
vozidel ze stavby“  a rychlost bude upravena pomocí značky upravující rychlost ,, 30 
km/hod“.  
 
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Stavebník je povinen před začátkem realizace zajistit vytyčení všech inženýrských sítí a 
jejích možných ochranných pásem. Během výstavby musí firma realizující výstavbu 
respektovat nařízení a požadavky správců těchto sítí. 
 
Doprava po staveništi s ohledem na veřejné zájmy 
Primární doprava po staveništi bude probíhat pouze po vyznačených staveništních 
komunikací. Staveništní komunikace jsou původní tvořeny betonovou plochou, která po 
dokončení stavby bude vyměněna, pouze nově budovaná dočasná staveništní komunikace je 
z betonového recyklátu 16/22mm a je od deponie k původní komunikaci. Doprava po 
staveništi musí zohledňovat maximální dovolené hladiny hluku a prašnosti, která je 
stanovena normou. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, tak aby 
neznehodnocovala komunikaci. Značení budou umístěna na pozemní komunikaci pouze při 
betonáži, kdy je frekventovaná doprava na staveniště a to v obou směrech dle platných 








Zvláštní ochrana veřejných zájmů 
Stavba bude prováděna v souladu s veřejnými zájmy. Dojde-li při výstavbě podle zákona 
č.183/2006 Sb. nebo v souvislosti s tím k různým nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo k nejrůznějším 
archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Musí učinit opatření, která 
budou daný nález nebo artefakt chránit před poškozením či zničením, práce v místě přerušit 
a v okolí omezit v rámci bezpečnostních opatření. Tuto povinnost má stavebník, ale může se 
povinnosti zbavit přenesením pomocí řádně uzavřené smlouvy na stavebního podnikatele 
realizující stavbu nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby. Stavební úřad ve formě 
pověřené osoby tímto úřadem provede a stanoví ve spolupráci s příslušným dotčeným 
orgánem upravující nález podmínky k zabezpečení nálezu a zájmů státní památkové péče, 
ochrany přírody a krajiny, po případě může i rozhodnout o přerušení prací. Staveniště bude 
oploceno stávajícím oplocením výšky 2m a opatřeno neprůhlednou PVC textilií na hranici 
s parcelou číslo 242 komunikace. Na oplocení budou umístěné cedule ,,Nepovoleným 
osobám vstup zakázán“ a cedule, které budou informovat třetí osoby o stavební práci a rizik 
s ní spojených. Při betonáži budou třetí osoby řádně informovány značením na dopravní 
komunikaci značkou ,,Výjezd vozidel ze stavby“  a rychlost bude upravena pomocí značky 
upravující rychlost na ,, 30 km/hod“. Veškeré značení musí být umístěno viditelně.  
 
Stavba nevyžaduje zábor veřejného prostranství veškerá činnost bude probíhat pouze na 
pozemcích investora. 
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Během realizace nebude využito žádných stávajících stavebních objektů, pouze napojení 
elektrické energie bude na stávající domovní trafostanici na rodinném domě. Vodovodní 
přípojka bude z vodovodní šachty na místě pozemku. Na parcele číslo 495,496 se bude 
nacházet staveniště s vybavením mobilních buněk, mobilní chemické WC, kontejner na 
odpad a zpevněná místa pro skladování materiálu, 3xparkovací plocha na místě zpevněném 
a odvodněném pro staveniště pro zaměstnance a následné návštěvy v podobě př. investor, 
stavební dozor, projektant aj. Mobilní buňky budou sloužit jako kancelář, šatna dělníků a 
sklad na drobné nástroje a pomůcky dělníků. Při výstavbě není uvažováno s budováním 
sprch ani jiných zařízení potřebných k napojení na kanalizaci. Stravování pracovníků je 
řešeno mimo stavbu a individuálně dle potřeb dělníků. Soukromé objekty na území 
staveniště nesmí být využívány a dělníci musí být seznámeni s místy, kde se nesmí 
vyskytovat, zejména tak samotný rodinný dům a prostory sním spojené. Jako staveništní 
dopravní komunikace bude sloužit stávající komunikace z betonové plochy, která bude po 
dokončení realizace vyměněna za dlažbu ze žulových kostek. 
 
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi se objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení dle stavebního zákona č 
183/2006 Sb. nevyskytují. 
 
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 




Při provádění stavby budou striktně dodržovány platné právní předpisy zákony a vyhlášky 
vlády, kdy jejich porušení bude řádně projednáno, zvláště pak předpisy přímo upravujícími 
požadavky na BOZP. Podrobně je veškeré BOZP rozebráno v příloze A10. Zpráva BOZP 
na kterou se kapitola v celém rozsahu odkazuje, dále už jen obecně: 
 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, jakož to požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních  
 požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Které se 
berou od výšky 1,5m. 
 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 
• Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  
 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 




• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
 
Bezpečnostní opatření, místní provozní řád a zpráva BOZP 
Staveniště bude oploceno neprůhledným 2 m vysokým stávajícím plotem. Plot bude potažen 
neprůhlednou PVC tkaninou, kterou zajistí zhotovitel. Vstup je řešen stávající 
uzamykatelnou vstupní bránou otevírající se do staveniště. Šířka brány 3m a výška 2m, 
skládající se ze dvou ramen, které jsou potaženy neprůhlednou PVC tkaninou. Vstup na 
staveniště je pouze jeden v severovýchodní části parcely a musí být při ukončení směny a 
odchodu pracovníků vedoucím čety nebo pověřenou osobou řádně uzamčen. Na bráně a i na 
oplocení budou ve výšce 1,5m řádně rozmístěny cedulky informující třetí osoby o práci na 
staveništi a o určitých nebezpečí vyskytujících se s nimi. Staveniště bude zajištěno proti 
vniknutí cizích osob. Prostory vzniklé při zemních pracích ohrožující bezpečnost pracovníků 
budou zabezpečené ve výšce 1,1m páskou s cedulí upozorňující na nebezpečí. Okolí 
staveniště bude opatřeno dopravním značením. Prováděcí firma zajistí kontrolu dodržování 
dopravního značení a školení pracovníků na BOZP a informuje pracovníky z možných rizik 
a o průběhu výstavby. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP, PO a místním 
provozním řádu.  Pracovníci svým podpisem na prezenční listině stvrdí, že veškerému 
školení rozuměli a při jejich porušení souhlasí s možnými následky. Ochranné pomůcky 
musí být v dostatečném množství na staveništi i pro osoby třetí navštěvující staveniště (TDI, 
AD….). Prováděcí firma zajistí kontroly dodržování stanovených bezpečnostních pravidel 
prostřednictvím osoby bezpečnostního koordinátora po celou dobu výstavby, tyto kontroly a 
jejich výsledky budou zaznamenány do stavebního deníku.  
 
Stavebník je povinen zajistit bud sám nebo ve spolupráci se zkušenou osobou nebo 
zhotovitelem před zahájením výstavby v souladu s veškerou platnou legislativou spjatou se 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při samotné realizaci plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro konkrétní stavební akci. 
 
Podrobně je vše zaznamenáno v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV 
 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Obecné požadavky 
Dodavatel i subdodavatelé musí důsledně dodržovat veškeré platné právní legislativy 
týkající se ochrany životního prostředí a respektovat zásady spjaté s nakládání s odpady, 
ochranou dřevin, ochranou zemědělského fondu a ochranou vodního hospodářství. Po dobu 
výstavby budou činnosti a jejich důsledky na okolní stavby a pozemky minimalizovány. 
Vliv realizace bude mít vliv na životní prostředí zejména zvýšeným hlukem ze stavebních 




Třídění a likvidace odpadu 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a dle 381/2001 Sb. katalog odpadů. Odpady budou na 
stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  Veškerý personál 
na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. S nebezpečným odpadem se nepočítá, 
pouze nahodile v minimálním množství. Obaly od materiálů a nejrůznějších chemikálií 
budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou doklady o vyprodukovaných 
odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným osobám.  
 
Původce odpadů je především povinen: 
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona  
• č.185/2001Sb. 
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 zákona č.185/2001 Sb. 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 
Ochrana ovzduší, hluku 
Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 
114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Stavební hluk je 
potřeba co nejvíce omezit v rámci prací na stavbě. Stavební stroje je možnou používat pouze 
v hodinách od 6:00 do 22:00 a budou se používat pouze takové stroje splňující normové 
maximální limity hladiny hluku. 
 
Znečištění veškerých soukromých ploch a komunikace 
U všech použitých strojů bude zabezpečeno odkapávání škodlivých kapalin do připravených 
nádob, bude tím zamezeno znečištění půdního fondu a podzemních vod.  Během výstavby 
bude zhotovitel zajišťovat úklid a pořádek na staveništi. Dotčené prostory (chodník, 
komunikace) budou vždy po jejich znečištění ihned dány do původního stavu, jak určuje 
jejich provozovatel. Po dokončení prací budou zabrané, či jinak dotčené prostory stavby a 
staveniště uvedeny do původního stavu. Po skončení budou odstraněny všechny dočasné 
stavby a všechen odpad musí být vyvezen. 
 
Ochrana dřevin a porostů 
Stavební práce budou probíhat v blízkosti stávajících stromů, jsou navržena opatření, jejichž 
úkolem je zajistit ochranu a stabilitu stromů během stavebních prací. Opatření se budou řídit 
dle platné normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 











Musí být kladen důraz na dodržování následné platné právní legislativy s maximální 
šetrností na životní prostředí: 
 
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); 
• nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emise hluku; př. stavebních stroje 
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů 
a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti; 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
 kácení dřevin 
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změnách 
některých zákonů 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném 
znění 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č.114/1 č.2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 
Vzniklé odpady 
Přehled vzniklých odpadů na staveništi, jejich zatřídění a řádná likvidace, tak aby bylo 
zabráněno znečištění životního prostředí, jsou určeny v příloze A5. Technologický postup, 
pro každý jednotlivě. 
 
j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
  
Výstavba dle předběžných plánů proběhne v roce 2011. Předpokládaný začátek je v dubnu a 
konec v září téhož roku. 
Výstavba bude členěná na dvě stavebně technologické etapy, kde každá etapa bude dále 
členěna dle druhu prací. 
I. Výstavba pažící stěny cca 2-3 měsíce 
II.     Výstavba garáží cca 2 měsíců 
 
Realizace bude započata po získání stavebního povolení a vyhodnocení výběrového řízení 
na dodavatele stavby. Hodnota dané stavební technologické etapy stavby se dle technických 
hospodářských ukazatelů pohybuje cca 3,9 mil. Kč. 
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1. Obecné informace 
 
Popis místa výstavby 
Realizující systém stabilizuje svah opěrnou stěnou za předpokladu následné výstavby garáže. 
Stavba se nachází v Brně v příměstské části Pisárky, na ulici Hroznová, nedaleko Brněnské 
přehrady. Staveniště je vymezeno pozemkem investora s p.č. 495. Dle katastrálních map je 
staveniště obklopeno z jižní strany rodinným domem ve vlastnictví investora p.č. 494, na 
severní straně chodníkem ve vlastnictví města Brna p.č. 242, západní stranu lemuje pozemek 
s rodinným domem patřící Ing. Martině Jeřábkové p.č. 493/2. Pozemek je jehlanového tvaru, 
proto se na východní straně spojují parcely 495 a 242. Na severovýchodní straně je stávající 
výjezd, který bude využíván pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod samotným 
dělníkům v průběhu realizace na ulici Hroznová. Dotčena bude taky parcela číslo 496 ve 
vlastnictví investora, na kterou je přístup přes parcelu číslo 495, kde bude na přání stavebníka 
vybudována staveništní deponie, která později poslouží pro výškové vyrovnání pláně 
pozemku. Celý pozemek skládající se z parcel č. 495, 496, 494 je svažitý směrem 
jihovýchodně od ulice Hroznová. 
 
Vjezd a výjezd ze staveniště 
Staveniště bude opatřeno pouze jedním stávajícím vjezdem. Již jmenovaná brána je na 
severovýchodě pozemku je uzamykatelná, otevírající se do staveniště. Je vysoká 2m, široká 
3m a bude opatřena neprůhlednou PVC tkaninou a informačními cedulkami pro třetí osoby. 
Komunikace na staveništi bude použita stávající, pouze k deponii bude vybudována nová 
dočasná staveništní komunikace. Doprava pro navážky materiálu bude jednosměrná, kdy 
veškerá dopravní technika bude na staveniště couvat z ulice Hroznové. U všech vjezdů 
vozidel musí nejprve řidič požádat o možný vstup na staveniště a musí být evidován a 
proškolen o staveništní komunikaci a pohybu po ní samé. Při navážce materiálu a techniky 
bude vždy jeden z personálu navigovat při couvání a dohlížet na bezpečnost. Primární 
staveništní doprava u zemních prací a odvozu vytěžené sutě na deponii bude řešena v příloze 
ve výkresu B2. Situace zřízení staveniště ZOV. Při vjezdu na staveniště po pravé straně 
bude vybudováno dočasné staveništní parkoviště pro pracovníky a návštěvy stavby. Dopravní 
značení bude umístěno na dopravní komunikaci pouze při betonáži. Veškeré informace 
ohledně staveniště jsou podrobně řešeny v technické zprávě A2. Technická zpráva ZOV. 
 
 
2. Situace stavby  
 
Stavba je podrobně řešena v podkladové části bakalářské práce a výkresové části v příloze B2. 
Situace zařízení staveniště ZOV, kde jsou vidět veškeré potřebné údaje o staveništi a 
blízkém okolí. Situace širších vztahů a zákres do foto-mapy je řešen v příloze výkresu B1. 





3. Doprava suché směsi betonu – nákladní automobil 
 
3.1. Dopravní trasa nákladního automobilu se suchou betonovou směsí 
 
Nákladní automobil bude pronajatý u brněnské společnosti Autodoprava Kubica sídlící na 
adrese Mutěnická 22, Brno. Společnost dosadí i vlastního řidiče, ten bude v průběhu celého 
dne k dispozici na zavolání. Jeho povinností bude bezpečně a včas od zavolání dovést určené 
množství suché směsi z brněnské betonárky. Průběh cesty bude z betonárky TRANSBETON 
sídlící v ulici Vídeňská 120, Brno na samotné staveniště na adrese ulice Hroznová 19, Brno – 
Pisárky. Délka trasy z betonárky je 7,9 km a plánovaná doba trasy při normální dopravní 
situaci je přibližně 11 minut. Trasa vede kolem centra Brna. Cesta je navržená tak, aby nebyl 
čas delší jak 30 minut a mohlo tak dojít ke správnému zpracování směsi. Trasa musí být den 
před plánovanou činností překontrolována, zda je zaručena její plynulost (např. zda na trase 
nejsou uzavírky). 
 
Na trase se nenachází žádné kritické místo, které by ohrozilo průjezd. Na cestě jsou pouze 2x 
podjezdy, avšak všechny jsou dostatečně vysoké o výšku přesahující 4m. Podjezdy jsou 
vyznačeny červeným čtvercem na mapě. První je na ulici Vídeňská - Brno a druhý na ulici 

























Obr.:3.1 – Trasa nákladního automobilu se suchou betonovou směsí 
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3.2. Cena za dopravu jednotky směsi 
 
Nákladní automobil i s řidičem bude pronajatý u brněnské společnosti Autodoprava Kubica 
sídlící na adrese Mutěnická 22, Brno. Poptávaná cena za dopravu je 980 Kč/jedna cesta auta 
s tonáží nákladu do 6t. Společnost má danou sazbu pro Brno a okolí, nehledí tedy na počet 





4.1. Dopravní trasa autodomíchávače 
 
Betonová směs bude na stavbu dopravována autodomíchávačem ve vlastnictví 
samotné betonárky ZAPA, která sídlí na ulici Moravanská 224/98 Brno. Trasa je navržena 
tak, aby byly splněny časové normy betonu od jeho výroby až po uložení. Trasa vede z ulice 
Moravanská 224/98 Brno až na ulici Hroznová 19, Brno – Pisárky na staveniště. Délka trasy 
je 11km a předpokládaná doby trasy je při normální provozu 10 minut. Týden před 
předpokládanou činností betonování se musí u dané trasy zkontrolovat její plynulost a 
bezproblémovost. 
 
Na trase se nenachází žádné kritické místo, které by ohrozilo průjezd. Důležitou  informací je 
to, že cesta povede 4km po placeném úseku dálnice D1 a dále bude navazovat na pisárecký 
tunel, který nikterak neohrozí cestu autodomíchávače. Tunel je vyznačen červeně na mapě. 


















Obr.:4.1 – Dopravní trasa autodomíchávače 
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4.2. Cena za jeden autodomíchávač  
 
Dopravu a samotnou výrobu betonu zajistí betonárka ZAPA, sídlící na ulici Moravanská 
224/98 Brno, tel. 732 895 785. Předpokládaná poptávaná cena dopravy betonu na staveniště a 
zpět do betonárky za cca 30 min je 115 Kč/m3. 
 
 
5. Doprava vrtné soupravy a doprava pásového rypadla  
– dopravní trasa nákladního automobilu se zapřaženým 
 podvalníkem 
 
Nákladní automobil dopravující vrtnou soupravu a veškeré zařízení spjaté se samotnou 
činností a dále pásové rypadlo přiveze i odveze firemní nákladní automobil na podvalníku. 
Cena za pronájem dopravy je nulová, protože automobil je ve vlastnictví zhotovitele a ten 
s náklady již počítá v rozpočtu stavby. Doprava je navržena okolo centra, tak aby se zamezilo 
průjezdu přes centrum města. Jak složitým dopravním uzlům města tak i např. aby nevzniklo 
nějaké omezení pro naložený automobil na základě př. tonáže mostu. Dále je trasa navržena 
tak, aby nikde nevznikl problém s malým poloměrem zakřivení silnice nebo úzkou silnicí či 
dokonce, aby bylo zabráněno vjetí do jednosměrné ulice. Nakládka vrtné soupravy proběhne 
na ulici Mlýnská 12, Brno - Střed a cíl bude na ulici Hroznová 19, Brno – Pisárky. Trasa je 
dlouhá 7,2km a bude trvat při běžném provozu 15min. Při nakládce a vykládce bude řidiči 
pomáhat jeden závozník. 
 
V místě vyznačeném na mapě červeným čtvercem je kritické místo cesty. V místě se nachází 
podjezd pod vlakovým mostem, který je o výšce přesahující 4m a nikterak neohrozí dopravu 
















Obr.:5.1 – Dopravní trasa nákladního automobilu s vrtnou soupravou 
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6. Ostatní doprava  
 
Doprava ostatního materiálu a drobných strojů pro danou technologickou etapu je řešena 
individuálně, dle zkušeností řidiče, který sám určí trasu, protože nepodléhá žádným 
dopravním náročnostem. Řidič se musí řídit dle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek 
České republiky při pohybu na pozemní komunikaci. Při příjezdu na staveniště se každý 
automobil musí nahlásit a žádat o povolení vjetí. Každý takový řidič, který se ohlásí za 
účelem dodávky materiálu či strojů dostane jednoho způsobilého pomocníka, který ho bude 
při couvání navigovat a bude hlídat bezpečnost. Veškeré dopravní techniky se musí na 
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Seznam navržených strojů, nářadí a pomůcek:   
Kapitola 2. Stroje  
2.1 Nákladní automobil - Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč  
2.2 Pásové rypadlo – Komatsu PC160LC - 8   
2.3 Nákladní automobil - Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK   
2.4 Nákladní automobil - Man TGL 12.180  
2.5 Betonové mobilní čerpadlo – KCP 24ZX - 100 
2.6 Autodomíchávač – Man MB  
2.7 Dodávka – Ford transit kombi van  
2.8 Vrtná věž – HBR 202 TF  
2.9 Mobilní kompresor - XAS 87 KD  
2.10 Koloidní aktivační míchačka – AM 200 
2.11 Injektážní strojní  čerpadlo – IC 120 
2.12 Stříkací stroj -  SSB 05 
2.13 Nízkoložný přívěsový podvalník – Goldhofer TU 3-24/80  
 
Kapitola 3. Nářadí a nástroje 
3.1 Svařovací agregát - Caddy Arc 150i  
3.2 Sekací kladivo – Hilty TE 500 AVR 
3.3 Sekáček lopatkový - TE-C-SPME 6/18, plochý TE-Y-KFM 50  
3.4 Úhlová bruska – Bosch PVS 10 – 125 CE  
3.5 Nivelační přístroj – Dewalt DW096PK  
3.6 Teodolit - ET 10  
3.7 Napínací zařízení – HAMa MAX s čerpadlem HA 5/70  
3.8 Vibrační lišta - QZR4T  
3.9 Ruční motorová pila – Husqvarna 135  
3.10 Svařovaní plastů – Leister Triac S 
3.11 Staveništní rozvaděč - RSTA 1 BONEGA   
 
Kapitola 4. Speciální doplňkové nářadí a pomůcky   
4.1 Armovaná hydraulická hadice - DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S  
4.2 Obturátor – hadicový pakr  
4.3 Stříkací pistole  
  4.4 Vrtné šneky – WP 16  
   4.5 Ztracená korunka pro vrtání        
 










Stavba se nachází na ulici Hroznová na parcele číslo 494 v městské části Pisárky ve městě 
Brno, Jihomoravský kraj. Pozemek je svažitý směrem od komunikace ke stávajícímu objektu 
RD. Pozemek je ve vlastnictví investora. Stavba je umístěna v zářezu ve svahu. Výstavba řeší 
technologické etapy: Realizace pažící konstrukce sloužící ke stabilizaci zemního masívu 
s následným založením pro objekt garáže. K samotné realizaci stávající se z jednotlivých 
stavebních úkonů bude potřeba následná navržená strojní sestava, jednotlivé nářadí a 
nejrůznější nástroje. Veškerou strojní sestavu budou obsluhovat pouze a výhradně 
kvalifikované osoby s platným průkazem opravňující je k danému výkonu činnosti nebo 
osoby proškolené a pověřené vedoucím čety. Stroje vyžadující oprávnění k jejímu použití 
bude obsluhovat pouze osoba vlastnící toto oprávnění. Dělníci na stavbě při obsluze strojů a 
nářadí budou mít průkazy vždy u sebe pro možné namátkové kontroly. Seznam konkrétních 
strojů, nářadí, nástrojů, speciálních nářadí a pomůcek je podrobně rozebrán níže ve zprávě. 
Každý prvek obsahuje podrobné technické specifika a jednotlivé parametry, smysl použití a 
využití, oprávnění, přesný název a fotodokumentaci pro následnou představu. Pro dílčí práce 
stavebních dělníků jsou na stavbu navrženy drobné nástroje a nářadí. Veškeré využití nástrojů 
a strojů je hlídáno a koordinováno v souladu s BOZP. 
 
Důležité stroje navržené ve strojní sestavě a jejich využití během realizace bude uvedeno 




2.1. Nákladní auto  
 
-  název:  Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč  
 
-  využití: přitažení nízkopodlažního podvalníku s nákladem. Tatra bude dále sloužit ke 
staveništním účelům při zemních pracích, kdy při odkopu svahu bude převážet vytěženou 
zeminu na staveništní deponii. Po ukončení práce bude na předem určeném místě dle výkresu 
zařízení staveniště zaparkována a řádně uzamčen a zabezpečen proti odcizení. 
 
-  oprávnění: řidič tatry bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení daného typu tatry 
dle její tonáže. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po staveništi. Musí se řídit 
platnými zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace i na staveništi. Bude 
proškolen a seznámen se staveništními trasami a musí dodržovat na staveništi speciální 
staveništní BOZP. 
  
-  technické parametry: 
- délka: 7355 mm   
- šířka: 2550 mm 
- výška: 3340 mm     
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- provozní hmotnost 10 250 kg 
- užitečné zatížení 19 750 kg 
- max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
- max. tech. hmotnost 30 000 kg 
- stoupavost při 30 000 kg 67,0 % -> 38o11´ 
- nástavby třístranně sklopná korba 
- objem korby dle výrobce 10 m3      
- objem korby – s jílovou horninou 7 m3         
 - vnější stopový průměr zatáčení 18,5 m 
 












Obr.: 2.1.1 - Tatra Phoenix 6 x 6 
 
 
Obr.: 2.1.2 – Boční schéma Tatry Phoenix 6 x 6 
 
2.2. Pásové rypadlo 
- název: Pásové rypadlo – Komatsu - 8 
- využití:. práce spjaté s odkopem svahu následné naložení sutě na nákladní automobil tatra 
Phoenix. Dále bude mít za úkol v potřebě manipulovat s těžkým nářadím a přemísťovat jej. 
Pásové rypadlo je ve vlastnictví zhotovitele. Stroj bude po celou dobu výstavby na staveništi. 
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Po ukončení pracovní doby bude stroj dle výkresu zařízení staveniště na určeném místě 
zaparkován a řádně zajištěn.  
- oprávnění: řidič pásového rypadla bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení 
daného typu pásového rypadla. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po staveništi. 
Musí se řídit platnými zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace i staveniště.  
 
- technické parametry:  
- výkon motoru  90 kW /  158 PS, 2 200 ot/min 
- provozní hmotnost  17 480 kg  
- šířka pásu   600 mm 
- pojezdová rychlost  3,0 / 4,1 / 5,5 km/h 
- stoupavost   70% -> 35o 
- max. tažná síla   15 950 kg 
- délka násady   2,2 m 
- objem lžíce dle výrobce 0,66 m3 
- hmotnost materiálu v lžíci 495 kg  
- objem lžíce – jíl  0,18 m3 
- hmotnost jílu 0,18 m3 486 kg 
- rypná síla    11 500 kg 
- zdvihová kapacita z 0,000 3 000kg / 7 200 kg – maximální vyložení / vyložení 1,5 m 
- rozměry   viz. fotodokumentace – schéma 




















Obr.:2.2.3 – Graf dosahu Komatsu PC160LC – 8 s potřebnou výškou a hloubkou rypu 
 
2.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
- název: nákladní auto - Avia D 120 - 185 
             hydraulická ruka – Palfinger PK 8501 – K 
- využití: doprava veškerého potřebného materiálu, vyjímaje betonu. Dále budou navezeny 
stroje injektážní strojní čerpadlo – IC 120, koloidní aktivační míchačka – AM 200. Mobilní 
kompresor - XAS 87 KD bude Avii přivezen zapojen za tažné zařízení. Na stavbě budou 
vykládány pomocí hydraulické ruky Palfinger PK 8501 – K stroje a těžký materiál. Při 
manipulaci hydraulickou rukou musí být nákladní automobil zapatkován pomocí patek, které 
obsahuje hydraulická ruka.  
- oprávnění: řidič nákladního automobilu bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení 
daného typu nákladního automobilu a při práci s hydraulickou rukou musí mít vazačské 
průkazy. Dále bude řádně proškolen o manipulaci a technických podmínkách hydraulické 
ruky. Průkazy bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po staveništi. Musí se řídit platnými 
zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace na pozemní komunikaci ale i na 




- technické parametry – Avie D 120 – 185 : 
- max. výkon    136 kW při 2 500 ot/min, 185 PS 
- celková hmotnost vozidla  11 990 kg 
- hmotnost užitečná   8320 kg 
- hmotnost pohotovostní  3615 kg 
- rozměry    viz. fotodokumentace – schéma 
 
- technické parametry - Palfinger PK 8501 – K: 
 
- rozměry   viz. fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K - schéma 
- manipulační dosah  viz. fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K - graf 
- tonážní specifikace  viz. fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K - graf 
 
























Obr.:2.3.3 – Pohled na Avii D 120 – 185 a Palfinger PK 8501 – K 
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Obr.:2.3.6 – Rozměrové schéma Palfinger PK 8501 – K 
2.4. Nákladní automobil  
- název: Man TGL 12.180 
 
- využití:  doprava suché betonové směsi.  
 
- oprávnění: řidič bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení daného typu nákladního 
automobilu. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po staveništi. Musí se řídit platnými 
zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace na pozemní komunikaci ale i na 
staveništi. Bude proškolen a seznámen se staveništní BOZP. 
 
- technické parametry: 
- délka 6 330 mm  
- šířka 2 470 mm 
- výška 2 560 mm     
- výkon motoru 132 kW (176 PS) 
- nosnost 8 t 
- nosnost kontejner 6 t 
- provozní hmotnost 4 900 kg 
- užitková hmotnost 7 090 kg 




Obr.:2.4.1 – Man 12.180 
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2.5 Betonové mobilní čerpadlo  
- název: KCP 24ZX - 100 
 
- využití: Doprava mokré betonové směsi na místo pokládky  při betonáži podkladního 
betonu, základových rýh a základové desky. Čerpadlo je zapůjčeno i se strojníkem 
z betonárky ZAPA. 
 
- oprávnění: řidič bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení daného typu nákladního 
automobilu a obsluhu betonového čerpadla. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po 
staveništi. Musí se řídit platnými zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace na 
pozemní komunikaci ale i na staveništi. Bude proškolen a seznámen se staveništními trasami 
a musí dodržovat na staveništi staveništní BOZP. 
 
- technické parametry: 
- délka koncové hadice  3m   
- max. teoretický výkon čerpadla  100 m3/h 
- kapacita násypky  0,6 m3 
- rozměry    viz. fotodokumentace - schéma 




























- název: Man MB 7m3 
 
- využití: Doprava mokré betonové směsi na betonáž podkladního betonu, základových rýh a 
základové desky bude na stavbu. 
 
- oprávnění: řidič bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení daného typu nákladního 
automobilu. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě i při jízdě po staveništi. Musí se řídit platnými 
zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace na pozemní komunikaci ale i na 
staveništi. Bude proškolen a seznámen se staveništní BOZP. 
 
- technické parametry: 
-délka: 8670 mm   
-šířka: 2500 mm 
-výška: 3500 mm     
-celková hmotnost: 23 400 kg 
-rozvor: 3700+1320 mm 
-objem bubnu: 7 m3 











Obr.:2.6.1 - Autodomíchávač Man MB 
 
2.7. Dodávka  
 
- název: Ford transit kombi van 
- využití: dovážení drobného materiálu a nářadí. Bude k dispozici pracovní četě k dopravě na 
stavbu s předem smluveného místa. Dodávku bude mít na starosti a bude za ní odpovídat 
vedoucí čety. Dodávka bude k dispozici nepřetržitě na staveništi. Parkovací místo je předem 
určeno ve výkresu zařízení staveniště. Dodávka musí být během parkování zabezpečena proti 
poškození při pracích na staveništi a uzamčena proti odcizení.  
 
- oprávnění: řidič bude mít platný řidičský průkaz k oprávnění řízení daného typu užitkového 
vozidla. Musí se řídit platnými zákony a legislativou týkající se pozemní komunikace na 
pozemní komunikaci ale i na staveništi. Bude proškolen a seznámen se staveništními trasami 
a musí dodržovat na staveništi staveništní BOZP. 
 
Technické parametry: 
- délka: 5899 mm   
- šířka: 1990 mm 
- výška: 2456 mm     
- rozvor: 3300 mm 
- celková hmotnost: 3500 kg 
- užitečná hmotnost: 1689 kg 
- objem nákladního prostoru: 7,3 m3 
- motor: 2.2, TDCi, 6st., 92 KW / 125K / 330 Nm,  






Obr.:2.7.1 - Dodávka Ford Transit Kombi Van 
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2.8. Vrtná věž  
- název: HUTTE HBR 202 TF 
 
- využití: vrtání kruhových svislých maloprůměrových vrtů pro zemní kotvy a piloty. Vrtná 
souprava bude na stavbu dovezena na podvalníku Goldhofer TU 3-24/80 zapřižený za tatrou 
Poenix. Na stavbě bude dle výkresu zařízení staveniště předem určeno místo k parkování 
HBR 202 TF. 
 
- oprávnění: obsluhovat může pouze strojník. Musí mít platné průkazy a být řádně 
proškolena a seznámena s daným strojem. Průkaz bude mít u sebe nepřetržitě při veškeré 
práci na staveništi. Musí se řídit platnými zákony a legislativou spjatou s okruhem prací vrtné 
soupravy. Bude proškolen a seznámen se staveništními trasami a BOZP. 
 
- technické parametry: 
- hmotnost samotného stroje 4 000kg 
- hmotnost s doplňky 4 500 kg 
- pevnost v tahu 40 kN 
- rychlost 2 km/h 
- délka vrtného ramena 2 250 – 4 500 mm 
- vrtací síla max. 38 kN 
- vytahovací síla max. 60 kN 
- rozměry viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 1 
- rozsah vrtného ramene viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 2  
- zapatkování viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 2  















Obr.:2.8.1 – Schéma rozsahu vrtného ramene a zapatkování (1- podélného naklonění ramene, 
2- příčné naklonění ramene, 3- nastavení pásů, 4- horizontální posun ramene, 5- vertikální posun 


























Obr.:2.8.2 – Rozměrové schéma HBR 202 T 
 
 
Obr.:2.8.3 – Pohled na HBR 202 TF 
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2.9. Mobilní kompresor  
- název: Kompresor XAS 87 KD 
 
- využití: při stříkaném betonu, kdy je pod tlakem, který vytvoří daný kompresor, hadicí 
dopravována suchá směs která se v pistoli smíchá s vodou a na zeď už dopadá mokrý beton. 
Kompresor bude sloužit i k prachovému čištění. Další možné využití, které se ale 
nepředpokládá, je při vrtání kladivem vrtnou soupravou do skály. Kompresor bude na stavbu 
přivezen zapřažen za Avii D 120 – 185.  
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP. 
 
- technické parametry: 
- výkonnost   83,0 l/s 
- výkonnost   5,0 m3/min 
- hladina hluku  98,0 dB 
- hmotnost   740 kg  
- výkon motoru  33,0 kW 








Obr.:2.9.1 – Kompresor XAS 87 KD 
 
2.10. Koloidní aktivační míchačka 
- název: AM 200 
 
- využití: pro aktivaci směsi cementu s vodou mícháním, kdy dané smíchané látky vytvoří 
cementovou suspenzi, které bude sloužit k injektáži pilot a zemních kotev. Míchačka bude na 
staveniště dovezena Avii D 120 – 185. Místo bude určeno dle výkresu zařízení staveniště.  
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP. 
 
- technické parametry: 
- aktivovaný objem  150 l 
- výkon   4 m3/hod 
- motor   elektrický 
- přívod vody   1“ s kohoutovým uzávěrem 
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- délka    1 255 mm 
- šířka    1 029 mm 
- výška   1 948 mm 
- hmotnost   300 kg 











Obr.:2.10.1 – Míchačka AM 200                                       Obr.:2.10.2 – Míchadlo AM 200 
 
2.11. Injektážní strojní čerpadlo  
 
- název: IC – 120 
 
- využití: při zalívání jednotlivých pilot a kotev při nízkotlaké injektáži. Dále bude využito při 
vysokotlaké injektáži kotev, kdy bude pneumaticky dopravovat cementovou suspenzi do etáží 
kotev. Čerpadlo je ve vlastnictví zhotovitele. Na stavbu bude dovezeno Avii D 120 – 185 a 
složeno na staveništi na místě dle výkresu zařízení staveniště. 
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP. 
 
- technické parametry: 
- maximální výstupní tlak směsi 120 bar 
- max. dodávané množství směsi 60 l/min 
- motor    elektrický 
- délka     1 420 mm 
- šířka     720 mm 
- výška    1 400 mm 


















Obr.:2.11.1 – Injektážní centrum IC 120 
2.12 Stříkací stroj  
 
- název: SSB 05 COM-V 
 
- využití: pro nástřik betonové směsi suchou cestou, kdy funkce spočívá v principu 
průběžného dávkovacího bubnu. Stroj je ve vlastnictví zhotovitele. Na stavbu bude dopraven 
Avii D120 – 185 a uložen na místě předem určeném ve výkresu zařízení staveniště. Stroj bude 
na staveništi po celou dobu výstavby pažící K-ce. Musí být napojen na Kompresor XAS 87 
KD. 
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP. 
 
- technické parametry: 
- obsah bubnu    3,8 dm3 
- výkon bubnu   0,5 – 3 m3/hod 
- spotřeba vzduchu   3 – 5 m3/min při dopravní vzdáleností do 40 m 
- tlak vzduchu    0,5 – 0,6 MPa 
- motor    elektromotor 
- světlost dopravních hadic  DN 32 mm 
- max. zrnitost    8 mm 
- max. vlhkost materiálu  6 % 
- dopravní vzdálenost – horiz. 300 m 
                                    - vert.  100 m  
- přívod vody(k stříkací pistoli) DN 20 
- délka     1 360 mm 
- šířka     740 mm 
- výška    1 220 mm 



















Obr.:2.12.1 – SSB 05 
 
2.13 Nízkoložný přívěsový podvalník  
 
- název: Goldhofer TU 3-24/80 
 
- využití: při dopravě větších strojů jako pásové rypadlo Komatsu PC210 – 8 a vrtné soupravě 
HBR 202 TF.  
 
- oprávnění: oprávnění k manipulaci s podvalníkem má pouze řidič nákladního automobilu 
Tatra Poenix. Řidič je proškolen o funkcích, technických parametrech, které musí striktně 
dodržovat. Na pozemní komunikaci se musí řídit platnou právní legislativou a na staveništi 
musí být proškolen o staveništní komunikaci a BOZP. 
 
- technické parametry:  
- hmotnost přívěsu   24 000 kg 
- pohotovostní hmotnost  6 180 kg 
- nosnost     22 920 kg 
- nájezdové rampy   mechanický zvedák, 2x, 2850 x 720 mm 



























Obr.:2.13.2 – Pohled na Goldhofer TU 3-24/80 
 
3. Nářadí a nástroje 
 
3.1. Svařovací agregát  
 
- název: Caddy Arc 151i 
 
-využití: při spojování kruhových pilot přímo na staveništi před osazení do vrtů. Dále při 
montáži armatury plochy stěny při osazování Kari sítí. Po dobu realizace se na stavbě mohou 
vyskytovat nejrůznější doplňující práce, při kterých bude potřeba použít svářečku či případně 
při různých drobných opravách strojů a zařízení staveniště.  
 
- oprávnění: osoba vlastnicí platný svářečský průkaz vždy při provádění činnosti. Tato osoba 
musí dodržovat platnou legislativu a předpisy upravující BOZP. Svářeč musí používat 
předepsané OOPP pro svářečské práce (pracovní oblečení a obuv, používat výbavu určenou 
ke svařování (kukla, rukavice)).  
 
- technické parametry: 
- délka: 418 mm   
- šířka: 188 mm 
- výška: 208 mm   
- hmotnost: 7,9 kg 










Obr.:3.1.1 –Svařovací agregát Caddy Arc 151i 
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3.2. Sekací kladivo  
 
- název: Hilty TE 500 AVR 
 
- využití: při dočištění a dorovnání svislosti a rovinatosti svahu před samotnou montáží kari 
sítí. Dále bude využito osekání zálivky již zalitých svislích zápor, aby byly řádně obnaženy a 
mohli je obepínat kari sítě. K čištění již zabudovaných kari sítí, špinavých od betonů 
z předešlé etáže, tak aby mohlo dojít k řádnému položení a přesahu následujících Kari sítí.  
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP.  
 
- technické parametry:  
- příkon   1 100W 
- hladina zvuk. výkonu   105 dB 
- hladina zvuk. tlaku   94 dB 
- hmotnost   5,7 kg 
- rukojeť   odnímatelná 
- spec. funkce   pracuje pouze po přiložení čipu 
   pouze sekací 





Obr.:3.2.1 – Hilti TE 500 AVR 
 
3.3. Sekáček  
- název: TE-C-SPME 6/18, TE-Y-KFM 50 
 
- využití: doplňky sekacího kladiva Hilti TE 500 AVR a budou sloužit pracím spjatým se 
sekacím kladivem.  
 
- oprávnění: oprávnění používat sekáčky mají osoby, které jsou oprávněny používat sekací 
kladivo Hilti TE 500 AVR. 
 
- technické parametry TE-C-SPME 6/18: 
- použití  beton, kámen, zdivo 
- délka  230 mm 
- šířka břitu  60 mm 
- tvar  lopatkový, rovný, jednostranně broušený 
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- technické parametry TE-Y-KFM 50 
- použití  beton, kámen, zdivo 
- délka  500 mm 
- šířka břitu  26 mm 





Obr.:3.3.1 – TE-C-SPME 6/18                                             Obr.:3.3.2 – TE-Y-KFM 50 
 
3.4. Úhlová bruska   
 
-název: Bosh PVC 10 – 125 CE 
 
- využití: k nařezání prutů na jednotlivé kusy na staveništi. Dále k nařezání jednotlivých kusů 
Kari sítí. Bruskou budou dále odstraněny pomocné úchyty při osazení profilu HE do vrtů.  
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 
Veškerá manipulace musí být v souladu s BOZP.  
 
- technické parametry: 
- příkon 1020 W 
- průměr kotouče 125 mm 
- závit na vřetenu M14 
- hmotnost  1,6 kg 
-funkce pozvolný rozběh, přímé chlazení, antivibrační rukojeť 
 omezovač náběhového proudu, ochrana proti přetížení,  
-elektrické napětí: 230 V 
















3.5. Nivelační přístroj  
 
- název: Dewalt DW096PK 
 
- využití: při vytyčení výšek etáží odkopu svahu a při vytyčení přesných výšek kotev ve 
stěně. Dále pomocí nivelačního přístroje budeme hlídat výšky při betonáži základů. 
 
- oprávnění: kvalifikace geodet nebo osoba proškolená. Osoba vzdělaná a kvalifikovaná 
k výkonu činnosti. Musí dodržovat obecné staveništní BOZP.  
 
- technické parametry: 
- typ srovnání  manuální 
- zvětšení  26x 
- přesnost  2 mm 
- pracovní rozsah  100 m 
- násobná konstanta  1:100 
- typ  horizontální 360o, kruhový 
- hmotnost  1,72 kg 
- šířka  130 mm 
- délka  207 mm 
- výška  145 mm 
- doplňky  vyměřovací hliníková tyč 2,44 m, hliníkový 3 nožný  










Obr.:3.5.1 – Nivelační přístroj Dewalt DW096PK 
 
3.6. Teodolit  
 
- název: ET 10 
 
- využití: zaměřování a přesné vytyčení svislých zápor a hran zářezu svahu. Kontrola 
geodetických bodů. Dále zaměření výkopu základových rýh.  
 
- oprávnění: kvalifikace geodet nebo osoba proškolená. Osoba vzdělaná a kvalifikovaná 




- technické parametry: 
- přesnost  10´´                 
- specifikace  digitální     









Obr.:3.6.1 – Teodolit ET 10 
 
 
3.7. Napínací zařízení 
 
- název předpínací lis: Hama Max  
- čerpadlo:  HA 5/70 
 - tlakoměr:  TH 
 
- využití: k napínání kotev ve svahu po jejich dostatečném vytvrdnutí na sílu 120 kN. 
Napínací zařízení musí být každý půl rok kalibrováno a mít platný kalibrační list. 
 
- oprávnění:  osoba oprávněná k činnosti, vlastnící platné průkazy napínače a průkazy má 
vždy v době činnosti při sobě. Napínač musí dodržovat obecné staveništní BOZP. Musí hlídat 
napínací zařízení v provozu tzv.:napínací zařízení musí být každý půl rok kalibrováno a mít 
platný kalibrační list. 
 
3.8. Vibrační lišta QZR4T  
 
- název: QZR 4T 
 
-využití: při vibrování betonové směsi po betonáži základové desky pro objekt garáže.  
 
- oprávnění: obsluhovat bude pouze osoba pověřena a proškolena o stroji vedoucím čety. 







- technické parametry: 
- výkon 0,81 kW  
- motor Robin EH 025 (4-takt)  
- délka latě 2 m  
- hmotnost 15 kg  
 







Obr.:3.8.1 – Vibrační lišta QZR4T 
3.9. Ruční motorová pila  
- název: Husqvarna 135 
 
- využití: při řezání dřevěných dílů na bednění potřebných u betonování pažící k- ce a 
základové desky pro objekt garáže. Pomocí desek bude vytvořené bednění dle PD.  
 
- oprávnění: pouze osoby oprávněné k činnosti tesař nebo osoby s průkazy umožňující práci 
s pilou. Musí dodržovat obecné požadavky na BOZP. 
 
- technické parametry:  
- hmotnost 4,6 kg  
- rozteč řetězu 3/8“ LP 
- délka vodící lišty 36 – 40 cm 











3.10. Svařovaní plastů – Leister Triac S  
 
- název: Leister Triac S 
 
- využití: při pokládce hydroizolace, kdy bude nahřívat folie pro jejich následné přitavení 
tak, aby vznikla jedna celistvá plocha.  
 
- oprávnění: osoba profese izolatér nebo osoba oprávněná, řádně proškolena a seznámena se 
strojem. Musí striktně dodržovat obecné požadavky na BOZP. 
 
- technické parametry: 
- příkon 1 600 W 
- max. teplota 20 – 700 oC 
- průtok vzduchu 230 l/min při 20 oC 
- statický tlak 3 000 Pa 
- úroveň hlučnosti 65 dB 
- rozměry 340 x 90 mm 
- hmotnost 1,1 kg 
- doplňky box na přístroj 










Obr.:3.10.1 – Svářečka plastů Leister Triac S 
 
3.11 Staveništní rozvaděč - RSTA 1 BONEGA 
 
- název: RSTA 1 BONEGA 
 
- využití: na rozvaděč bude napojeno veškeré zařízení staveniště, všechny nástroje a stroje 
potřebné k jejich chodu elektrický proud. 
 
- oprávnění: k využívání není potřebné žádné oprávnění, ale zapojovat a odpojovat rozvaděč 





- technické parametry:  
1 x hlavní jistič 40 A, 1 x hlavní vypínač 40 A, 1 x proudový chránič 40/4/0,03 A, 4 x 










Obr.:3.11.1 – Rozvaděč 
 
4. Speciální doplňkové nářadí a pomůcky 
 
Obecně: 
Veškeré speciální doplňkové nářadí a pomůcky budou na staveništi neustále. Jsou ve 
vlastnictví zhotovitele. Na stavbě jsou skladovány v uzamykatelném skladním kontejneru. 
Vždy se budou využívat společně se strojem, ke kterému patří. S danou pomůckou budou 
moci manipulovat pouze osoby kvalifikované danému stroji nebo pomocné osoby určené a 
pod dohledem strojníka. 
 
4.1 Armovaná hydraulická hadice - DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S 
 
- využití: hydraulické hadice budou využívány společně se stroji zajišťující nízkotlakou 
injektáž kotev a při zalívání samotných kotev a svislých zápor. Na obou koncíh budou 
opatřeny závity. 
 
- technické parametry: 
- vnitřní duše olejivzdorná syntetická pryž 
- obal syntetická pryž odolná oděru a povětrnostním vlivům 
- teplotní rozsah -40oC až + 100oC 
- vnitřní průměr 25 mm 








 Obr.:4.1.1 – Řez hydraulickou hadicí                Obr.:4.1.2 – Pohled na hydraulickou hadici 
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4.2 Obturátor  
 
- využití: obturátor bude využíván společně s injektážní soustavou, kdy bude umístěn pomocí 
závitu na konci hydraulické hadice a bude vložen do injektovací trubice a po etážích 
povytahován. Samotný obturátor funguje jako pistole a tryská cementové mléko. 
 
- technické parametry: 
- vnitřní průměr pakru 5 mm 
- délka těsnění v klidu 2 x 180 mm 
- hmotnost 1,5 kg 
- vzdálenost pakrů  500 mm 
- max. tlak 60 bar 
- fotodokumentace: 
 
                       1 
 
                       2 
 
                       3 
 
          
Obr.:4.2.1 – Pohled na obturátor (1- nafouknuté těsnění, 2 – těsnění v klidu, 
 3 – obturátor v injektážní trubici v x-té etáži) 
 
4.3 Stříkací pistole 
 
- využití: pistole je umístěna na konci hadice, kterou proudí suchá směs a na konci vodní 
hadice. Pistole je opatřená vodním uzávěrem s kohoutem pro dávkování vody. V pistoli se 
míchá betonová směs a vzniká mokrý beton. Vychází z ní pod tlakem mokrý beton dopadající 
pod tlakem na místo aplikace. 
 
4.4 Vrtné šneky – SW 41  
 
- využití: využity spolu s vrtnou soupravou HBR 202 TF. Pomocí šneku bude hlouben vrt. 
 
- technické parametry: 
- průměr D = 140 , 180 mm 
- nosná trubka d = 60 x 6 mm 
- šestihran 41 mm 
- délka A = 1 m 
- stoupání šnekovnice C = 125, 150 mm 
- síla šnekovnice B = 6, 8 mm 
- kroutící moment do 5 000 Nm 














Obr.:4.4.1 – Pohled na svářečku plastů Leister Triac S 
 
4.5 Ztracená korunka pro vrtání – WP16  
 
- využití: korunka je umístěna na první spirále jdoucí do země, rozřezává zemi, pro snažší 
vnikání šneků. Umístěny jsou pomocí čepů, zajištěných z obou stran. 
 
- technické parametry: 
- typ WP16 s 6-tihranem 
- materiál vysokopevnostní ušlechtilá ocel 
- vrtání rotační 
- váha 4 kg 
 
- fotodokumentace:  
 
Obr.:4.5.1 – Pohled na korunku 
 
5. Drobné pomůcky a nářadí 
 
Ocelové páčidlo, vodováha 2 m, metr svinovací, pásmo, olovnice, zednická lžíce, lopata, 
smeták, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, ruční sekáček, značkovací sprej, vázací drát, 
hřebíky, stavební kolečko, kleště, francouzský klíč č. (10, 22, 30, 32, 36), ruční pilkový pásek 
na železo, svařovací diody, prodlužovací kábel  220V, zednický plastová nádrž, odlamovací 
nůž, vědro 10l 
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1. Obecné informace 
 
 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu 
  
Místo stavby:  Stát:  Česká Republika 
   Kraj:  Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
       601 69 Brno 
 
Investor:  Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKA  03350)    
                             Tel.: 789 456 123 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    novostavba 
Materiál:    železobeton 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene pažící stěny: +6,000 m = výška pažící k-ce  
–> vztaženo k 0,000 
Výška paty pažící k-ce:  -1,000m n. n. – vztaženo k 0,000m n. m.   




1.3. Popis realizovaného objektu 
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu skutečného provedení pažící konstrukce vzniklé 
v zářezu ve svahu pro rodinný dům vlastnící Equity Indast.  Lokalita výstavby se nachází 
v příměstské části Pisárky města Brna, v Jihomoravském kraji. Přístup k nově zbudované 
opěrné stěně bude ze stávajícího volného prostoru v místě dvorku u RD. Ve vzniklém 
prostoru díky zářezu v masívu bude v budoucnu vystavěna k-ce objektu garáže. Stavba bude 
složitého nepravidelného půdorysného tvaru kopírující pažící konstrukci. Samotná pažící 
konstrukce bude mít výšku 7m a v rozvinutém pohledu délku 53m. 
 
1.4. Konstrukční systémy stavby 
 
5.1 Pažící konstrukce: 
• Vytyčení obvodu stěny: Nejprve bude vytyčen obvod stěny pro následné zemní 
práce, které budou formou skrývky planiny pro snažší vrtání svislých zápor a zemní práce 
etážové, kde se bude vždy odkopávat podél svislých pilot 3x po 2m na výšku a vždy jen 
polovina celé délky pažení. Niveleta 0,000 = 235,000m n. m. nejvyšší bod zdi je ve výšce 
241,000 m n. m.. Vše je na stavbě vytyčeno geodeticky. 
 
• Zemní práce – Vyrovnání a nájezd: Nájezd bude vytvořen pomocí 
rypadlonakladače, který pomocí lopaty upraví svah do úhlu max. 30o . Nájezd poslouží 
rypadlu a následně také vrtné soupravě zdolat výškové převýšení z dané 0,000m n. m. na 
požadované +6,000m n. m., kde se uskuteční pomocí rypadla zářez 1.etáže na výšku 2m 
šířku plochy 3,5m, kdy se provede odkop vytyčeného území, které bude sloužit pro možnou 
manipulaci s vrtnou soupravou, vrtání svislých maloprůměrových pilot a 1. řady zemních 
kotev. 
 
• Vytyčení svislých zápor: Následně budou vytyčeny vrty kopírující tvar stěny, 
sloužící jako svislé zápory svahu a zároveň budou napomáhat držet stabilitu svahu při 
postupném odkopávání. Piloty budou trubkové kulaté a profilu HE. Při vytyčení budou na 
stavbě řádně odlišeny. Vytyčení provede geodet – vedoucí čety. 
 
• Svislé zápory: Svislé zápory z ocelových na stavbě nadstavovaných a následně 
svařovaných trubek 89/10mm budou instalovány do vrtu průměru 140mm a zality od spodu 
pomocí trubičky, která je vedena na dno piloty a injektáží do 0,6MPa aktivovaným 
cementem. Svařování jednotlivých konstrukčních částí bude provedeno elektrickou 
svářečkou přímo na místě u vrtu. Osová vzdálenost bude 1,5m. Délka vrtu bude proměnná 
v závislosti na nerovnosti terénu. Nejdelší vrt bude 9,3m z toho 2,3m pod úroveň 
projektované paty stěny. Na severovýchodní straně bude použito ocelových profilů HE 
140B, které budou vloženy do kruhových vrtů. Profily HE jsou použity v oblasti kolem 
stávající vodovodní přípojky, kde musí být dodrženo ochranné vodovodní pásmo a nebylo 
možné použití pro stabilizaci svahu příčné zemní kotvy. Zápory z HE 140B budou 
instalovány do vrtu průměru 140mm a opět zality aktivovaným cementem stejným 
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způsobem jako trubkové profily. Délky a přesné umístění jednotlivých svislých zápor je 
v příloze výkresy B7. Rozvinutý pohled pažící k-ce.  
 
• Zemní práce: budou prováděny postupně, nesmí být odkopán celý svah najednou, 
jak na jeho výšku tak i délku. Zemní práce se budou prolínat s ostatními pracemi. Budou 
koordinovány odbornou a způsobilou osobou. V místech tak vytyčených bude vždy 
příslušnou technikou odkopán svah na výšku 2-2,5mm. Práce budou probíhat ve 3. etážích 
po projektovaných výškách. Výkop bude podél předem navrtaných svislých zápor a mezi ně 
do hloubky 150mm. Práce budou prováděny na parcele č. 495. Deponie bude vybudována na 
přání stavitele na sousedním pozemku č.p. 496, který je ve vlastnictví investora, kde bude 
vytěžená zemina sloužit ke srovnání svahovitosti pozemku pro následnou výstavbu. Postup 
výkopu dle přílohy B4. Schéma odkopu svahu. 
 
• Vytyčení kotev: Realizující firma si vytyčí kotvy dle projektové dokumentace 
svépomocně, avšak za dohledu odborné a způsobilé osoby. Kotvy budou od sebe osově 
vzdáleny dle projektové dokumentace. Budou v každé etáži po celé délce stěny. 1. etáž 
kotev je ve výšce 239,600m n. m. a to 1,4m od horního líce stěny, který je ve výšce 
241,000m n. m.. 2. etáž kotev je ve výšce 237,300m n. m. a to 3,7m od horního líce stěny. 3. 
etáž kotev je ve výšce 235,300m n. m.  
 
• Kotvy: Kotvy budou vytvořeny do vrtu o průměru 140mm vrtané vrtnou soupravou 
HVS 246 pomocí spirál o úklonu 35o a 40o dle PD. Do vrtů o průměru 140mm se vkládá 
ocelová lanová kotva s doplňujícími injektážemi trubicemi z výrobny. Kotvy se skládají ze 
svazkovitého lana Monostrand Lp 15.5, které je ve spodní části po délce 3m je rozpleteno a 
odmaštěno. Dále se souprava skládá ze dvou plastových trubiček, kdy jedna slouží pro zalití 
kotvy pomocí nízkotlaké injektáže do 0,6MPa a druhá obsahující po 0,5m její délky manžety 
pro vysokotlakou injektáž do 2MPa. Hlavy kotev budou vytvořeny z plechu 200/200/15 
mm. Pod hlavy kotev jsou umístěny vždy dva pruty R10 o délce 1,2m, které budou 
přidrátovány ke KARI sítí 5x100/100mm . Každá hlava bude podbetonována. Kotvy budou 
injektovány vysokotlakou injektáží do 2MPa po dosažení pevnosti zálivky 1-2 MPa  
z nízkotlaké injektáže. Injektážní směsí Colcrete 1000 bude vytvořena ,,pata“ kotvy. Po 
dostatečném vytvrdnutí min. v rozmezí 7-10 dnů od vysokotlaké injektáže bude kotva 
napínána na sílu 150 kN napínacím zařízením Hama s čerpadlem HA5/70 a tlakoměrem TH.  
 
• Armatury stěny: Musí se provést ruční dočištění zemního masívu a to vždy za 
pilotou, tak abychom byli schopni za svislou záporu vsunout kari síť. Vyztužení ploch 
stříkaným betonem bude provedeno pomocí KARI sítí 6x100/100mm u rubu stěny a to 
položením na svislé zápory a u líce vsunutím za piloty. Sítě u rubu i líce budou vždy s 
přeložením minimálně na dvě plná oka. Dále budou do plochy mezi svislé zápory 
instalovány přesně nastříhané nebo nařezané KARI sítě 5x100/100mm. Tyto sítě budou 
zafixovány v poloze tak, aby neležely na rubu ani na líci KARI sítí 6x100/100mm pomocí 
distančních lišt. KARI sítě musíme fixovat pomocí trnů, protože by pružily při následném 




• Stříkané betony: Beton C 20/25 XC1, Dmax 22 – S3, min. množství cementu 
400kg/m3 a kameniva 1700kg/m3. Materiál suchá betonová směs. Stříkaný beton 
bude aplikován přímo na zemní masív. V ploše bude vyztužen kari sítí. Aplikována 
bude suchá směs proudící v takových hadicích, která je pneumaticky dopravována 
k pistoli, kde se na samém konci mísí s vodou a vzniká mokrá betonová směs. 
 
1.5. Obecná charakteristika procesu  
 
Budou prováděny jednotlivé konstrukce opěrné stěny za vytvoření mikrozáporového 
systému ve vytvořeném zářezu ve svahu s následnou výstavbou objektu garáže. Nejprve 
bude probíhat výstavba pažící k-ce, skládající se z prací v chronologickém sladu: zemní 
práce 1. etáže po výšce stěny, vrtání a následné osazení a zabetonování maloprůměrových 
pilot, zemní práce ve formě odkopu svahu svisle podél již provedených pilot v 2. a 3. etáži 
dle PD. Dále v každé etáži dle PD příčně vyvrtány osazeny, zality cementovou zálivkou dále 
injektovány a napínány lanové zemní kotvy, osazena armatura dle PD a proveden nástřik 
stříkaného betonu. Povrch prostoru staveniště a staveništních cest bude zhutněný betonový 
recyklát 16/22mm. Staveniště bude vybudováno před zahájením prací pažící k-ce a 
zkontrolována dle PD a KZP. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, 




2. Připravenost  
 
2.1. Informace a připravenost staveniště 
 
Realizující systém stabilizuje svah opěrnou stěnou za předpokladu následné výstavby 
garáže. Stavba se nachází v Brně v příměstské části Pisárky, na ulici Hroznová, nedaleko 
Brněnské přehrady. Staveniště je vymezeno pozemkem investora s p.č. 495. Dle 
katastrálních map je staveniště obklopeno z jižní strany rodinným domem ve vlastnictví 
investora p.č. 494, na severní straně chodníkem ve vlastnictví města Brna p.č. 242, západní 
stranu lemuje pozemek s rodinným domem patřící Ing. Martině Jeřábkové p.č. 493/2. 
Pozemek je jehlanového tvaru, proto se na východní straně spojují parcely 495 a 242. Na 
severovýchodní straně je stávající výjezd, který bude využíván pro vjezd i výjezd staveništní 
techniky i vchod samotným dělníkům v průběhu realizace na ulici Hroznová. Dotčena bude 
taky parcela číslo 496 ve vlastnictví investora, na kterou je přístup přes parcelu číslo 495, 
kde bude na přání stavebníka vybudována staveništní deponie, která později poslouží pro 
výškové vyrovnání pláně pozemku. Celý pozemek skládající se z parcel č. 495, 496, 494 je 
svažitý směrem jihovýchodně od ulice Hroznová Staveniště využívá stávající oplocení i 






Celé zázemí staveniště se nachází na p.č. 495,496. Celá plocha staveniště dle výkresu B2. 
Situace zařízení staveniště je vytvořena betonovým recyklátem frakce 16/22 tl. 15 mm 
hutněným na geotextílii a je svahována směrem ke stávající komunikaci, kde u vpustí je 
umístěn lapač tuků. V prostoru staveniště na upravené ploše budou umístěny tyto objekty - 
chemické mobilní WC 1,2x2,5m 1kus, kancelář K1 6x2,5m 1kus, šatna Š1 6x2,5m 1kus, 
sklad S1 6x2,5m 1kus, dále bude staveniště vybaveno - skladovým staveništním 
kontejnerem S2 6x2,5m 1kus, a parkovací plocha P1 pro 3 automobily, plocha pro injektážní 
centrum IT 3x3m, stříkací centrum ST 3x3m, místo pro tříděné odpadu O 2x3m, skládka pro 
hrubý materiál S, místo pro parkování vrtné soupravy i s místem pro uskladnění vrtných 
spirál P2, parkovací plocha P3 pro rypadlo a nákladní automobil P3 6,5x7,5, staveništní 
rozvaděč R, staveništní vodovodní kulový ventil V osazen pevně na stěnu skladu a 
staveništní deponie na jihovýchodní straně pozemku. Veškeré plochy pro skladování a 
komunikace jdoucí od původní komunikace k deponii jsou vysypány betonovým recyklátem 
frakce 16/22mm, který je zhutněn a odvodněn. Pro dovezený drobný materiál a ruční stroje a 
pomůcky budou sloužit sklad S1 a kontejner S2. 
Hlavní a jediný příjezd na staveniště bude obousměrná komunikací III. třídy na ulici 
Hroznová. Při příjezdu na staveniště je nutné dbát zvýšenou pozornost bezpečnosti a pohyb 
třetí osoby. Bude využíván stávající vjezd a uzamykatelná brána. 
 
Vytěžená zemina bude odvezena na žádost investora na parcelu č. 496 k.ú. Brno – Pisárky, 
kde bude vytvořena deponie využita investorem pro srovnání svažovaného prostředí. 
Dovezený materiál, nástroje a nářadí budou skladovány v již zmíněných uzamykatelných 
kontejnerech a plochách určených pro skládku materiálu dle výkresu zařízení staveniště. 
Suchá betonová směs bude na stavbu přivezena  do určité doby  a v ten samý den i 
zpracována. 
 
Podrobné informace jsou v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV. 
 
2.2. Připravenost stavby 
 
Je provedené geodetické zaměření a vytyčení obrysu hrany odkopu svahu. Dále je 
provedena vodovodní hlavní vstupní šachta, na kterou bude napojeno staveniště. Při předání 
stavby bude překontrolované polohové a výškové zaměření. Je hotová veškerá činnost spjatá 
s výstavbou zařízení staveniště a upraven ploch komunikací staveniště. Vytyčení míst 
skládek, ploch pro jednotlivé činnosti, umístění vodovodní přípojky dále mobilního 
staveništního rozvaděče a veškerých buněk dle situace zařízení staveniště. Jsou zabezpečeny 
stromy v okolí výstavby a odstraněny keře v prostoru vytyčeném pro odkop. 
 
Při předání pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku o předání staveniště a 
stavby. V zápisu budou zaznamenány provedené kontroly, výsledky kontrol, případné 
odstranění vad, osoby odpovědné za kontroly, osoby přebírající kontroly a aktuální datum. 
Při souhlasu se zápisem o předání staveniště a stavby stvrdí souhlas svým podpisem 
odpovědná osoba ze strany investora a zhotovitele, případně subdodavatele. 
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2.3. Převzetí staveniště 
 
Předání staveniště probíhá mezi investorem a dodavatelem a je ošetřen ve smlouvě 
podepsané objemy stranami. Investor zajistí: 
 
A:  Dodání elektrické energie a vody 
B: Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a průvodní zprávy 
C: Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
D: Označení veřejných sítí 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
F: Geologický průzkum 
 
 
3. Doprava a skladování 
 
3.1. Primární doprava 
 
Dopravu materiálu válcovaných ocelových trubkových pilot, kari sítí, ocelových prutů, 
lanových kotev s příslušenstvím, suchých pytlovaných cementových směsí na paletách a 
další nejrůznější drobný materiál zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 8501-K. Dopravu suché betonové směsi zajistí soukromý předem smluvně 
dohodnutý autodopravce pomocí svého vozového parku Man TGL 12.180, který dostane 
přesnou instruktáž k dopravě a dodávce betonové směsi. Rypnou techniku a vrtnou soupravu 
dopraví pomocí vlastního vozového parku zhotovitel stroji Tatra Phoenix 6x6 třístranný 
sklápěč se zapřaženým podvalníkem Goldhofer TU 3-24/80. Menší strojní sestavy 
s veškerými doplňky potřebnými k činnosti zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 8501-K. Dopravu pracovníků a nářadí zajistí Ford transit kombi van. 
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Situace a dopravní trasy a technické parametry 
jednotlivých strojů v příloze A4. Strojní sestava 
 
3.2. Sekundární doprava 
 
Sekundární dopravu bude zajišťovat Tatra Phoenix ve vlastnictví zhotovitele a bude odvážet 
vytěženou zeminu na staveništní deponii po staveništní komunikaci. Jiná sekundární 
doprava vzhledem k pracím probíhajícím během výstavby nebude řešena. Pracovníci 
veškerý materiál budou přemísťovat po staveništi k místu výstavby ručně. Pouze vynucené a 
neplánované přesuny plynoucí z aktuální situace řeší pomocí strojní techniky zavěšením a 
přemístěním pomocí pásového rypadla Komatsu PC160LC – 8. 
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Situace a dopravní trasy a technické parametry 





Materiál bude na stavbě skladován na předem vytyčeném upraveném zhutněném a 
odvodněném místě tvořícího betonovým recyklátem 16/22 a nikdy nesmí být přímo položen 
na zemi. Lanové kotvy s upevněnými plastovými trubičkami připojenými v dílně, ocelové 
pruty, ocelové válcované piloty a kari sítě budou skladovány na podkladních dřevených 
hranolech min. 100x100 na potřebnou délku na předem určeném místě přílohy B2. Situace 
zařízení staveniště. Pytlované zásoby cementové suché směsi budou na předem určených 
místech na staveništi, u ploch samotné spotřeby, na již od výrobce umístěných dřevěných 
paletách řádně zabalených v PVC folii a na stavbě shora ještě jednou přikryty staveništní 
PVC folii, která bude shora zatěžkána kameny. Nesmí být skladovány víc jak dvě palety nad 
sebou. Ocelové kotevní desky, drobné nářadí a nástroje a drobný materiál budou skladovány 
na stavbě v uzamykatelném předem určeném skladovacím kontejneru. Materiál na staveništi 
bude skladován a navážen vždy jednotlivě s ohledem na prováděné práce a vždy v množství 
určené vedoucím čety, aby se zbytečně na staveništi nehromadil, zpravidla dle potřeby na 
jednotlivé etáže. Betonová směs nebude na staveništi skladována, bude přivezena v den její 





4.1. Materiál pro konstrukci opěrné stěny 
 
Kubatura vykopané zeminy, podrobný a specifický výpis železných prutů, kari sítí, 
ocelových válcovaných pilot, lanových kotev dále betonové suché směsi a suchého 
pytlového cementu:  
 
Přílohy – podrobný výpis: 
C1.1  Výpis materiálu pažící k-ce – svislé zápory  
C1.2  Výpis materiálu pažící k-ce – zemní kotvy 
C1.3  Výpis materiálu pažící k-ce – výztuž do betonu 
C2.  Výpis materiálu – beton 
C3.  Kubatura – Zemní práce 
C4.  Výpis materiálu pažící k-ce – cement 
 
Výpis materiálu - jednoduše: 
Stříkaný beton C 20/25 XC2 XD1  
- suchá směs (portlandský cement I 42,5 a kamenivo 0 – 4 mm)   
- potřebné množství: 53 m3 
 
Kari síť 3x2 m, oko 100/100/6 mm 
-potřebné množství: 102 ks 
Kari síť 3x2 m, oko 100/100/5 mm 
- potřebné množství: 51 ks 
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Ocelové pruty R10 – délky 1,2m 
- potřebné množství: 206 ks 
 
Ocelové kotevní desky 200x200x15 
- potřebné množství: 103 ks 
 
Ocelové válcované piloty 
- potřebné množství: 45 ks 
 
Lanové kotvy s obsaženými plastovými trubičkami - Monostrand Lp 15,5/1800 délka 7m 
- potřebné množství: 103 ks 
 
Cementová zálivka – suspenze portlandského cementu I 42,5 s vodou 
- potřebné množství: 23 palet 
                                1863 pytlů  (1 pytel = 25kg) 
 
Plastové trubičky z Polyamidu připojené u lanových kotev z výrobny 
- potřebné množství: 721 m 
 
4.2. Ostatní materiál  
 
Dřevěná fošna 220/15/5000 mm   
- potřebné množství: 12 ks (0,4 m³) 
 
Hřebíky stavební hladký 1,8x40 




















5. Složení pracovní čety 
 
5.1 Personální obsazení 
  
Profese Počet Průkazy Stroj 
vedoucí čety - geodet 1 
geodet s potřebnými platnými 
geodetickými průkazy 
nivelační přístroj 
řidičský průkaz B 
řidič 2 
platný řidičský průkaz skupiny 
odpovídající danému vozidlu 
nákladní automobily, pásové 
rypadlo 
strojník - 1 1 
strojník s platnou kvalifikací k 
provádění činnosti 
vrtná souprava 
strojník - 2 4 
strojník řádně proškolený a 
seznámený se strojem 
aktivační míchačka, stříkací 
stroj, hutnící pěch, injektážní 
čerpadlo, kompresor 
svářeč 1 




kvalifikace a potřebné průkazy 
pro napínání lanových kotev 
napínačka - HAMA 
pomocné osoby 3                       - 
úhlová bruska, sekací 
kladivo, obturátor 
 
5.2 Povinnosti členů při montáži  
 
- vedoucí pracovní čety: zodpovídá za plynulost a správnost výstavby dle PD a TP. 
Koordinuje sled a správné provedení jednotlivých činností, dohlíží na dodržení určených 
tolerancí, postupů a kontroluje jej, dohlíží na BOZP, přebírá dovezený materiál a kontroluje 
jej dle KZP, přebírá stroje, nástroje a nářadí, materiál, který přebere tak dohlíží i na jeho 
řádné skladování. Určí své četě co, kde, a jak má dělat a zodpovídá za pořádek na stavbě a 
staveništi. Jeho profese je geodet vytyčuje na stavbě místo vrtání pro lanové kotvy a 
kontroluje přivezenou suchou směs dle KZP. 
 
- řidič: řidič nákladního automobilu zodpovídá za bezpečné a správné přemístění vytěžené 
zeminy po staveništi na deponii a komunikuje s řidičem pásového rypadla, který zodpovídá 
za správný odkop svahu. 
 
- strojník - 1: strojník vrtné soupravy pracuje s vrtnou soupravou a pomocí spirál hloubí vrt 
na místě dle PD a pokynů určené vedoucím čety po vyvrtání usazuje do vrtu ocelovou pilotu 
a koordinuje pomocného dělníka 
 
- strojník – 2: pracují se stroji vždy na příkaz vedoucího čety dle průběhu probíhajících 
prací v danou chvíli na stavbě a každý pracovník pracující s konkrétním strojem musí být o 
stroji řádně proškolen. 
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- svářeč: sestavuje armaturu pažící k-ce, vlastní platný svářečský průkaz pro sváření s 
elektrikou, zhotovuje svary a k-ci armatury dle PD 
 
- napínač: napíná lanové kotvy po řádném vytvrdnutí dle pokynů vedoucího čety, vše 
v souladu s PD, vlastní potřebné průkazy k výkonu činnosti napínání lanových kotev 
 




6. Pracovní podmínky 
 
6.1 Realizace opěrné stěny 
 
Realizace bude probíhat v jarních měsících. Předpokládaný začátek bude v dubnu. 
S ohledem na měsíc začátku realizace a lokalitu lze vyloučit (dle průměrných hodnot z roku 
2010) pokles teplot pod 5°C, ale nelze vyloučit případné špatné klimatické podmínky.  
 
Zemní práce: zemní práce lze provádět za předpokladu, že teplota vzduchu bude v rozmezí 
-5oC až +30oC. Zemina nesmí být promrzlá, rozbředlá, ani zvodnatělá, aby nedocházelo 
k sesouvání odkopaného svahu, zhoršení těžitelnosti nebo vlastnosti zeminy. 
 
Montáž pilot a kotev: manipulační plocha pro vrtnou soupravu musí být dostatečně 
zpevněná, zarovnaná a odvodněná tak, aby zvládla manipulaci vrtací věže HBR 202TF o 
hmotnosti 4,5t a pracovních rozměrech 1,2 x 2,7m. Minimální únosnost zeminy pro pojezd 
malé vrtné soupravy je 5MPa. Počasí hodnotí vedoucí čety s ohledem na lidské zdraví a na 
stav zeminy, která nesmí být rozbředlá ani zmrzlá při vrtání. Teplota vzduchu při vrtání 
může být v rozmezí -5oC až +30oC. Dále budou práce zastaveny při prudkém dešti a snížené 
viditelnosti. V případě náhlého deště musí být do vyvrtaného vrtu ještě před ukončení práce 
vložena výztuž, aby se zabránilo sesypání vrtů a následně ucpány PVC folií nebo kartonem a 
zabezpečeny proti ucpání, před provádění betonáže.  
 
Betonáž: normové podmínky pro betonáž dle normy jsou: průměrná denní teplota max. 
+20°C, nejnižší +5°C pro portlandský cement, +8°C pro cement směsný, nejnižší teplota ve 
dne i v noci nesmí klesnout pod 0°C, nejvyšší teplota nesmí překročit +30°C. Po skončení 
betonování bude beton ošetřen kropením, aby nedošlo k vysušení a popraskání a mohla 
probíhat hydratace betonu. S vlhčením začínáme tehdy, má-li beton takovou únosnost, že 
nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu při styku s vodou. Pro řádné tvrdnutí musí 
být zajištěna průměrná denní teplota vyšší než 5°C, v žádném případě nesmí klesnout pod 
0°C, dále musí odkryté části betonu chránit před účinky slunečního záření. Při dešti bude 
betonáž pozastavena s ohledem na přivezenou betonovou suchou směsí, která bude 
spotřebována. V případě vytrvalého a silného deště musí být suchá směs přikryta PVC folii, 
která bude zabezpečena proti odfouknutí a musí se hlídat max. doba zpracovatelnosti směsi. 
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Konstrukce z betonu se přikryje folií tak, aby nepršelo na konstrukci a zároveň zůstala mezi 
povrchem betonu a folií vzduchová mezera. 
Betonáž za nízkých teplot: při tuhnutí a tvrdnutí se musí dodržet tyto podmínky: po 
ukončení betonáže se musí konstrukce urychleně přikrýt a ošetřovat, tak aby povrchová 
teplota betonu neklesla pod +5°C a to min. po dobu 72 hodin nebo aby nebyl beton vystaven 
účinkům mrazu, dokud nedosáhne předepsané krychelné pevnosti. Voda potřebná pro 
ošetření betonu při teplotách nižších než  –10°C nesmí mít teplotu nižší než +5°C. Pokládání 
armatury vyztužující stříkaný beton může probíhat v rozmezí teplot vzduchu od +5oC až 
+30oC za jiných podmínek budou provedeny ochranná opatření. Za deště a snížené 
viditelnosti bude svařování přerušeno. V mokru a vlhku musí být zabráněno probíjení při 




Všechny osoby pohybující se po staveništi jsou proškoleny o BOZP a tuto skutečnost 
stvrzují svým podpisem ve stavebním deníku. Všichni musí být způsobilí výkonu práce. 
Musí být způsobilí i vůči KZP bod kontrola pracovníků. Pracovníci vlastní platné průkazy a 
oprávnění, které potřebují k vykonávání pracovní činnosti a průkazy mají vždy při dané 
činnosti při sobě. Používají pracovní ochranné pomůcky obuv, oděv, pracovní rukavice, 
reflexní vesty, ochranné přilby a další potřebné pomůcky při jednotlivých činností. Plat 
pracovníků je ošetřen dle aktuálního tarifu ve smlouvě a pracovník je s ním seznámen. 
Pracovní doba se bude řídit zákoníkem práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. Pracovní doba je 
stanovena na 8 hodin od pondělí do pátku. O víkendu bude práce zatavena a nebude 
probíhat. Na staveništi jsou prostory pro skladování materiálu, parkování strojů, provozní a 
sociální objekty a pracovníci tyto prostory budou využívat pouze k účelům určeným. Provoz 
strojů se bude řídit požadavky uvedenými v nařízení vlády 591/2006 Sb. příloha 2: Bližší 
minimální požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi. Při práci se stroji musí pracovník přestat už při pouhém pochybění funkčnosti 
stroje. Pracovník nesmí pracovat a vůbec se nacházet na staveništi či stavbě pod vlivem 
alkoholu a omamných látek. 
 
 
7. Stroje, nářadí a pomůcky  BOZP 
 
7.1. Stroje a nářadí 
 
• Ford Transit Kombi Van    1 ks  
• Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou  1 ks 
• Man TGL 12.180     1 ks 
• Tatra Phoenix 6x6     1 ks 
• Podvalník - Goldhofer TU 3-24/80   1 ks 
• Pásové rypadlo - Komtasu PC210 - 8  1 ks 
• Vrtná souprava - HBR 202 TF   1 ks 
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• Koloidní aktivační míchačka-  AM 120  1 ks 
• Injektážní čerpadlo – IC 120    1 ks 
• Obturátor      1 ks 
• Mobilní kompresor – XAS 87 KD   1 ks 
• Stříkací stroj – SSB 05    1 ks 
• Nivelační přístroj     1 ks 
• Svařovací agregát – Caddy Arc 150i   1 ks 
• Úhlová bruska – Bosh PVS 10 – 125 CE  1 ks 
• Napínací zařízení – HAMA    1 ks 
• Ruční motorová pila – Husqvarna 135  1 ks 
• Sekací kladivo + sekáček lopatkový   1 ks 
• Stříkací pistole     1 ks 
• Vrtné šneky      10 ks 
• Kladivo 5 kg      1 ks 
• Vědro 10 l      1 ks 
• Vodováha 2 m     1 ks 
• Vrtací korunka     1 ks 
• Kolečko stavební     1 ks 
• Stavební lopata     3 ks 
• Svinovací pásmo     1 ks 
• Smeták      2 ks 
 
• drobné stavební nářadí: metr svinovací, pásmo, olovnice, naběračka, zednické lžíce, 
lopata, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, stahovací lať, štětec, značkovací 
sprej, vázací drát, hřebíky, voskovaný provaz, ruční pilkový pásek na železo, hasák, 
ruční sekáček, lámací nůž, kleště, francouzský klíč. 
 
7.2. Pomůcky BOZP 
 
• pracovní rukavice 15 ks 
• svářečské rukavice  2 ks 
• pracovní brýle   2 ks 
• svařovací kukla  1 ks 
• lékárnička   2 ks 
• helma   15 ks 









8. Pracovní postup 
 
Před zahájením montáže proběhne polohopisná a výškopisná kontrola vytyčení půdorysného 
obrysu opěrné konstrukce a jednotlivých svislých zápor. V následujícím technologickým 
postupu jsou popsány jednotlivé stavební činnosti vytvářející opěrnou konstrukci 
stabilizující zemní masív. Jednotlivé stavební práce se mezi sebou prolínají a jejich 
návaznost je znázorněna v části A6. Harmonogram pažící k-ce, na který se tento postup 
v plném rozsahu odkazuje. Týden před zahájením montáže budou prověřeny dopravní trasy 
nákladních automobilů vyplývající z části A3. Situace a dopravní trasy a případně 
provedena změna naplánované dopravní trasy. Den před zahájení montáže bude na stavbu 
dovezen vybraný materiál, potřebné nářadí a nástroje na prvotní práce. Zbytek bude dovážen 
v průběhu na vyzvání vedoucího čety. Materiál bude navážen dle jednotlivých etáží. 
 
8.1. Zemní práce – odkop svahu 
 
Zemní práce budou probíhat po jednotlivých etážích. Odkop svahu bude zajišťovat pásové 
rypadlo, které nejprve upraví nájezdovou plochu po vrch 1. etáže, kde začne s 1. těžením 
horniny, přesně podél vytyčené hrany stěna a na výšku 2m. Nájezdová plocha bude pod 
úhlem max. 30o a pásovým pojezdem pásového rypadla upěchována a upravena. Těženou 
horninu bude pomocí lopaty s čelistmi rozrušovat, následně nabírat a otáčet se o cca 180o 
s naloženou lopatou, kterou vysype do přistaveného nákladního automobilu. Ten po naložení 
předem vypočteného množství zeminy, zeminu odveze a vyloží na staveništní deponii, která 
je předem navržena a vytyčena na pozemku investora. Cesta na staveništní deponii je po 
staveništní komunikaci. Komunikace mezi strojníkem a řidičem je dle smluvených signálů 
troubením. Na deponii Tatra nejprve bočním sklápěním horninu vyloží a couváním se 
dopraví opět k místu nakládky. Po vytvoření dostatečné plochy na deponii pro manipulaci 
s tatrou řidič bude Tatru vyklápět zadním čelem. Cyklus odkopu a odvozu sutě probíhá až po 
vytěžení požadované výšky, po celé vytyčené délce a upravení plochy pro pojezd vrtné 
soupravy. Odkop je pod úhlem 90o, kdy zkušený strojník tento úhel dodrží. Následné etapy 
probíhají totožně, pouze jsou už navrtané svislé zápory. Odkop probíhá podél těchto zápor a 
strojník se lopatou dostává mezi tyto zápory a na hloubku 20cm dělá zářez pod úhlem opět 
90o i mezi piloty. Horizontální plochu vzniklou v každé etáži odkopem svahu strojník srovná 
do roviny a pásy přejede za účelem upěchování, pro manipulaci s vrtnou soupravou.  
 
Postup odkopu svahu je znázorněn v příloze B4. Schéma odkopu svahu + vrtání zemních 
kotev. 









8.2. Svislé zápory 
 
Veškeré vrtání probíhá pouze vrtnými šneky a to bez výpažnice, díky vhodnému 
geologickému složení. 
 
Vrtání jednotlivých pilot, jakožto štíhlých stavebních k-cí označených 1 – 45, kdy 1 - 37 
jsou o průměru 140 mm a 38 – 45 o průměru 180 mm. Zahájení vrtů bude provedeno od 
čísla piloty 45 a postupně až po číslo 1. Délky jednotlivých pilot jsou ve výpisu materiálu 
v příloze C1.1 Výpis materiálu pažící k-ce - svislé zápory a přesné rozmístění v příloze 
B7. Rozvinutý pohled pažící k-ce. Hloubení vrtů bude probíhat pomocí vrtné soupravy 
HBR 202 TF za pomocí strojníka - vrtmistra a pomocné osoby. Požívaným nářadím bude 
vrtná řezná korunka, která je opatřena díry pro výplach, který bude probíhat dle uvážení 
strojníka. Dále spirály o délce 1m, které budou v průběhu práce nadstavovány. Pomocný 
dělník na rameno vrtného stroje, které je prozatím pod úhlem 20o - 30o , umístí 1. spirálu 
s obsaženou korunkou a hned i další spirálu. Spirály do sebe zapadnou a jsou zajištěny 
čepem. Po zajištění spirály s vrtací hlavou stroje pomocí čepu strojník zahájí vrtání, nejdříve 
ale informuje pomocníka o záměru zahájení strojní práce. Nejprve narovná rameno pomocí 
strojní techniky na požadovaný 90o úhel a zacílí korunkou přesně na vytyčené místo. 
Následně zahájí vrtání pod úklonem 90o na vytyčeném místě. Po vyhloubení vrtu na hloubku 
2m strojník povytáhne spirály, ty se pomocí zohnutého ocelového profilu R10 do tvaru 
písmene U zajistí před případným zapuštěním do vrtu po uvolnění čepu spojující spirálu 
s hlavou vrtačky. Následně strojník povyjede s hlavou, pomocný dělník osadí další spirálu 
na již osazené z vrtu vyčnívající spirály. Začepuje je a následným popojetím směrem dolů 
s vrtnou hlavou začepuje i k dané hlavě stroje. Tyto úkony se opakují až po dosažení 
požadované projektové hloubky, která je monitorována počtem vložených spirál. Během 
vrtání dělník čistí okolí hlavy vrtu od vytěžené zeminy, tak aby nevznikalo následné 
zasypávání a samotný dělník se v okolí mohl bezproblémově pohybovat. Po dosažení 
projektové hloubky strojník řádně začistí dno piloty pomalým otáčením vrtného šneku 
v samotné patě piloty. Poté budou postupně vytahovány a odebírány vrtné šneky. Pohyb a 














Obr.: 8.2.1 Pohled na vrtnou soupravu při vrtání pilot 
82 
 
Po vyvrtání vrtu se následně osadí výztužná armatura z oceli 11 523. Trubky budou 
osazovány po 1,5m dlouhých kusech do vrtů č. 1 - 37, na konci každého kusu bude vždy 
navařená příruba přečnívající přes hranu piloty, která dosedne do stejného profilu, který drží 
spirály před sesunutím do vrtu. Dále v části příruby, bude vyvrtaná díra pro vložení čepu při 
pomocné manipulaci vrtnou soupravou, která po odjištění ocelového profilu držící u příruby 
ocelovou trubku zadrží. Opatrně a pomalu ocelovou pilotu zasune až po začátek příruby do 
vrtu, kde je opět přes přírubu umístěn jistící ocelový U profil. Připojení dvou profilů je 
zapuštěním užší části do již zmíněné příruby a pomocí elektrického oblouku housenkovým 
svařovaným spojem kolem dokola přivařen. Piloty budou až 9m dlouhé. Z toho plyne 
potřeba 6x1,5m dlouhých částí, kdy první 2 jsou zapouštěny ručně a zbývající už za pomocí 
vrtné soupravy. Cyklus vrtu a osazení piloty bude vždy během jednoho dne kompletní. 
Nemůže se stát, že se přestane v půlce a dodělá se to druhý den. Maximální doba pro osazení 
armatury je 8h. Po osazení kompletní piloty bude vrt utěsněn do doby zalívání pomocí 
nízkotlaké injektáže cementovou suspenzí. Armatura je ve vrtu osazena až na projektovou 









                                Obr.: 8.2.2 - Pohled na trubkovou armaturu 
 
Vyplnění pilot suspenzí musí být max. 8h od osazení armatury. Probíhá v celé délce 
najednou bez prostojů. Zalévání pilot bude probíhat od čísla piloty 45 dle PD. Plnění pilot 
bude probíhat cementovou suspenzí, skládající se ze struskoportlandského cementu CEM 
41,5 a vody v poměru 2,5kg : 1l. Výroba probíhá v aktivační míchačce, která je prvně zalita 
požadovaným množstvím vody 80-90l a následně je přisypáváno požadované množství 
cementu -  6 pytlů na míchačku viz příloha C4. Výpis materiálu pažící k-ce - cement. 
Míchání – aktivace probíhá 1-5 minut. Následně se přes síto naplní 10ti litrové vědro 
cementovou suspenzí, do kterého je ponořena trubice, jdoucí od injektážního čerpadla, přes 
kterou čerpá injektážní stroj suspenzi a následně pod tlakem v tlakových hadicích dopravuje 
zálivku do vrtu. Konec injektážní hadice je opatřen rychlospojem. Do vrtu až na samé dno je 
vložena plastová trubice, kde na konci vyčnívající z vrtu je osazen přes závit, který je 
vyřezán do plastu postupným šroubovým pohybem rychlospoje. Dva řádně osazené 
rychlospoje se spojí. Po napojení strojník zahájí nízkotlakou injektáž do 0,6MPa kde se 
vtláčí suspenze a vrt je od spodu plněn. Tímto způsobem se zajistí řádné a celistvé zalití 
vrtu. Po dokončení injektáže, tehdy když suspenze vystoupá na povrch a zalije hlavu piloty, 
pomocný dělník signalizuje strojníkovi, který činnost zastaví. Následným vysunutím z piloty 
a opět zasunutím do sousedního vrtu dělník osadí opět trubici a stejným postupem bude 
zalévat všechny piloty tak, aby jak uvnitř trubky tak i celý okolní vrt byl řádně viditelně 
zalit. Po ukončení činnosti je zapotřebí obejít již zalité piloty a překontrolovat jejich 
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naplnění, protože je možné, že zálivka sedne a musí se opět doplnit po horní líc, ale už jen 
za pomocí konve, která se naplní suspenzí a z výšky max. 10cm nad místem dopadu zalívá. 
Zálivka se nesmí provádět do zmrzlého vrtu a při teplotách pod 5°C a nad 25°C. Jako 
ošetření je nutno zalitý vrt zakrýt např. igelitem. Po vytvrdnutí cementové suspenze na min. 
hodnotu 80% pevnosti určí projektant dobu, po které se může začít s odkopem následující 
etáže na předepsanou výšku dle PD příslušné etáže. S odkopem se začne dle schématu 
v příloze B4. Schéma odkopu svahu. Díky postupu zalívání pilot je zaručena nejvyšší 
pevnost suspenze u první zalívané piloty, od které jsou zahájeny zemní práce. Během prací 
budou vytvořeny zkušební vzorky po sadě 3ks do ocelové vymazané formy za vytvořením 
trámečků rozměrů 3x 40/40/160 na příkaz vedoucího čety dle přílohy A8. KZP. 
 
Na východní části pažící stěny jsou piloty č. 38 – 45 vrtány na hranici ochranného 
vodovodního pásma, proto jsou zde osazeny profily HE do vrtů průměru 180mm, které jsou 
osazovány v celku dle délek v příloze B9. Výpis materiálu pažící k-ce – Svislé HE profily. 
Profily jsou zaháknuty za pomocná oka vytvořené z armovny z nazohýbaných a následně 
přivařených ocelových prutů R12, které budou po osazení odpáleny. Zaháknuty jsou za 









Obr.: 8.2.3 - Pohled na osazené He profily a pomocná oka 
 
A následně zality pomocí nízkotlaké injektáže suspenzí stejně jako kruhové piloty. V této 
části nemohou být provedeny zemní kotvy, proto zde statik navrhl profily HE, které jsou 
odolnější na zatížení ohybem než trubky. Zálivka se nesmí provádět do zmrzlého vrtu a při 
teplotách pod 5oC a nad 25oC. Jako ošetření je nutno zalitý vrt zakrýt např. igelitem. 
 
Použité stroje jsou k dispozici v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
3.1 4.4 a 4.5. 
 
8.3. Realizace zemních lanových kotev 
 
Veškeré vrtání probíhá pouze vrtnými šneky, a to bez výpažnice díky vhodnému 
geologickému složení. 
 
Po ukončení zemní práce dané etáže bude následně vytyčena výšková a polohopisná úroveň 
osy zemní kotvy. Osové odstupy kotev jsou 1,5m a výškové úrovně, jsou v závislosti na 
dané etáži a jsou zakresleny v příloze B7. Rozvinutý pohled pažící k-ce. Vytyčení 
proběhne pomocí nivelačního přístroje za obsluhy vedoucího čety – geodeta. Při možné 
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odchylce vrtání svislé piloty je možnost, že zemní kotva bude vycházet do oblasti piloty. 
V takovém případě je dovoleno statikem zemní kotvu posunout do oblasti mimo svislou 
záporu, tak aby mohla proběhnout její bezproblémová aplikace za vyloučení nepříznivého 
vlivu na pilotu. Při posouvání více jak 20 cm od původního umístění se musí konzultovat se 











Obr.: 8.3.1 - Pohled na vytyčení zemních kotev 
 
Vrtání jednotlivých vrtů pro uložení zemních kotev, jakožto štíhlých stavebních k-cí 
označených a podrobně vypsaných jejich délky ve výpisu materiálu v příloze C1.2 Výpis 
materiálu pažící k-ce – zemní kotvy jsou v celém rozsahu osazovány do vrtů průměrem 
140 mm a přesné rozmístění v příloze B2. Rozvinutý pohled na pažící konstrukci. 
Hloubení vrtů bude pomocí vrtné soupravy HBR 202 TF za pomocí strojníka - vrtmistra a 
pomocné osoby. Potřebné nářadí bude vrtná řezná korunka, která je opatřena díry pro 
výplach, který bude probíhat dle uvážení strojníka. Dále spirál o délce 1m, které budou 
v průběhu práce nadstavovány. Pomocný dělník na rameno vrtného stroje, které je prozatím 
pod uhlem 20o-30o , umístí 1. spirálu s obsaženou korunkou a hned i další spirálu, spirály do 
sebe zapadnou a jsou zajištěny čepem. Po zajištění spirály s vrtací hlavou stroje pomocí 
čepu strojník zahájí vrtání, kde informuje pomocníka o záměru zahájení strojní práce. 
Nejprve narovná rameno pomocí strojní techniky na požadovaný 40 o, 35o úhel a zacílí 
korunkou přesně na vytyčené místo. Následně zahájí vrtání pod přesným úklonem dle čísla 
zemní kotvy z přílohy C1.2 Výpis materiálu pažící k-ce – zemní kotvy  na vytyčeném 
místě. Po vyhloubení vrtu na hloubku 2m strojník povytáhne spirály, ty se pomocí 
zohnutého ocelového profilu R10 do tvaru písmene U zajistí spirály před případným 
zapuštěním do vrtu po uvolnění čepu spojující spirálu s hlavou vrtačky. Následně strojník 
povyjede s hlavou, pomocný dělník osadí další spirálu, na již osazené, z vrtu vyčnívající 
spirály. Začepuje je s vyčnívající spirálou z vrtu a následným popojetím směrem dolu 
s vrtnou hlavou i k dané hlavě stroje. Tyto úkony se opakují až po dosažení požadované 
projektové hloubky, která je monitorována počtem vložených spirál. Během vrtání dělník 
čistí okolí hlavy vrtu od vytěžené zeminy tak, aby nevznikalo následné zasypávání a 
samotný dělník se v okolí mohl bezproblémově pohybovat. Po dosažení projektové hloubky 
strojník řádně začistí dno piloty pomalým otáčením vrtného šneku v samotné patě piloty. 
Poté budou postupně vytahovány a odebírány vrtné šneky. Pohyb a práce pomocného 















Obr.: 8.3.2 - Pohled na vrtnou soupravu při vrtání zemních kotev 
 
Postup vrtání v etážích je v příloze B4. Schéma odkopu svahu + vrtání zemních kotev. 
 
Po vyvrtání vrtu se následně osadí výztužná armatura obsahující ocelové svazkové lano LP 
15.5 s rozpleteným a odmaštěným koncem na délku kořene dle přílohy C.1.2 Výpis 
materiálu pažící k-ce – zemní kotvy,  plastovou trubičku průměru 1,5cm a injektážní 
trubičku průměru 4,5cm opatřenou po celé délce kořene manžety po 0,5m pro následnou 
injektáž. Veškeré komponenty jsou zkompletovány z výrobní haly. Cyklus vrtu a osazení 
kotev bude vždy během jednoho dne kompletní, nemůže se stát, že se přestane v půlce a 
dodělá se druhý den. Maximální doba pro osazení kompletu armatury je 8h. Po osazení 
kompletní piloty bude vrt utěsněn a chráněn do doby plnění cementovou suspenzí. Armatura 
a veškeré komponenty jsou ve vrtu osazeny až na projektovou hloubku. Z vrtu lano vyčnívá 
1,5 m pro následné napínání a plastové trubičky 20cm pro injektáž. Samotná injektáž musí 
probíhat max. 8h od osazení kotvy. 
 
 
Obr.: 8.3.3 - Pohled na komplet lanové zemní kotvy 
 
Vyplnění pilot suspenzí musí být max. 8h od osazení armatury. Vrt nebude plněn před 
osazení armatury.  Probíhá v celé délce najednou bez prostojů. Zalévání zemních kotev bude 
probíhat vždy v dané etáži od první vrtané díry. Plnění pilot bude probíhat cementovou 
suspenzí skládající se ze struskoportlandského cementu CEM 41,5 a vody v poměru  
2,5kg : 1l. Výroba probíhá v aktivační míchačce, která je první zalita požadovaným 
množstvím vody 80 – 90l a následně přisypáváno požadované množství cementu 6 pytlů na 
míchačku viz příloha C4. Výpis materiálu pažící k-ce - cement. Míchání – aktivace 
probíhá 1-5 minut. Následně se přes síto naplní 10ti litrové vědro cementovou suspenzí, do 
kterého je ponořena trubice jdoucí od injektážního čerpadla, přes kterou čerpá injektážní 
stroj suspenzi a následně pod tlakem v tlakových hadicích dopravuje zálivku do vrtu. Konec 
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injektážní hadice je opatřen rychlospojem. Do vrtu až na samé dno je již s lanem a další 
trubicí vložena plastová trubice, kde na konci vyčnívající z vrtu cca 20cm je osazen přes 
závit, který je vyřezán do plastu postupným šroubovým pohybem rychlospoj. Dva řádně 
osazené rychlospoje se spojí. Po napojení strojník zahájí nízkotlakou injektáž do 0,6MPa, 
kde se vtláčí suspenze a vrt je od spodu plněn. Tímto způsobem se zajistí řádné a celistvé 
zalití vrtu. Po dokončení injektáže, tehdy když suspenze vystoupá na povrch a lehce se 
rozlije po stěně zdi, pomocný dělník signalizuje strojníkovi, který činnost zastaví. Následně 
pomocný dělník rozpojí spoj, vyšroubuje rychlospoj z trubice na zalité zemní kotvě a 
následně jej našroubuje na další nevyplněnou zemní kotvu a trubičku z ní vyčnívající. 
Činnost se cyklicky opakuje, dokud nejsou vyplněny všechny zřízené zemní kotvy. Po 
ukončení činnosti je zapotřebí obejít již zalité piloty a překontrolovat jejich naplnění, 
protože je možné že zálivka sedne a musí se opět doplnit po horní líc, ale už jen za pomocí 
konve, která se naplní suspenzí a z výšky max. 10cm nad místem dopadu zalívá. Zálivka se 
nesmí provádět do zmrzlého vrtu a při teplotách pod 5°C a nad 25°C. Jako ošetření je nutno 
zalitý vrt zakrýt př. igelitem. Během prací budou vytvořeny zkušební vzorky po sadě 3ks do 
ocelové vymazané formy za vytvořením trámečků rozměrů 3x 40/40/160 na příkaz 
vedoucího čety dle přílohy A8. KZP. Při plnění vrtů musíme dávat pozor, aby nebyla 
porušena, ucpána nebo zabetonována uvnitř trubice s manžetami pro následnou 
vysokotlakou injektáž. 
 
Vysokotlaká injektáž,  nebo-li vytváření pevného kořene probíhající po délce rozpleteného 
lana, který drží kotvu během napínání, dále volné části, která je stahována se vnáší předpětí 
do zemního masívu. Injektování probíhá stejně jako samotné zalívání cementovou suspenzí, 
jen na konci tlakové hadice je umístěn obturátor nikoli rychlospoj. Během injektování je 
obturátor vložen do injektážní trubičky až na samé dno a může probíhat injektáž. Pomocí 
vysokotlakého injektážního čerpadla je přes obturátor a dále manžety jednotlivých etáží 
vytvářen kořen zemní kotvy pomocí tlaku do 2 MPa. Kořen je vytvářen do předcházející 
cementové suspenze vytvrdlé na cca 1 – 2 MPa, do které je vtlačován paprsek injektované 
cementové suspenze přes otvor v manžetě, který je umístěn v úsecích po 0,5m na celou 
délku kořene (délka, po které je lano rozpleteno a odmaštěno z výrobny). Předem 
předepsané množství suspenze vtlačené během jedné etáže je 25 – 30l. Toto množství hlídá 
strojník a to pomocí nasátého množství z vědra, kdy do každé etáže přijde 2,5 věder a 
pomocí žduchů, které jsou zvukově rozpoznatelné během práce stroje. Jeden žduch = 4-5l 
suspenze, kdy pro 25-30l = cca 6žduchů. Na tlakové hadici u zemní kotvy jsou označeny 
pomocí spreje jednotlivé etáže po 0,5m, tak aby pomocný dělník věděl, po injektáži jedné 
etáže o kolik má povytáhnout hadici s obturátorem, tak aby obturátor po vytažení byl v místě 
díry etáže. Po dokončení injektování každé etáže dělník musí počkat na znamení, že stroj byl 
zastaven a následně musí vyčkat 10s pro ustálení tlaků, dříve nesmí obturátor povolovat. 
Poté uvolní gumy obturátoru pro následné jednoduché vytažení. Během prací musí pořád 
pomocný dělník sledovat tlakovou hadici, jestli se pod tlakem nepovytahuje, kdyby tak 
hrozilo, dá strojníkovi pomocí předem domluveného signálu, znamení a strojník injektáž 
ihned zastaví. Práce probíhají cyklicky u každé zemní kotvy až po poslední. Během prací 
budou vytvořeny zkušební vzorky po sadě 3ks do ocelové vymazané formy za vytvořením 




Napínání a vnášení konečné síly, probíhá po dosažení pevnosti injektované směsi, které by 
mělo trvat 7-10 dní, povolení k napínání vydá statik. Napínání probíhá po ručním nasazení 
kotevní desky 200/200/15, která má uprostřed otvor průměru 20mm pro navlečení lana. 
Pomocí řezného proužku se odstraní obě přečnívající plastové trubičky sloužící k 
injektování. Deska bude podbetonována pomocí nastříkané vrstvy stříkacího betonu C20/25, 
je zakomponována do armatury pažící konstrukce a probíhá po uložení 1. kari sítě dle PD. 
Po osazení kotevní desky se provede odříznutí chránící bužírky lana a odmaštění lana 
pomocí hadry. Na takto očištěné lano napínač navleče čelistní hlavu na dotek s deskou. Dále 
se navleče předpínací lis napojen tlakovými hadicemi na manuální čerpadlo opatřené 
tlakoměrem. Pozor je to velice těžké zařízení! Na konec lisu se umístí další čelist. Napínání 
probíhá manuálně pomocí páky na tlakoměru. Při práci je neustále sledován tlakoměr, který 
má hodnoty v kN a udávají předpínací sílu. Napínání probíhá po částečných předepnutí, 
nikterak přímo na sílu 120kN. Po dosažení a ustálení síly, které může trvat i několik minut, 
se odtlakuje zařízení, vyklepne zadní čelist, vytáhne napínací pistole a čelist na desce se 
zlehka doklepne. Přečnívající lano se odřeže pomocí brusky ve vzdálenosti 1-2 cm od 
doklepnuté čelisti. Napínací zařízení musí být kalibrováno každý půl rok a před použitím na 
stavbě se kontroluje platnost kalibračního oprávnění. Napínání provádí kvalifikovaná a 
proškolená osoba pomocí certifikovaných systémů kotvení. 
 
 
Obr.: 8.3.4 - Pohled na práci napínače zemních kotev 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 2.8, 2.9, 3.6, 3.7, 2.10, 2.11, 3.1, 
3.7, 4.1, 4.2, 4.4 a 4.5 
 
8.4. Montáž vyztužení opěrné stěny 
 
Před provedením armatury musí být dokonale připraven povrch zemního masívu a 
vyhlouben na požadovanou hloubku dle PD. Dále obnaženy piloty od cementové suspenze 
na celou výšku etáže. Provedení armatury musí být v souladu s PD. Umístění a správné 
použití plyne z PD. Nejprve bude kladena kari síť průměru 6, která bude zasunuta celá za 
obnažené kotvy, případně může být nastříhána na menší kusy, u kterých musí být dodrženo 
plátování min přes 2 plná oka. Dále bude osazena kari síť průměru 5, která bude přesně 
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nastříhána a s navázanými distančními lištami po 0,5m osové vzdálenosti ložena mezi 
piloty, tak aby se distanční lišty opřeli o již položenou síť a byla dodržena distance. 
 
 
Obr.: 8.4.1 - Osazené 1. řady kari sítě 
 
 O již osazené sítě bude opřena kotevní deska zemní kotvy, která bude podbetonována viz 
postup 8.3. Realizace zemních lanových kotev. V místě lanové kotvy bude síť vystřižena 
pro bezproblémové napínání zemní kotvy. V místě pod kotevní deskou budou navázány 




Obr.: 8.4.2 - Pohled na sazení kotevní desky 
 
 V neposlední řadě bude umístěna poslední kari síť průměru drátu 6mm, ta bude položena 
v celé své ploše přes piloty, ke kterým bude bodově navařena pomocí elektrického oblouku. 
V místě lanové kotvy bude síť vystřižena pro bezproblémové napínání zemní kotvy. Veškerá 
výztuž musí být řádně upevněna a fixována př. pomocí pomocných prutů R10 nastříhaných 
na staveništi zatlučených do zemního masívu ke kterým jsou následně navařeny sítě, aby 
byla zaručena poloha dle PD při tlakové betonáži, kdy se může nejrůzněji pohnout či 
vibrovat. V neposlední řadě musíme řešit umístění sítě za vytvoření betonové hlavy zdi, kdy 
síť přečnívá přes konec hlavu pilot 10cm a jejich struktura položení je totožná, jak v celé 




Obr.: 8.4.3 - Pohled na hotovou armaturu opěrné stěny 
 
Kontroly a možné odchylky vzniklé při montáži armatury konstrukce jsou v příloze A8. 
KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 
 
8.5. Aplikace stříkaného betonu 
 
Před samotnou betonáží musíme řešit bednění. Umístění dřevených fošen o šířce 0,2m délce 
5m a tloušťce 0,015m bude v místě horního ukončení zdi po celé její délce za účelem 
vytvoření hlavy zdi a usměrnění betonáže. Šířka desky 20cm odpovídá šířce budované k-ce. 
Po umístění, kdy budou desky položeny na hotovou síť zatěžkány, a vázacím drátem 
upevněny ke Kari sítí proběhne betonáž, která je bedněním usměrněna. Celá betonáž stěny 
se následně řídí dle líce horního bednění.  
 
Podstata metody spočívá v nanášení betonové směsi pod tlakem na předem upravený a 
očištěný povrch tak, aby se vytvořil maximálně hutný betonový povrch. Suchá směs 
cementu a písku je dopravována pomocí stlačeného vzduchu tlakovou hadicí ke stříkací 
pistoli, kde se mísí s potřebným množstvím vody. Technologie postupu závisí nejprve na 
smíchání betonové směsi z portlandského cementu CEM 41,5 s drceným přírodním 
kamenivem frakce 0 – 4mm a frakce 4 – 8mm o vlhkosti 7% a urychlovače tuhnutí tvořící 
8% z hmotnosti cementu. Tato směs se musí dovést na stavbu a zpracovat do 60-90 min od 
namíchání. Zpracovává se pomocí stříkacího přístroje SSB 05, který je napojen na 
kompresor. Do SSB 05 pracovníci vhazují suchou směs a pomocí dávkovacího bubnu se 
směs dávkuje do tlakových hadic, kudy proudí stlačený vzduch až k samému ústí hadice, 
kde je umístěna stříkací pistole, do které mimo tlakové hadice ústí i vodní hadice opatřená 
kulovým kohoutem pro možnost dávkování vody. Po spuštění betonáže se nejprve pustí 
kompresor, potom si betonář v pistoli vyzkouší a nastaví předpokládaný proud vody, který 
během betonáže na základě zkušeností a rad upravuje, doporučený vodní součinitel je 0,4 – 
0,6. Dále se pustí tlak do hadic přes SSB 05 a až poté samotný stroj SSB 05 se suchou 
směsí. Nanášení směsi se provádí ze vzdálenosti 0,6 - 1,5 m od podkladu mírným krouživým 
pohybem po spirále tak, aby se vytvářela rovnoměrná vrstva betonu. Nesmíme provádět 
velkou vrstvu nástřiku na jednom místě najednou. Budeme provádět nejprve podstřik do 1. a 
2. sítě po zavadnutí během pár minut se na místo vrátíme a provedeme konečný nástřik, kdy 
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betonář se snaží vytvořit svislou, vodorovnou a stejnorodou plochu bez vzniku betonových 
hnízd. Po ukončení betonáže se nejprve zastaví dodávka betonové směsi, po vyústění pouze 
vzduchu a vody ze stříkací pistole se zastaví vzduch na SSB 05, voda a následně kompresor. 
Odražený materiál, spadlý materiál a spálený materiál, který nebyl využit během 60-90min 
od zpracování se nesmí znovu zpracovat. Nástřik se nesmí provádět na zmrzlý podklad, při 
teplotách pod 5o C je nutno provést zakrytí čerstvého betonu. Ošetřování betonu probíhá po 
dobu 5 dní kropením záměsovou vodou. Během prací budou nastříkány zkušební vzorky dle 
nařízení vedoucího čety o rozměrech 400/500/200 do vyolejované dřevěné formy, která 
musí být také ošetřena stejně jak celá betonová k-ce. Veškeré kontroly a odchylky jsou 
v souladu s přílohou A8. KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 2.9, 2.12, 3.9 a 4.3  
 
 
Obr.: 8.5.1 Pohled na pokládku stříkaného betonu 
 
 
Obr.: 8.5.1 - Minimální doporučená doba ošetřování betonu ve dnech dle ČSN EN 206-1 
                (sloupec ohraničený červeným obdélníkem platí pro náš konkrétní beton) 






9. Kontrola, jakost a zkoušení  
 
Kontrolní body jsou podrobně uvedeny a rozepsány v části A8.1 KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN – PAŽÍCÍ K-CE na který se tato kapitola v celém jejím rozsahu 
odkazuje. Přípustné odchylky a podrobné informace o kontrolách jsou uvedeny ve 
zmíněném KZP.  
 
9.1. Vstupní kontrola 
 
• kontrola přístupnosti 
• kontrola PD a jiných dokumentů 
• kontrola geodetických bodů 
• kontrola geometrické přesnosti 
• kontrola čistoty a správného provedení ZS dle PD 
• kontrola ohraničení a umístění informačních tabulí staveniště 
• kontrola přípojných míst 
• kontrola jakosti přivezeného materiálu – jakost, množství, dodací list, stav, označení 
• kontrola celistvosti ZS dle výkresu zařízení staveniště 
• kontrola vytyčení půdorysného obrysu odkopu svahu 
• kontrola vyměření os vrtů maloprůměrových pilot 
• kontrola vyměření staveništní deponie 
• kontrola vytyčení deponie 
• kontrola odstranění zeleně 
• kontrola zapsání vstupních informací ve SD 
 
9.2. Mezioperační kontrola 
 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola geodetického průzkumu 
• kontrola technického stavu vozidel, těžebních strojů a veškerých jiných strojů 
• kontrola doplňku strojů – vrtné šneky, tlakové hadice, stav obturátoru, stříkací pistole 
• kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
• kontrola způsobilosti dělníků 
• kontrola BOZP osob na staveništi 
• kontrola strojního odkopu – svislost, rovinatost, hloubka, hrany výkopu, soulad s PD 
• kontrola výztuže – stav, označení, poloha, čistota, styk, uložení na skládce dle PD, 
dodací 
      listy 
• armatura – uložení dle PD, čistota, krycí vrstva, tloušťka dle PD, přebírá statik 
• armování piloty – uložení dle PD, odklon od svislé osy, housenkový svar jednotlivých 
      částí, označení, čistota, pevnost a stability pro následnou tlakovou betonáž, správnost 
      výztuže – PD, přebírá statik 
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• zemní kotvy – kompletnost vloženého systému dle PD, správné uložení dle PD, 
       čistota, dostatečné vyčnívání z vrtů dle PD, správnost a odmaštěnou konců lan dle PD,  
      označení, přebírá statik 
• vrtání vrtů – svislost vrtů, správný průměr vrtů, hloubka, osové vzdálenosti, osazení 
vrtu 
      armaturou max. do 8h, zápis o vrtu, odklon od svislé osy dle PD 
• betonování vrtu cementovou suspenzí nízkotlaká injektáž –  správnost cementu dle 
tech. listu výrobce, dokonalost zalití, konzistence, naředitelnost dle poměru složek, 
pevnost – pomocí odlitých vzorků v laboratoři 40/40/160, průběh zalívání,  
• injektování - správnost cementu dle tech. listu výrobce, konzistence, naředitelnost, tlak 
      injektování na stroji, množství cementu na jednotlivé etáže, průběh injektování 
• betonování – doprava betonové směsi, přejímka dle dodacího listu, čas výroby – čas 
      příjezdu, zpracování betonové směsi, ukládání, pevnost pomocí nastříkaného vzorku 
       v laboratoři 400/500/200, vizuálně konzistence přímo na ukládaném místě, stejnorodost, 
      tloušťka, stabilita výztuže, ošetření 
• napínání zemních kotev – doba uplynulá od injektáže, na stroji stav tlaku v MPa dle 
PD, 
      samotné chování kotvy během práce př. povytažení, přebírá statik 
• kontrola veškeré práce na konstrukci a staveništi, tak aby byly v souladu TP 
 
9.3. Výstupní kontrola 
 
• kontrola čistoty ZS 
• kontrola zkušebních těles – pevnost v tlaku, nedestruktivní zkoušky, zápis ze zkoušky 
• kontrola k-ce – zaměření, rozměry, horizontální a vertikální rovina, povolené tolerance,  
• kontrola každodenního zápisu SD – zaměstnanci, klimatické podmínky, stavební 





Veškeré osoby nacházející a pohybující se na staveništi musí být proškoleni o BOZP. O 
proškolené musí být proveden zápis do stavebního deníku a dále veden samostatný 
dokument o školení s podpisy proškolených osob přiložený do stavebního deníku. Všechny 
osoby pohybující se na staveništi musí nosit bezpečnostní pomůcky, které jsou k zapůjčení 
na staveništi i pro TDI a nejrůznější jiné orgány. Veškeré osoby se musí pohybovat po 
vyznačených trasách a dělat jen práci a úkony, které jim jsou určeny. Po staveništi se nesmí 
pohybovat cizí osoby – staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. Veškerá 
přítomnost třetích osob musí být po příchodu na staveniště ohlášeno vedoucímu čety, který 
osoby seznámí s aktuálním stavem a činnostmi staveniště, tak aby bylo předcházeno jakékoli 
nehodě. Při práci se stroji si osoby musí počínat výhradně opatrně a řídit se dle pokynů 
výrobce a BOZP na staveništi. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny v A9. Zpráva 
BOZP. Tento technologický postup se v plném rozsahu odkazuje na tuto zprávu. 
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11. Životní prostředí 
 




Název druhu odpadu  
(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 
17 04 05 Zbytek armatury O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 
 
11.2. Nakládání s odpady 
 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadů. Odpady 
budou na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  
Veškerý personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a 
nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou 
doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným 
osobám. 
 
 Na stavbě budou umístěny popelnice s plastovými pytli, sloužící personálu ke skladování a 
třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír, plastové obaly dohromady s PET lahvemi. 
Pytle budou pravidelně vyváženy. Další odpad bude na stavbě skladován v kontejneru 
k tomu určeném. Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný 
odpad vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 











Seznam použitých zdrojů a literatury je uveden na konci celkového zpracování v celkovém 
seznamu použitých zdrojů a literatury při zpracování práce. 
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1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
      601 69 Brno 
 
Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
                                   ZASTOUPENÝ:  
                                   Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
                                   Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKAIT  03350)    
                             Tel.: 789 456 123 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    novostavba 
Podlaží:    1NP 
Výškové osazení – niveleta 0,000:   0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výškové osazení podlahy:  - 0,400 = výška podlahy 1 NP – vztaženo k  0,000 
–> vztaženo k 0,000 
Výška hřebene objektu:                    +3,820 m = výška objektu v nejvyšším bodě  
–> vztaženo k 0,000 
Užitná plocha:   274,8 m² 
Užitková plocha:   274,8 m² 
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Obestavěný prostor:   687,9 m³  
Stavební objekty: SO 103.1 stavební objekt garáže je lemován na severní, 
severo-východní a severo-západní sraně pažící k-cí 
Místnosti:    1.01 Garáže 
 1.02 Sklad 
 1.03 Sklad 
 
1.3. Popis budovaného objektu 
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu skutečného provedení monolitické železobetonové 
základové konstrukce sloužící pro následnou výstavbu monolitického železobetonového 
objektu garáže pro rodinný dům vlastnící Equity Indast. Lokalita výstavby se nachází 
v příměstské části Pisárky města Brna, v Jihomoravském kraji. Přístup k základové konstrukci 
bude ze stávajícího volného prostor u RD. Prostor je tvořen v zářezu svahu, který je vytvořen 
a obepínán ze strany svahu opěrnou stabilizační železobetonovou konstrukcí. Stavba bude 
složitého nepravidelného půdorysného tvaru, kopírující pažící konstrukci. Samotný objekt 
bude mít maximální výšku v místě světlíku 3,820m a půdorysné rozměry viz. B6. Půdorys 
základy. 
 
1.4. Konstrukční systémy stavby 
 
• Výškové, polohopisné vytyčení objektu a štěrkové lože: základní geodetické body 
vytyčí subdodavatel pomocí výškového a dvou polohopisných bodů dodané 
investorem. Půdorysné rozměry nám budou udávat tvar již zbudované pažící stěny, 
která před zahájení práce bude zkontrolována tak, aby byla v souladu s PD, zároveň 
bude zkontrolována výška upraveného terénu, která musí být na úrovni – 1,000 pod 
0,000 = 235,000 m n. m. Dále geodet vytyčí pomocí teodolitu rohy výkopu rýh, které 
budou následně spojeny a vyznačeny sprejem. Výškové osazení pomocí nivelačního 
přístroje zaznamená pro podkladní beton, výšku celé betonové desky sprejem po 
vzdálenosti 2m na pažící k-ci a hloubka výkopu základové spáry bude vyznačena a 
kontrolována hliníkovou latí během zemních prací. Štěrkové lože je vytvořeno 
v předešlých pracích a před zahájením pokládky podkladního betonu jej musíme 
pouze zkontrolovat dle KZP, tak, aby bylo v souladu s PD. Štěrkové lože je v tloušťce 
100mm vysypané recyklátem. 
 
• Založení a izolace: Garáž bude založena na základové žb desce 20/25 tl. 250 mm, 
která bude pevně provázaná s výztuží ze základového pasu, který je pod čelní stěnou 
budoucího objektu. Základový ŽB pas má hloubku 650 mm, šířku 600mm, délku 
37,6m a nachází se v základové spáře o šířce výkopu 1,2m. Vyztužení se provádí 
v souladu s PD sestavením armatury přímo na stavbě. Založení garáže i provádění 
opěrné stěny je nutno koordinovat se sítěmi na pozemku, kdy přes prostor zdi i objektu 
vedou stávající sítě, které budou rušeny ještě před zahájení prací opěrné stěny. Pod 
železobetonové konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 100 mm C12/16 z 
prostého betonu i v základové rýze a její hraně směrem k opěrné stěně. Pod 
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podkladním betonem pro železobetonovou desku bude štěrkové lože tl. 100 mm. Na 
podkladní beton ve výšce -0,800m n. m. v celé jeho ploše a dále pažící stěnu do výšky 
+0,300m n. m. provedena hydroizolace tl. 2mm z folie Fatrafol 813/V (i proti tlakové 
vodě), která bude chráněná z obou stran geotextílií Fatratex H v množství 300g/m2 
barva černá. Na hydroizolaci jdoucí po stěně bude nalepena tepelná izolace XPS 300-
SF proti vlhkosti tl. 160mm do výšky stěny -0,180 m n. m. pro bezproblémové 
napojení hydroizolace. Po napojení hydroizolace se provede následné napojení 
zateplení jdoucí i na vodorovné střešní monolitické žb k-ci. Vodorovná hydroizolace 
musí být při montáži výztuže železobetonové desky nebo montáže železobetonového 
pasu chráněna proti poškození kromě geotextílie i opatrnou následující stavební 
činností. U ŽB pasu bude hydroizolace vyvedena po podkladním betonu dál, než 
zasahuje samotný pas. Po betonáži pasu a odbednění bude natavena další folie pomocí 
zpětného spoje a bude vyvedena po ŽB pasu do samotné výšky podlahy. Čelní stěna 
ŽB k-ce garáže bude potažena tepelnou izolací tl.160mm EPS 300-SF a čelní strana 
železobetonového pasu bude potažena po odbednění tepelnou izolací XPS 300-SF tl. 
120mm. 
 
1.5. Obecná charakteristika procesu  
 
Bude provedena ŽB konstrukce založení objektu, na kterou bude v nejbližším budoucnu v 
rámci jiné etapy vystavěna konstrukce objektu garáže. Stavební práce spojené a prováděné 
v průběhu založení budou v souladu s PD a prováděny odbornými, proškolenými a 
certifikovanými osobami. Během etapy založení bude začátkem řešeno nejprve kontrola 
provedených stavební k-cí prováděných v předstihu založení př. instalační sítě, vytvořené 
štěrkové lože a výstupní kontroly v KZP pro pažící konstrukci. Dále samotná etapa založení 
se skládá z prací: výkop stavebních rýh, pokládka podkladního betonu po celé ploše 
základové desky, rýhy i jedné svislé strany rýhy, položení hydroizolace s ochranou geotextilíí 
po celé ploše podkladního betonu, provedení jedné řady tepelné izolace po celé délce opěrné 
k-ce na již položenou hydroizolaci vyvedenou na opěrnou k-ci. Tepelná izolace bude při 
betonáži na výšku 250mm zabetonována v ŽB základové desce, následuje vyvázání koše 
armatury základového pásu a poté pokládka kari sítí po celé ploše základové desky i přes 
základový pas dle PD a v poslední řadě samotná betonáž základové desky a základového 
pasu. Před každou betonáži budou řádně místa potřeby zabedněny pomocí na stavbě 
vytvořeného tesařském bednění. Povrch prostoru staveniště bude ze zhutněného betonového 
recykláž 16/22. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, stavebního zákonu, 










2. Připravenost  
 
2.1. Informace a připravenost staveniště 
 
Realizující systém stabilizuje svah opěrnou stěnou za předpokladu následné výstavby garáže. 
Stavba se nachází v Brně v příměstské části Pisárky, na ulici Hroznová, nedaleko Brněnské 
přehrady. Staveniště je vymezeno pozemkem investora s p.č. 495. Dle katastrálních map je 
staveniště obklopeno z jižní strany rodinným domem ve vlastnictví investora p.č. 494, na 
severní straně chodníkem ve vlastnictví města Brna p.č. 242, západní stranu lemuje pozemek 
s rodinným domem patřící Ing. Martině Jeřábkové p.č. 493/2. Pozemek je jehlanového tvaru, 
proto se na východní straně spojují parcely 495 a 242. Na severovýchodní straně je stávající 
výjezd, který bude využíván pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod samotným 
dělníkům v průběhu realizace na ulici Hroznová. Dotčena bude taky parcela číslo 496 ve 
vlastnictví investora, na kterou je přístup přes parcelu číslo 495, kde bude na přání stavebníka 
vybudována staveništní deponie, která později poslouží pro výškové vyrovnání pláně 
pozemku. Celý pozemek skládající se z parcel č. 495, 496, 494 je svažitý směrem 
jihovýchodně od ulice Hroznová Staveniště využívá stávající oplocení i vstupní bránu pouze 
ze strany komunikace bude oplocení a brána potažena neprůhlednou PVC tkaninou. 
 
Celé zázemí staveniště se nachází na jednom místě na parcele č.495,496. Celá plocha je 
vytvořena betonovým recyklátem frakce 16/22 tl. 15 mm na geotextílii a je svahována 
směrem ke stávající komunikaci, kde u vpustí je umístěn lapač tuků. Prostor celého staveniště 
odpovídá staveništi, které vzniklo pro realizaci pažící konstrukce. Pouze prostory upravené 
pro skladování budou rozšířeny o prostor injektážního centra IT, stříkacího centra ST a 
parkovací plochy pro vrtnou soupravu P2. 
  
Hlavní a jediný příjezd na staveniště bude komunikací III. třídy obousměrná na ulici 
Hroznová. Při příjezdu na staveniště je nutné dbát zvýšenou pozornost bezpečnosti a pohyb 
třetí osoby. Bude využíván stávající vjezd a uzamykatelná brána. 
 
Vytěžená zemina bude odvezena na žádost investora na parcelu č. 496 k.ú. Brno – Pisárky, 
kde bude vytvořena deponie využita investorem pro srovnání svažovaného prostředí. 
Dovezený materiál, nástroje a nářadí bude skladována v již zmíněných uzamykatelných 
kontejnerech a plochách určených pro skládku materiálu dle výkresu zařízení staveniště. 
Suchá betonová směs bude na stavbu přivezena a do určité doby v ten samý den i zpracována. 
 
Podrobné informace jsou v příloze B2. Situace zařízení staveniště ZOV. 
 
2.2. Připravenost stavby 
 
Na stavbě jsou hotové veškeré stavební práce spojené s výstavbou pažící konstrukce. Činnosti 
jsou zkontrolovány dle výstupní kontroly z KZP a musí odpovídat předepsaným normovým 
hodnotám a odchylkám. Dále jsou hotové vodovodní a kanalizační instalační sítě a 
zkontrolovány ve vstupní kontrole KZP. Před založením je provedené vytyčení základové 
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rýhy, které opět musí být zkontrolováno dle KZP a musí být v souladu s PD. Jako poslední 
stavební činnost je provedeno vyštěrkování celé plochy pod základovou deskou v tloušťce 
100mm recyklátem frakce 16/20 i to musí být zkontrolováno ve vstupní kontrole KZP.  
 
Při předání pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku o předání staveniště a 
stavby. V zápisu budou zaznamenány provedené kontroly, výsledky kontrol, případné 
odstranění vad, osoby odpovědné za kontroly, osoby přebírající kontroly a aktuální datum. Při 
souhlasu se zápisem o předání staveniště a stavby stvrdí souhlas svým podpisem odpovědná 
osoba ze strany investora a zhotovitele, případně subdodavatele. 
 
2.3. Převzetí staveniště 
 
Předání staveniště neprobíhá mezi investorem a dodavatelem, protože stavební etapu 
zakládání provádí stejný zhotovitel, který realizoval opěrnou stěnu. Předání staveniště probíhá 
pouze vnitropodnikově v rámci zhotovitele a to přímo mezi vedoucím čety, realizující 
opěrnou stěnu a vedoucím čety pro stavební činnost zakládání pod dohledem 
stavbyvedoucího. Celý průběh předání je zaznamenán ve stavebním deníku. 
Předává a kontroluje se staveniště a stavba: 
 
A: Dodání elektrické energie a vody 
B: Klíče od staveništních buněk 
C: KZP – Opěrná konstrukce 
D: Veškerá předešlá stavební díla 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
F: Geologický průzkum 
G:  Stavební povolení 
 
 
3. Doprava a skladování 
 
3.1. Primární doprava 
 
Dopravu materiálu: kari sítí, ocelových prutů, hydroizolace a veškerých doplňků, tepelná 
izolace a příslušných veškerých doplňku a další nejrůznější drobný materiál zajistí Avia D120 
– 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 8501-K. Dopravu mokré betonové směsi zajistí 
soukromý předem smluvně dohodnutý partner zajišťující výrobu betonu pomocí svého 
autodomíchávače ManMB, který dostane přesnou instruktáž k dopravě a dodávce betonové 
směsi. Rypadlo bude na stavbě už během výstavby pažící konstrukce. Rypnou techniku 
dopraví pomocí vlastního vozového parku zhotovitel Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč se 
zapřihnutým podvalníkem Goldhofer TU 3-24/80. Dopravu pracovníků a drobného nářadí 






3.2. Sekundární doprava 
 
Sekundární dopravu bude zajišťovat Tatra Phoenix ve vlastnictví zhotovitele a bude odvážet 
vytěženou zeminu na staveništní deponii po staveništní komunikaci. Při betonáži bude využito 
předem dimenzované a navržené betonové čerpadlo KCP 24ZX – 100 jeho polohu upřesňuje 
příloha B3. Postup betonáže. Jiná sekundární doprava vzhledem k pracím probíhajícím 
během výstavby řešena nebude. Pracovníci veškerý materiál budou přemísťovat po staveništi 




Materiál bude na stavbě skladován na předem vytyčeném upraveném zhutněném a 
odvodněném místě tvořícího recyklátem 16/22 a materiál nesmí být přímo v kontaktu se 
zeminou. Kari sítě a ocelové pruty budou skladovány na podkladních dřevených hranolech 
100x100 na předem určeném místě. Hydroizolační folie, geotextilie, nýty pro uchycení 
hydroizolace, podkladní distanční pásky, drobné nářadí, nástroje a drobný materiál budou 
skladovány na stavbě v uzamykatelném předem určeném skladovacím kontejneru. Tepelná 
izolace bude na stavbu přivezena v den její pokládky, vše musí být dopředu dohodnuté a 
naplánované s řidičem nákladního automobilu. Materiál na staveništi bude skladován a 
navážen vždy jednotlivě s ohledem na prováděné práce a vždy v množství určené vedoucím 
čety, aby se zbytečně na staveništi nehromadil. 
 
 
4. Materiál, skladování a doprava 
 
4.1. Materiál pro konstrukci opěrné stěny 
 
Kubatura vykopané zeminy, podrobný a specifický výpis železných prutů, třmínků a kari sítí, 
množství betonu, hydroizolace a veškeré doplňky, tepelná izolace:  
 
Přílohy – podrobný výpis:  
C7. Výpis materiálu zakládání – výztuž do betonu 
C2. Výpis materiálu – beton 
C3. Kubatura – Zemní práce 
C5. Výpis materiálu zakládání – izolace 
 
Výpis materiálu - jednoduše: 
 
Litý beton C 20/25 XC2 XD1 – základová deska a základový pas 
- Dmax 22mm, S3, min. mn. cementu 300 kg/m3, max. w/c = 0.50, kamenivo podle 
  ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností 





Litý beton C 12/15 X0 – podkladní beton 
- tl. 100mm 
- potřebné množství: 28 m3 
 
Kari síť 3x2 m, oko 100/100/6 mm 
- potřebné množství: 63 ks 
 
Ocelové pruty R12 
- potřebné množství: 30 ks 
 
Ocelové pruty R8 – třmínky 
- potřebné množství: 128 ks 
 
Zemnící pásky FeZn 
- potřebné množství: 10m  
 
Distančníky 
- potřebné množství distanční lišty výška 50mm: 
- potřebné množství distanční žebříčky výška 200mm: 
 
Tepelná izolace + lepící pěna 
- XPS 300-SF – Tl. 160mm 
- potřebné množství: 11 ks balení 
- XPS 300-SF – tl. 120mm 
- potřebné množství: 15 ks balení 
- lepící pěna - Soudabond Easy 
- potřebné množství: 6 ks balení 
 
Hydroizolace + ochranná geotextílie + doplňky 
- FATRAFOL 813/V – tl. 2mm 
- potřebné množství: 15 rolí 
- geotextilie FATRATEX – H 
- potřebné množství: 955 m2 
- doplňky – kotvící nýt AL, tekutá zálivka Z - 01 
- potřebné množství: 40 ks nýtů 
- potřebné množství: 2 ks balení = 5 l zálivky 
 
4.2. Ostatní materiál  
 
Dřevěná fošna 220/15/5000 mm   






5. Složení pracovní čety 
 
5.1. Personální obsazení 
 




geodet s potřebnými platnými 
geodetickými průkazy 
nivelační přístroj, 
řidičský průkaz B 
řidič 2 
platný řidičský průkaz skupiny 








platné školení a certifikáty pro 
pokládku hydroizolace Fatrafol 
a tepelné izolace Bach 
Svařovaní plastů –
Leister Triac S 
svářeč, železář 2 




kvalifikace pro práci a ukládání 
betonu  
pomocné osoby 2  - 
úhlová bruska, sekací 
kladivo, Vibrační lišta 
- QZR4T 
tesař 1 platné tesařské průkazy pro 
práci tesaře 
Ruční motorová pila –
Husqvarna 135 
 
5.2. Povinnosti členů při montáži  
 
- vedoucí pracovní čety: zodpovídá za plynulost a správnost výstavby dle PD a TP, 
koordinuje sled a správné provedení jednotlivých činností, dohlíží na dodržení určených 
tolerancí, postupů a kontroluje jej, dohlíží na BOZP, přebírá dovezený materiál a kontroluje 
jej dle KZP, přebírá stroje, nástroje a nářadí, materiál, který přebere tak dohlíží i na jeho řádné 
skladování. Určí své četě co, kde a jak má dělat a zodpovídá za pořádek na stavbě a staveništi, 
jeho profese je geodet a kontroluje vytyčení a hloubku základové spáry, podkladního štěrku a 
betonu a při betonáži výšku základové k-ce. 
 
- řidič: řidič nákladního automobilu zodpovídá za bezpečné a správné přemístění vytěžené 
zeminy po staveništi na deponii a komunikuje s řidiček pásového rypadla, který těží zeminu 
dle PD a vždy na místě  a přesně jak určí vedoucí čety 
 
- strojník: strojník obsluhující betonové mobilní čerpadlo bude na stavbu dodán dodavatelem 




- izolatér: pokládá veškerou izolaci na stavbě potřebnou, pracuje se strojem na svařování 
plastů a vede odborně pomocné pracovníky při pokládce izolace tak aby bylo vše v souladu 
technologickým předpisem. 
  
- svářeč: sestavuje armaturu základové k-ce, vlastní platný svářečský průkaz pro sváření s 
elektrikou, zhotovuje svary a k-ci armatury dle PD a vede odborně pomocné pracovníky tak 
aby bylo vše v souladu technologickým předpisem. 
 
- betonář: ukládá a odborně vede betonářské práce při betonování podkladního betonu a 
betonu základové k-ce tak aby bylo vše v souladu technologickým předpisem. 
 
- pomocné osoby: jsou pořád na stavbě, pracují dle pokynů vedoucího čety nebo odborného 
pracovníka na dané probíhající práce a bez pokynů nepracují,  
 
- tesař: odpovědná soba za správné sestavení a provedení potřebného bednění v celém jeho 
rozsahu dle PD. 
 
 
6. Pracovní podmínky 
 
6.1. Realizace opěrné stěny 
 
Realizace bude probíhat v jarních měsících, kdy předpokládaný začátek bude červenci, ale vše 
se odvíjí od zdárného dokončení pažící k-ce, vytyčení základových rýh, vysypání podkladního 
štěrkového lože a provedení instalačních sítí. S ohledem na nepřesně určený začátek výstavby 
nemůžeme vyloučit jakékoli klimatické podmínky. Pouze s ohledem na měsíc začátku 
realizace a lokalitu můžeme vyloučit dle průměrných hodnot z roku 2010 pokles teplot pod 
5°C 
 
Zemní práce: zemní práce lze provádět za předpokladu, že teplota vzduchu bude v rozmezí -
5oC až +30oC. Zemina nesmí být promrzlá, rozbředlá ani zvodnatělá, aby nedocházelo 
k narušování základové spáry, zhoršení těžitelnosti nebo vlastnosti zeminy. 
 
Podkladní beton: práce budou probíhat nejdříve v měsíci květen, kdy se nepředpokládá 
sněžení ani mráz. Betonování bude probíhat za předpokládaných průměrných teplot dle 
meteofóra 15,59o C. Při nepříznivých klimatických podmínkách budou prováděna opatření, 
kdy beton bude přikrýván PVC folií, tak aby zůstala mezi betonem a folii vzduchová vrstva. 
Za vytrvalého deště se musí betonáž zcela zastavit a vyčkat pro zlepšení klimatických 
podmínek naopak při vysokých teplotách musíme beton chránit vystavení přímého slunečního 
záření, případně betonovou směs přímo chladit v domíchávači ledem nebo tekutým dusíkem.  
Ukládání betonu nesmí být z větší výšky než 1,5m. 
Betonáž za nízkých teplot: při tuhnutí a tvrdnutí se musí dodržet tyto podmínky: po ukončení 
betonáže se musí konstrukce urychleně přikrýt a ošetřovat, tak aby povrchová teplota betonu 
neklesla pod +5°C a to min. po dobu 72 hodin nebo aby nebyl beton vystaven účinkům  
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Mrazu, dokud nedosáhne předepsané krychelné pevnosti. Voda potřebná pro ošetření betonu 
při teplotách nižších než –10°C nesmí mít teplotu nižší než +5°C. Pokládání armatury 
vyztužující teorkrétový beton může probíhat v rozmezí teplot vzduchu od +5o až +30oC za 
jiných podmínek budou provedeny ochranná opatření. Za deště a snížené viditelnosti bude 
svařování přerušeno a v mokru a vlhku musí být zabráněno probíjení při svařování vznikající 
mokrým materiálem. 
Normové podmínky pro betonáž dle normy jsou: průměrná denní teplota max. +20°C, nejnižší 
–5°C pro portlandský cement, +8°C pro cement směsný, nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí 
klesnout pod 0°C, nejvyšší teplota nesmí překročit +30°C. 
 Po skončení betonování bude beton ošetřen kropením, aby nedošlo k vysušení a popraskání a 
mohla probíhat hydratace betonu. S vlhčením začínáme tehdy, má-li beton takovou únosnost, 
že nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu při styku s vodou. Pro řádné tvrdnutí 
musí být zajištěna průměrná denní teplota vyšší než 5°C, v žádném případě nesmí klesnout 
pod 0°C, dále musí odkryté části betonu chránit před účinky slunečního záření. 
 
Hydroizolace: pokládku hydroizolace lze provádět po kvalitním provedení předchozí vrstvy 
podkladního betonu. Montáž probíhá na zcela očištěný a rovinný povrch, ze kterého nesmí 
vystupovat žádné výčnělky poškozující folii. Montáž nebude probíhat při teplotě nižší 5 ° C 
(optimálně 10°C). Nesmí pršet, sněžit být snížená viditelnost, foukat nárazový vítr. Pokládku 
je doporučeno provádět na vysušený podklad. Za chladného počasí pod +5o C se doporučuje 
před pokládkou folii temperovat ve vyhřátých prostorách. V místě kladení folie se nesmí 
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Do doby vytvoření řádné ochrany je třeba vyloučit 
vstup cizích osob či provádění jakýchkoli činností na nechráněné folii. 
 
Tepelná izolace: pracovní teplota podkladu musí být v rozmezí +5oC až +35oC a teplota dózy 
s pěnou +15oC až +25oC. V případě potřeby dózu ponoříme do lázně s vlažnou nebo chladnou 
vodou. Během zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, dešti, silnému 




Všechny osoby pohybující se po staveništi jsou proškoleny o BOZP a tuto skutečnost stvrzují 
svým podpisem ve stavebním deníku. Musí být způsobilí výkonu práce. Musí být způsobilí 
vůči KZP bod kontrola pracovníků. Vlastní platné průkazy a oprávnění, které potřebují 
k vykonávání pracovní činnosti a průkazy mají vždy při dané činnosti při sobě. Používají 
pracovní ochranné pomůcky obuv, oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty, ochranné přilby a 
další potřebné pomůcky při jednotlivých činností. Plat pracovníků je ošetřen dle aktuálního 
tarifu ve smlouvě a pracovník je s ním seznámen. Pracovní doba se bude řídit zákoníkem 
práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. Pracovní doba bude 8 hodin od pondělí do pátku. O víkendu 
bude práce zatavena a nebude probíhat. Na staveništi jsou prostory pro skladování materiálu, 
parkování strojů, provozní a sociální objekty a pracovníci tyto prostory budou využívat pouze 
k účelům určeným. Provoz strojů se bude řídit požadavky uvedenými v nařízení vlády 
591/2006 Sb. příloha 2: Bližší minimální požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi. Při práci se stroji musí pracovník přestat už při 
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pouhém pochybění funkčnosti stroje. Pracovník nesmí pracovat a vůbec nacházet se na 
staveništi či stavbě pod vlivem alkoholu a omamných látek. 
 
7. Stroje, nářadí a pomůcky  BOZP 
 
7.1. Stroje a nářadí 
 
• Ford Transit Kombi Van    1 ks  
• Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou  1 ks 
• Man TGL 12.180     1 ks 
• Tatra Phoenix 6x6     1 ks 
• Podvalník - Goldhofer TU 3-24/80   1 ks 
• Pásové rypadlo - Komtasu PC210 - 8  1 ks 
• Betonové čerpadlo – KCP 24ZX - 100  1 ks 
• Autodomíchávač – Man MB    1 ks 
• Nivelační přístroj     1 ks 
• Svařovací agregát – Caddy Arc 150i   1 ks 
• Úhlová bruska – Bosh PVS 10 – 125 CE  1 ks 
• Ruční motorová pila – Husqvarna 135  1 ks 
• Sekací kladivo + sekáček lopatkový   1 ks 
• Vibrační lišta – QZR4T    1 ks 
• Ruční motorová pila - Husqvarna   1 ks 
• Svařování plastů – Leister Triac S   1 ks 
• Kladivo 5 kg      1 ks 
• Vědro 10 l      1 ks 
• Vodováha 2 m     1 ks 
• Kolečko stavební     1 ks 
• Stavební lopata     3 ks 
• Svinovací pásmo     1 ks 
• Smeták      2 ks 
• Hrábě       2 ks 
• Pistole na pěnu MG ECO 2    1 ks 
 
• drobné stavební nářadí: (metr svinovací, pásmo, olovnice, naběračka, zednické lžíce, 
lopata, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, stahovací lať, štětec, značkovací sprej, 
vázací drát, hřebíky, voskovaný provaz, ruční pilkový pásek na železo, hasák, ruční 








7.2. Pomůcky BOZP 
 
• pracovní rukavice 15 ks 
• svářečské rukavice  2 ks 
• pracovní brýle   2 ks 
• svařovací kukla  1 ks 
• lékárnička   2 ks 
• helma   15 ks 
• reflexní vesta  15 ks  
 
 
8. Pracovní postup 
 
Před zahájením montáže proběhne polohopisná a výškopisná kontrola vytyčení základové 
rýhy. V následujícím technologickým postupu jsou popsány jednotlivé stavební činnosti 
vytvářející základovou konstrukci. Jednotlivé stavební práce se mezi sebou mohou prolínat a 
jejich návaznost je znázorněná v části A6. Harmonogram, na který se tento postup v plném 
rozsahu odkazuje. Týden před zahájením montáže budou prověřeny dopravní trasy nákladních 
automobilů vyplívající z části A3. Dopravní trasy a případně provedena změna naplánované 
dopravní trasy. Den před zahájení montáže bude na stavbu dovezen vybraný materiál, 
potřebné nářadí a nástroje na prvotní práce a zbytek bude dovážen v průběhu na vyzvání 
vedoucího čety. Veškeré práce a jejich průběh jsou zaznamenány ve stavebním deníku. 
Proběhne kontrola již provedených instalačních sítí a štěrkovitého lože. 
 
8.1. Zemní práce – výkop základových rýh 
 
Základové rýhy budou vykopány pomocí pásového rypadla. Vytěžený materiál bude 
nákladním automobilem odvážen z místa výkopu na staveništní deponii po staveništní 
komunikaci. Deponie i komunikace jsou zřízeny z předešlých prací na pažící k-ci. V příloze je 
zaznamenán i směr výkopu, kdy rýhy č. 1-6 budou kopány rovnoběžně s opěrnou konstrukcí a 
rýha č. 7 bude kopána kolmo k předcházejícím výkopům. Rýhy budou kopány z horního 
okraje, kdy pásové rypadlo začne na západní straně a postupným couvání bude vykopávat 
rýhu až k východní straně budoucího objektu. Nákladní automobil bude popojíždět po levé 
straně rypadla ve vzdálenosti 2-3m od rypadla. Řidiči obou strojů budou mít smluvené signály 
potřebné k výkopovým pracím. Výkop bude v celé jeho délce do hloubky 750mm a šířce 
1200mm. Hloubku kontroluje pomocný dělník pomocí tyče, na které je znázorněna hloubka 
sprejem. Výkop probíhá s maximální opatrností na již vyštěrkované lože. Při výkopu je 
k dispozici pomocný pracovník, který začistí rýhu do roviny a hlídá hloubku a šířku pomocí 
dřevěné latě na které má vyznačenou hloubku 750mm a šířku 1,2m. Konečné rozměry změří 
vedoucí čety pomocí pásma. 
 
Postup odkopu svahu je znázorněn v příloze B5. Schéma výkopu rýh. 




8.1 Betonáž – podkladní beton 
 
Před zahájením jsou položeny zemnící pásky a vyvedeny 2m ze základové spáry ven. 
Betonování podkladního betonu bude rozděleno do dvou fází, 1. vybetonování vodorovných 
ploch pod základovou deskou a základové rýhy, 2. vybetonování svislé hrany základové rýhy 
v tl 100mm. Betonování bude v celé ploše tl. 100mm obhospodařováno betonovým čerpadlem 
KCP 24ZX – 100 do kterého bude pomocí autodomíchávače dopravována betonová směs. 
Průběh betonáže bude probíhat od pažící k-ce po základovou rýhu. Po vylití betonu se beton 
vyhladí a zarovná vibrační lištou, kdy výška bude dodržena pomocí připravených ocelových 
trnů ve výšce 100mm podle kterých bude beton lištou stahován. Následně po vylití betonu na 
vodorovné plochy a uplynutí 3 denní technologické pauzy zahájíme betonáž na severní 
svislou hranu základové rýhy. Ke hraně nejprve přiložíme vytvořené tesařské bednění, kdy 
mezi bednění a hranu vložíme distanční žebírka pro dodržení tloušťky. Po osazení bednění 
zahájíme betonáž. 
Zhotovení stěny bednění, které bude tradiční tesařské vytvořené na stavbě přímo na míru 
konstrukce. Skladba se bude stávat z bočnic tvořených prkny, které se pokládají vodorovně po 
délce pasu, svisle se zpevní svlaky ve vzdálenosti 800mm na osu svlaku a stabilitu zajistí 
vzpěry, které budou vloženy až přímo na místě pokládky. Délku každé části urči na místě 
tesař řádným proměřením základové spáry. Výška bednění bude 1000mm z důvodu 
opětovného použití po opatrném odbednění při betonáži základů. Vnitřní plocha bednění bude 
naimpregnována pro snažší odbednění, které proběhne opět po uplynutí technologické pauzy 
2 dny. Při osazení bednění budou vzniklé mezery následně pomocí těsnící pěny zatmeleny. 
Během betonáže bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby neproběhlo zabetonování či poškození 
již hotových instalačních vývodů. 
 
Postup odkopu svahu je znázorněn v příloze B3. Postup betonáže. 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 2.5, 2.6, 3.5 a 3.8 
 
8.3. Pokládka hydroizolace 
 
Po uplynutí technologické pauzy podkladního betonu bude následně položena hydroizolace za 
dozoru zkušeného izolatéra, které bude předcházet položení ochranné geotextilie Fatratex H 
černé barvy množství 300g/m2 na řádně čistou a zametenou plochu bez jakýchkoli výstupků a 
výčnělků. Rozbalíme geotextílii o šířce 2m rovnoběžně s pažící konstrukcí těsně kolem ji 
samé tak, aby byla vytvořena vodorovná a ucelená plocha bez nejrůznějších překladů a 
kroucení. Po položení jednoho celého pásu aplikujeme další s přeložením min 50mm po celé 
ploše základové desky a následně i hrany a dna základového pásu. S přeložením 50cm přes 
vodorovnou textilii následně položíme svislou textilii vytaženou na opěrnou k-ci  a její polohu 
zafixujeme pomocí nýtu umístěného 2-3cm od konce geotextilie na pažící k-ci v osové 
vzdálenosti 1m. Výšku vytažení určuje šířka geotextílie. Nýtem zafixujeme i polohu na 
hranách se základovým pásem 2-3cm od samých hran s osovou vzdáleností 1m. Geotextílie se 
v ploše nekotví, pouze se za účinku větrů v místě přeložení přitíží. Podkladní textilii bodově 
svaříme a následná pokládka ochranné textilie, kterou aplikujeme stejným způsobem, jen už 
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na položenou folii svaříme celoplošně. V prostorách prostupů instalace bude geotextílie 
vyříznutá a obtažená kolem prostupů. 
 
Rozbalíme folii Fatrafol na vodorovnou podkladní textilii v pruzích rovnoběžně s pažící k-ci a 
ponecháme 20 min v rozvinutém stavu. Při neustálém kroucení můžeme zlehka a opatrně bez 
jakéhokoli porušení folii přitížit. Jednotlivé pruhy mají přesah šířky 50mm a samotný 
provařený spoj má šířku 30mm.  
 
 
Obr.: 8.3.1 Schéma provedeného spoje 
 
Následně folii orientačně ukotvíme pomocí rozpínacích nýtů umístěných 2cm od hrany folie 
v osové vzdálenosti 40-50cm pouze na svislé opěrné konstrukci do předem vyvrtaných děr, 
celoplošně nekotvíme z důvodu následného zatížení betonovou deskou. Před montáží nýtu 
vyvrtáme otvor o průměru 6mm a hloubkou minimálně 5mm přesahující délku, která je 
30mm. Pro zajištění správné funkce musí být nýt alespoň 25mm v betonu. 
 
 
Obr.: 8.3.2 Pohled na kotvící nýty 
 
Spojování horkým vzduchem 350 °C až 450 °C spočívá v zahřátí spojovaných prvků proudem 
horkého vzduchu ze svářečky, která má hubici 3-4mm zasunutou v samém spoji pod úhlem 
45o a následně stlačením spoje ručním mosazným válečkem.  
 
 
Obr.: 8.3.3 Spojování folií horkým vzduchem 
 
V přechodu vodorovné k-ce na svislou v místě opěrné stěny bude vyvedení folie na výšku 
1,2m, kdy na samém kraji na svislé k-ci bude ukotvena pomocí nýtů 2cm od kraje v osové 
vzdálenosti 20cm. V rohu bude vytvořen koutový spoj o šířce přesahu svislé folie přes 
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vodorovnou 100mm a vytvořen horkovzdušný spoj ukončený pojistnou zálivkou Z-01 
aplikovanou za účelem pojištění spoje. Zálivková hmota se na okraj spoje nanáší 
vytlačováním z PE lahvičky s výtokovou trubičkou. Pro vizuální kontrolu má jinou barvu, než 
je barva folie. Zasychá a tuhne během 2hodin. Stejným způsobem probíhá natavení folií i 
v rozích se základovým pásem, kdy jsou nejprve provedeny vodorovné k-ce a následně 


















Obr.: 8.3.4 Vytvoření izolace v koutě 
 
Provedení opracování kolem instalačních šachet z PVC materiálu bude provedeno pomocí 
límce z PVC-P hydroizolace Fatratex H. V límci se za pomocí nůžek vystřihne kruhový otvor 
o velikosti 1/3 průměru instalační šachty. V okolí vystřiženého otvoru se folie nahřeje a ihned 
po nahřátí bude silou natažena na šachtu, avšak tak, aby nebyla instalační šachta, ani folie 
nijak porušeny. Tvarovka se musí natáhnout až k samému podkladu, kde je již položená 
průběžná folie a s tou se po obvodu svaří a vytvoří se manžeta těsně obepínající prostupující 
trubku pevně spojená s podkladem. Na ovinutou manžetu se napojí přivařením proužek folie 
tl.100mm, který se navine a zároveň přivaří horkým vzduchem k prostupujícímu potrubí.  
 
Zvýšenou pozornost vyžadují hrany a zlomy v půdorysné podobě připomínající nároží, které 
musí být kvalitně provedeny. Aplikujeme zvlášť nařezaný kousek, který vytvarujeme dle 
tvaru místa a přivaříme k položené folii s šířkou přeložení 50mm a šířkou provařeného spoje 
30mm. 
 
Po svaření folie a natavení detailů se provede zalití svarů tekutou folií. Sloužící jako pojistný 





Obr.: 8.3.5 Provádění zalití vytvořených svarů pojistnou zálivkou 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 3.10 
 
8.4. Pokládka tepelné izolace 
 
Provádění tepelné izolace provádí dělník s profesí izolatér a musí proběhnout z důvodu 
následné betonáže, kdy bude část tepelné izolace zabetonováno v základové ŽB desce. 
Aplikace bude na opěrnou k-ci v pruhu na šířku desky po výšce opěrné k-ce na sraz 
s podkladním betonem po provedení a zkontrolování hydroizolace z důvodu jejího zakrytí. 
Nejprve si nachystáme podklad, který musí být soudržný a rovinný. S ohledem na druh stavby 
a rozsah pokládky tepelné izolace nebude řešeno osazení klempířských výrobků, správné 
vazby mezi vrstvami a detaily prostupů.  
Pokládána bude XPS tepelná izolace na pruhy lepící pěny. Nejprve si nachystáme samotnou 
lepící pěnu, tak že dózu s pěnou důkladně protřepeme. V poloze ventilem vzhůru 
našroubujeme na pistoli.  
 
 
Obr.: 8.4.1 Umístění pistole na dózu 
 
Aplikace lepící hmoty na polystyrénovou desku bude pomocí lepících pruhů z lepící pěny o 
šířce cca 3cm pomocí pistole a dózy, která je při sprejování vzhůru nohama, které budou 3cm 






Obr.: 8.4.2 Pohled na vytvořené pruhy na polystyrénu 
 
Dále desku tepelné izolace s nanesenými pruhy uchopíme oběma rukama a položíme na místo 
pokládky, tak aby 1. deska lícovala s hranou konce zdi a další desky skládáme na sráz 
s předchozí deskou. Montáž desky je nejprve položením příruby na podklad a dále přitlačením 
od zdola nahoru na podkladní materiál a zlehka tlačíme 30-60s. Doba na vyrovnání a správné 
dotvarování je 8min. 
 
 
Obr.: 8.4.3 Pohled na správné položení TI desky 
 
Musíme dát pozor, aby se nanášená pěna nedostala ne boční hrany. Na pokládce nebudou 
vznikat větší spáry než 2mm, případě vzniklé spáry do 4mm vyplníme nízkoexpanzní 
montážní pěnou a šířka nad 4mm musí být vyplněna vhodným přířezem izolantu. V ploše 
používáme výhradně celé desky. Desky budou na stavbě pomocí pily na řezání polystyrénu 
upravovány.  
 
8.5. Vyvázání armatury základového pasu a základové desky 
 
Armování bude nejprve provedeno vyvázáním koše pro základový pas přímo na místě za 
pomocí zkušeného vazače svařovacím agregátem a vázacím drátem. Výztuž bude vyvázána 
dle PD. Pod a mezi vyarmovaný koš z prutů R12 a třmínků R8, které jsou nazohýbány 
z armovny a na podkladní beton budou umístěny distanční pásky DL50 zaručující dostatečné 
krytí sítí a jejich umístění bude po 1m. Délka distančníku je 2m, která se dá ručně zlomením 
na stavbě přizpůsobit. 
Při pokládce armatury základové desky se nesmí stoupat na vyvázaný koš základových pasů, 
přes který bude položena podlážka pro snažší přístupnost. Provedení výztuže bude v souladu 
s PD. Nejprve budou položeny distanční mřížky výšky50mm pro dodržení rozmístění výztuže 
v betonu na půlku plochy v osových vzdálenostech 1m kolmo na pažící k-ci. Poté položeny 
kari sítě oka 100x100/6. Následně položeny distanční žebříčky výšky 200 mm na které opět 
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položeny kari sítě100x100/6. Dále se celá pokládka opakuje na zbylé půlce plochy a položena 
je i přes vyvázaný koš základového pásu. Po již položené armatuře je zakázáno se pohybovat! 
 
8.6. Betonáž základové konstrukce 
 
Před samotnou betonáží bude nachystáno veškeré nářadí a pomůcky pro samotnou betonáž. 
Dále na armaturu budou položeny dřevěné desky, po kterých se budou osoby účastnící se 
betonování pohybovat. Jako poslední příprava bude položeno již připravené bednění, které 
musí být znovu naimpregnováno a bude položeno do stavební rýhy stejně jak u betonáže 
podkladního betonu, kde mezi bednění a armaturu budou vloženy distanční lišty DL 25 po 1m 
délky. Betonování bude v celé ploše do výšky -0,550m n. m. a tl. 250mm obhospodařováno 
betonovým čerpadlem KCP 24ZX – 100 do kterého bude pomocí autodomíchávače 
dopravována betonová směs.  Beton nesmí padat z výšky volného pádu víc než 1,5m. Průběh 
betonáže bude probíhat od pažící k-ce po základový pas. Po vylití betonu se beton provibruje, 
vyhladí a zarovná vibrační lištou na požadovanou výšku, která bude hlídaná vedoucím čety za 
pomocí nivelačního přístroje a ocelových profilů na výšku 250mm zajištující vibrační lištu. 
Vibrování nesmí porušit výztuž, ani se ji jakkoli dotknout a ukončí se po výstupu 
cementového mléka na povrch betonu. Během betonáže bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby 
neproběhlo zabetonování či poškození již hotových instalačních vývodů. 
Následuje technologická pauza 4-6 dní, dle vývoje klimatických podmínek a následuje řádné 
ošetření betonu.  
 
Postup odkopu svahu je znázorněn v příloze B3. Postup betonáže. 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava v kapitole 2.5, 2.6, 3.5 a 3.8 
 
 
Obr.: 8.5.1 - Minimální doporučená doba ošetřování betonu ve dnech dle ČSN EN 206-1 





9. Kontrola, jakost a zkoušení  
 
Kontrolní body jsou podrobně uvedeny a rozepsány v části A8.2 KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZAKLÁDÁNÍ na který se tato kapitola v celém jejím rozsahu 
odkazuje. Přípustné odchylky a podrobné informace o kontrolách jsou uvedeny ve zmíněném 
KZP.  
 
9.1. Vstupní kontrola 
 
• kontrola přístupnosti 
• kontrola PD a jiných dokumentů 
• kontrola geodetických bodů 
• kontrola geometrické přesnosti a hutnění provedeného štěrkového lože 
• kontrola výstupních kontrol pažící konstrukce 
• kontrola čistoty a správného provedení ZS dle PD 
• kontrola ohraničení a umístění informačních tabulí staveniště 
• kontrola přípojek zařízení staveniště 
• kontrola jakosti přivezeného materiálu – jakost, množství, dodací list, stav, označení, 
skladování,  
• kontrola celistvosti ZS dle výkresu zařízení staveniště 
• kontrola staveništní deponie 
• kontrola odstranění zeleně 
• kontrola zapsání vstupních informací ve SD 
 
9.2. Mezioperační kontrola 
 
• kontrola klimatických podmínek během každé stavební činnosti 
• kontrola technického stavu vozidel, těžebních strojů a veškerých jiných strojů 
• kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
• kontrola způsobilosti dělníků 
• kontrola BOZP osob na staveništi 
• kontrola strojního výkopu – svislost, rovinatost, hloubka, čistota základové spáry, 
       bezpečnost hran výkopu, rozměry, soulad s PD 
• kontrola armování – uložení dle PD, čistota, namátkově pevnost spojů, provedení spojů, 
krycí vrstva, 
       tloušťka dle PD, provádění dle technologického postupu, přebírá statik 
• kontrola hydroizolace – neporušenost, neustále kontrola podkladu, správné položení 
       textilie, technologický postup, přesahy pásů, správné provedení svarů, kotvení, šířka  
       svaru, nastavení teploty svářečky, kontrola provedení detailů, kontrola pracovníku –   
      nesmí manipulovat s ohněm  
• kontrola tepelné izolace – rovinatost, svislost, celistvost plochy, spáry, dodržení  
       technologického postupu, lícování, stabilita a pevnost umístěných desek, čistotu bočních 
       hran, mezery mezi deskami max. 2mm jinak musí proběhnout úpravy,  
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• kontrola bednění – těsnost, rovinatost horizontální a vertikální, vodorovnost, provádění,  
       stabilita, materiál, rozměry, umístění, vzpěry, impregnaci a tuhost 
• kontrola betonáže – doprava betonové směsi, ukládání, vibrování, pevnost a kvalita 
      pomocí zkušebních vzorků 40/40/160, čas výroby – čas příjezdu – čas uložení, rozlití 
      kužele, stejnorodost, tloušťka, stabilitu výztuže, ošetření 
• kontrola veškeré práce na konstrukci a staveništi, tak aby byly v souladu s navrženým 
      technologickým postupem 
 
9.3. Výstupní kontrola 
 
• kontrola čistoty ZS 
• kontrola zkušebních těles – pevnost v tlaku, tvrdost Schmidtovým tvrdoměrem po 3 
dnech od betonáže, nedestruktivní zkoušky, zápis ze zkoušky, výstupy ze zkušebních 
laboratoří 
• kontrola k-ce – zaměření, rozměry, horizontální a vertikální rovina, povolené tolerance,  
       vizuálně stav betonu v ploše a stav k-ce po odbednění, rentgen – krytí výztuže 
• kontrola hydroizolace – kvalita spojů – tvar a jednotnost spoje, souvislost a rovnost 
hrany, vodotěsnost spojů – vakuová zkouška, 
• kontrola tepelné izolace – rovinatost finální vrstvy, celistvost finální vrstvy, PD, 
certifikáty o shodě materiálu  
• kontrola každodenního zápisu SD – zaměstnanci, klimatické podmínky, stavební 





Veškeré osoby nacházející a pohybující se na staveništi musí být proškoleni o BOZP. O 
proškolené musí být proveden zápis do stavebního deníku a dále veden samostatný dokument 
o školení s podpisy proškolených osob přiložený do stavebního deníku. Všechny osoby 
pohybující se na staveništi musí nosit bezpečnostní pomůcky, které jsou k zapůjčení na 
staveništi i pro TDI a nejrůznější jiné orgány. Veškeré osoby se musí pohybovat po 
vyznačených trasách a dělat jen práci a úkony, které jim jsou určeny. Po staveništi se nesmí 
pohybovat cizí osoby – staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. Veškerá 
přítomnost třetích osob musí být po příchodu na staveniště ohlášeno vedoucímu čety, který 
osoby seznámí s aktuálním stavem a činnostmi staveniště, tak aby bylo předcházení jakékoli 
nehodě. Při práci se stroji si osoby musí počínat výhradně opatrně a řídit se dle pokynů 
výrobce a BOZP na staveništi. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny v A9. Zpráva 








11. Životní prostředí 
 
11.1. Přehled vzniklých odpadů  
 
Kód odpadu Název druhu odpadu  
(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 
17 04 05 Zbytek armatury O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 
 
11.1. Nakládání s odpady 
 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadá. Odpady budou 
na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  Veškerý 
personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a 
nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou doklady 
o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným osobám. 
 
 Na stavbě budou umístěny popelnice s plastovými pytli, sloužící personálu ke skladování a 
třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír a plastové obaly dohromady s PET lahvemi. 
Pytle budou pravidelně vyváženy. Další odpad bude na stavbě skladován v kontejneru k tomu 
určeném Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný odpad 
vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného odpadu. 






Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
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1. Název technologické etapy 
 
Výstavba pažící konstrukce skládající se z dílčích konstrukcí: 
 
1. Svisle vrtané pilotové zápory 
2. Realizace zemních kotev vrtaných pod úhlem dle PD ve třech etážích výstavby 
3. Aplikace vyztuženého stříkaného betonu na celou plochu opěrné stěny 
 
2. Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu, Hroznová 19 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
      601 69 Brno 
 
Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
                                   ZASTOUPENÝ:  
                                   Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
                                   Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                              IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                              Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                              (ČKA  03350)    







3. Obecná charakteristika procesu a k-čního systému 
 
Bude se provádět výstavba pažící konstrukce, skládající se z pilot, zemních kotev a 
vyztuženého stříkaného betonu. Během celé výstavby budou prováděny zemní práce dle 
přílohy A6.1 Harmonogram pažící k-ce. Před realizací je zhotoveno zařízení staveniště a 
veškeré dopravní značení dle přílohy A2. Technická zpráva ZOV, dále je vytyčen obrys 
odkopu svahu, 2x polohopisné body a 1 výškový a místo vzniku nájezdové rampy. Na 
staveništi se bude vyskytovat velké množství strojní techniky a proto bude striktně 
dodržován plán BOZP viz.příloha A.9 Zpráva BOZP. Vše bude prováděno dle příslušných 
norem, stavebního zákonu, vyhlášek, bezpečnostních předpisů, projektové dokumentace a 
technologického postupu. Na základě daného kontrolního a zkušebního plánu bude dodržena 
veškerá kvalita a jakost jak použitého materiálu zabudovaného v konstrukci, tak i použití 
veškeré strojní techniky i pracovních postupů realizací jednotlivých konstrukcí a dodržení 
dovolených a mezních odchylek. 
 
Konstrukce: 
a) Zemní práce: budou prováděny systematicky dle harmonogramu po jednotlivých etážích 
výstavby. Na jejich kvalitu a přesnost bude dohlížet strojník a vedoucí čety dle KZP. 
Veškerá vytěžená zemina bude na přání investora odvážena na sousední parcelu, kde bude 
sloužit k vyrovnání svažitosti území. Následná úprava skládky zeminy je řešena v jiném 
projektu a technologické etapě.  
b) Piloty: maloprofilové piloty budou sloužit jako zápory při odkopu svahu a dosahující 
svou hloubkou za územní smykové oblasti tvoří nosnou část i budoucího stříkaného betonu, 
do kterého budou zakomponovány. Jsou vrtány maloprůměrovou vrtnou soupravou a do vrtů 
průměru 140mm je osazována válcovaná trubka 89/10 a ta je injektována od spodu pomocí 
nízkotlaké injektáže do 0,6MPa cementovou suspenzí namíchanou v aktivační míchačce 
pomocí pytlované směsi a vody. 
c) Zemní kotvy: zemní kotvy ve formě ocelového lana Lp15.5 jsou vkládány do vrtů 
v rozmezích a úklonu dle PD a průměru 140mm. Vrty jsou vrtány maloprůměrovou vrtnou 
soupravou. Po osazení soupravy lana, ke kterému jsou s výrobny uchyceny 2x trubičky pro 
injektáž, je provedena nejprve 1. nízkotlaká injektáž sloužící k vyplnění vrtu s armaturou a 
po řádném vytvrdnutí dle KZP je provedena vysokotlaká injektáž od 0,6MPa a na jednu etáž 
cca 25l cementové suspenze. Po realizaci a vytvrdnutí takto provedené zemní kotvy 
následuje předpínání, nebo-li vnášení do svahu předpětí pomocí napínání zabetonovaného 
lana na požadovanou pevnost dle PD.  
d) Vyztužený stříkaný beton: Po provedení armatury z KARI sítí dle PD a řádném 
provázání s předešlými konstrukcemi bude proveden stříkaný beton suchou cestou pomocí 
z betonárky namíchaným suchým betonem C20/25. Pro dodržení kvality a jakosti musí 
materiál tak i samotná aplikace a následné ošetřování betonu být v souladu s KZP. 
KZP navazuje na technologický postup. 
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Sloupec 1   Druh konstrukce, pro který je KZP zpracován 
 
Sloupec 2   Dílčí konstrukce a práce, které jsou potřebné k vzniku stavby 
 
Sloupec 3   Fáze kontroly 
 
Sloupec 4   Číslo kontroly 
 
Sloupec 5   Proces a název bodu, který je kontrolován 
 
Sloupec 6   Popis udává striktně, co se bude kontrolovat 
 
Sloupec 7   Předpisy a dokumenty podle kterých bude kontrola prováděna 
 
Sloupec 8   Stanoví, kdo kontrolu provede a doporučená účast při kontrole 
 
Sloupec 9  Říká, způsob kontroly 
 
Sloupec 10  Četnost kontrol a kdy se musí a budou vykonány 
 
Sloupec 11   Stanoví dokument, ve které bude zapsán výsledek a průběh kontroly 
 
Sloupec 12   Zápis z průběhu kontroly s vyhodnocením zda kontrola vyhovuje / 
nevyhovuje 
 
Sloupec 13   Poznámky obsahují podrobné posuzované parametry, které se porovnávání se 
                       skutečností 
 
Sloupec 14/16  Podpis a datum osob provádějících kontrolu, prověřujících kontrolu a 













NV  - nařízení vlády 
PD  - projektová dokumentace 
Vyhl.  - vyhláška 
ČSN  - česká státní norma 
EU - dokumenty v rámci evropská unie 
TDI  - technický dozor investora 
SD  - stavební deník 
DL  - dodací list 
DoN  - deník o napínání 




         
1) Zemní práce - kontrola klimatických podmínek 
Provádění zemních prací není, nijak omezeno teplotou pouze samotný zemní masív se 
nedoporučuje těžit při jeho promrznutí. Za vydatného deště se práce musí přerušit, aby se 
zamezilo ztížení prací a rizik s pracemi spojených. 
 
2) Zemní práce -  kontrola odkopu svahu vzniklá svislá plocha 
Provedení musí být v souladu s dovolenými odchylkami, kde svislost má odchylku +20mm 
a -30mm na třímetrové lati. Dále se hodnotí odchylka od tloušťky, kde nástřik má 17cm a od 
líce obnažené piloty musí být 15cm v odchylce -15mm a + 25mm. Výška každé etáže je 2m 
a 2,5m dle PD v dovolené odchylce +30mm a – 50mm. 
 
3) Zemní práce - Kontrola strojního a ručního odkopu svahu, přeprava zeminy 
Strojník neustále kontroluje vzdálenost stroje od hrany výkopu, která je min 0,5m. Při práci 
se strojem se nesmí nikdo pohybovat v blízkosti dosahu stroje menší než 2m. Šířka dráhy 
provozu je 3,5m. Naložená tatra nesmí přesáhnout nákladem objem korby, který je 10m3 
s ohledem na jíl a jeho objemovou hmotnost pouze 7m3. 
 
4) Piloty a zemní kotvy – kontrola klimatických podmínek  
Vrtání nesmí být prováděno do zmrzlé zeminy. Při injektáži se bude hlídat teplota, u které je 
předpokládáno na základě měsíce výstavby, že neklesne v průměru pod 5o C, tak aby nebylo 
zapotřebí speciální opatření. Průměr se udělá ze 4 naměřených hodnot v průběhu dne. 
Období injektáže je plánováno na přelomu dubna a května. Napínání není dovoleno při teplotě 






5) Vrtání piloty a zemní kotvy – zaměření os vrtů 
Polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je 
přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových 
kolíků délky 0,3m a průměru 20mm. Dosaženou výšku a rovinatost pilotovací úrovně dle 
ČSN 73 3050, rovinatost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou prohlubně maximálně 
50mm.  
Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní plošiny): 
• e≤e max. = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
• e≤e max. = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5 m 
• e≤e max. = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m 
 
• Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15: 
• i ≤ i max. = 0,02 
• Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15: 
• i ≤ i max. = 0,04 
• Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 
• e≤e max. = 0,10 x D 
Osová vzdálenost pilot se stanoví s ohledem na statické působení pilot a technologie jejich 
provádění. Podmínka nejmenší osové vzdálenosti je splněna. Nejmenší osová vzdálenost je 
u maloprůměrových pilot 2,5d (d = průměr piloty). Geodet kontroluje polohu vytýčených 
středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je přípustná odchylka 20mm 
v úrovni hlav pilot. 
 
6) Vrtání pilot a zemních kotev – průběh vrtání 
Mezní odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 0,05d, 
případně 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm. Svislost vrtu – dovolená vodorovná 
odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. Odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-
15mm. 
 
7) Piloty – osazení výztuže 
Výztuž musí být do vrtu umístěna nejpozději do 8h od doby vyvrtání a zároveň musí být 
zahájena nízkotlaká injektáž. Výztuž musí vyčnívat z piloty na délku dle projektové 
dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů s odchylkou 
maximálně +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od projektované osy. Armatura 
musí být vypodložena tak, aby byla ve středu vrtu +/-25mm. 
 
8) Zemní kotvy – osazení výztuže 
Výztuž musí být do vrtu umístěna nejpozději do 8h od doby vyvrtání a zároveň musí být 
zahájena i nízkotlaká injektáž. Osazení výztuže pro předpínání musí být v toleranci -15mm a 
+ 30mm. Lano musí vyčnívat min. 1m z vrtu. Armatura musí být vypodložena tak, aby byla 




9) Zemní kotvy – injektáž 
Nesmí se provádět do zmrzlého vrtu. Doba míchání v aktivační míchačce je 1-5min. Při 
provádění hlídáme hlavně tlak, který nesmí přesáhnout 2MPa a množství injektované 
suspenze do jedné etáže cca 25l. Vysokotlaká injektáž kotev se provádí po nabytí pevnosti 
suspenze 1-2 MPa (zpravidla po 2 dnech). Max. doba zpracování 0-25°C =>90min, t>25°C 
=>45min. 
 
10) Zemní kotvy – předpínání 
Zemní kotvy musí být napínány na sílu 120kN. Cementová suspenze musí nabít pevnosti 
min. 4MPa (provádění je dovoleno nejdříve po 7 dnech od doby vysokotlaké injektáže). 
 
11) Vyztužený stříkaný beton – kontrola klimatických podmínek 
Provádí se 4x denně měření z kterého se stanoví průměrná teplota. V době realizace na 
přelomu dubna a května se nepředpokládá pokles teploty pod 5°C. Betonová směs musí být 
zpracována od jejího namíchání při teplotě 0-25°C =>90min, t>25°C =>45min. 
 
12) Vyztužený stříkaný beton – armatura 
Poloha betonářské oceli se musí pohybovat v dovolených odchylkách od PD a to -10mm a 
+15mm. Plátování musí být min na 2 plná oka KARI sítě. 
 
13) Vyztužený stříkaný beton – vytvoření zkušebního vzorku 
V průběhu každé etáže bude vytvořen 1x vzorek 400/500/200, který bude posuzován 
v certifikované zkušebně, a výsledky budou doloženy v dokumentaci skutečného provedení. 
Každý vzorek musí být opatřen štítkem – datum odebrání, druh betonu, počasí. Do doby 
jeho odvezení ze staveniště do laboratoře nesmí být vystaven dešti, mrazu, větru, při 
vysokých teplotách musí být zakrýván př. vlhkou geotextílií. V laboratoři je zkušební vzorek  
ponechán v prostředí cca 20°C±5 °C zkoušíme nejdříve po 28 dnech, po tuto dobu je nutné 
zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Zkoumat se bude nárůst pevnosti, pevnost v tlaku, 
odolnost vůči průsaku vody, pevnost spojení a zbytková pevnost. Vlhkost kameniva max. 
7% a frakce 0-4 mm. Namíchaná suchá směs musí mít své složky v toleranci 
Cement  +/- 5% 
Kamenivo  +/- 5% 
Příměsi  +/- 5% 
Přidávání na trysce +/- 10% 
 
14) Vyztužený stříkaný beton – betonování 
Vzniklá betonová stěna po aplikaci stříkaného betonu a její rozměry musí být v toleranci 
mezních odchylek tloušťka 17cm +/- 20mm na 3m lati. Svislost +/- 25mm od svislé osy na 
3m lati. Vodorovná přímost +/- 20mm na 3m lati. Při betonáži musí být dodržena 






15) Zemní práce - kontrola geometrické přesnosti 
Provedení musí být v souladu s dovolenými odchylkami, kde svislost má odchylku +20mm 
a -30mm na třímetrové lati. Dále se hodnotí odchylka od tloušťky, kde nástřik má 17cm a od 
líce obnažené piloty musí být 15cm v odchylce -15mm a + 25mm. Výška každé etáže je 2m 
a 2,5m dle PD v dovolené odchylce +30mm a – 50mm. Dovolená odchylka +30mm a – 50 
mm musí být splněna i u úpravě vodorovné plochy vzniklé v 3 etáži. 
 
16) Vyztužený stříkaný beton – ošetření 
Ošetřování min. 12h doporučeno při vyšších teplotách a při vystavení hotové betonové k-ce 
přímému slunci až 3dny. Minimální teplota vody při vlhčení +5o C a min. teplota prostředí 











16) vyztužený stříkaný beton – kontrola celé konstrukce 
Po realizaci celé stěny a jejím přeměření musí odpovídat vůči PD mezním odchylkám 
Výška   +/-30mm 
Délka, šířka  +/-35mm 
Svislost v jedné etáži +/-25mm 
Vodorovnost  +/-20mm 
 
17) Injektáž – odebírání vzorků 
V průběhu každé etáže bude vytvořen z aktivované cementové suspenze 1x vzorek 
40/40/160 do ocelové vykolejované formy, který bude posuzován v certifikované zkušebně, 
a výsledky budou doloženy v dokumentaci skutečného provedení. Každý vzorek musí být 
opatřen štítkem – datum odebrání, druh betonu, počasí. Do doby jeho odvezení ze staveniště 
do laboratoře nesmí být vystaven dešti, mrazu, větru, při vysokých teplotách musí být 
zakrýván př. vlhkou geotextílií. V laboratoři je zkušební vzorek ponechán v prostředí cca 
20°C±5 °C zkoušíme nejdříve po 14 dnech, po tuto dobu je nutné zabránit otřesům, vibracím 
126 
 
a vysoušení. Zkoumat se bude nárůst pevnosti, pevnost v tlaku, odolnost vůči průsaku vody, 
pevnost spojení a zbytková pevnost. 
 
 
6. Kontrolní a zkušební plán 
Tabulka s Kontrolním a zkušebním plánem pro dodržení kvality a jakosti realizace pažící 
konstrukce je v příloze C8.1 KZP – Pažící konstrukce. 
 
 
7. Seznam použitých zdrojů 
Seznam použitých zdrojů a literatury je k dispozici na konci celkového zpracování 
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1. Název technologické etapy 
 
Zakládání objektu garáže skládající se z dílčích konstrukcí: 
 
1. Podkladní beton 
2. Hydroizolace 
3. Tepelná izolace 
4. Monolitický železobeton 
 
2. Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu, Hroznová 19 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
      601 69 Brno 
 
Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
                                   ZASTOUPENÝ:  
                                   Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
                                   Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                              IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                              Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                              (ČKAIT  03350)    







3. Obecná charakteristika procesu a k-čního systému 
 
Bude se provádět výstavba základů pro objekt garáže, skládajíc se z konstrukcí: podkladní 
beton, hydroizolace, tepelná izolace a ŽB monolitická základová deska a pas. Začátkem 
proběhnout zemní práce za výkopem základové rýhy. Veškerý sled činností je zaznamenán v 
příloze A6.1 Harmonogram pažící k-ce. Před realizací je zkontrolováno již vybudované 
zařízení staveniště a veškeré dopravní a jiné značení dle přílohy A2. Technická zpráva 
ZOV, dále je vytyčen obrys výkopu základových rýh, kontrola 2xpolohipisný bod a 1x 
výškový, dále kontrola vyštěrkovaného lože a provedení instalačních sítí. Vše bude 
prováděno dle příslušných norem, stavebního zákonu, vyhlášek, bezpečnostních předpisů, 
projektové dokumentace a technologického postupu. Na základě daného kontrolního a 
zkušebního plánu bude dodržena veškerá kvalita a jakost jak použitého materiálu 
zabudovaného v konstrukci, tak i použití veškeré strojní techniky i pracovních postupů 
realizací jednotlivých konstrukcí a dodržení dovolených a mezních odchylek. 
 
Konstrukce: 
a) Zemní práce: budou provedeny na začátku ve formě výkopu rýh. Na jejich kvalitu a 
přesnost bude dohlížet strojník a vedoucí čety dle KZP. Veškerá vytěžená zemina bude na 
přání investora odvážena na sousední parcelu, kde bude sloužit k vyrovnání svažitosti území. 
Následná úprava skládky zeminy je řešena v jiném projektu a technologické etapě.  
b) Podkladní beton: podkladní beton je dle návrhu projektanta na celou plochu základové 
desky i pasu v tl. 100mm. Na svislé ploše v základové rýze je provedeno nejprve bednění po 
vybetonování vodorovných ploch a následně až provedena betonáž svislé plochy. Bednění je 
klasické tesařské. Podkladní beton je prostý C16/20. Dovezen autodomíchávačem a na 
stavbě sekundární dopravu zprostředkovává betonové pístové čerpadlo. 
c) Hydroizolace: provedena pomocí PVC-P Folie fatratex na celou plochu podkladního 
betonu a vytažena 1m na výšku svislé pažící k-ce. Podklad pod folii tvoří ochranná 
geotextílie v celém rozsahu folie a na folii je opět ochranná geotextílie. Množství 300g/m2.  
d) Tepelná izolace: Je proveden po celé délce pažící k-ce od její paty pouze jeden pruh 
izolačních EPS polystyrénových desek Bachl z důvodu, jejího částečného zabetonování do 
základové desky. Tepelná izolace je lepena na pěnu po provedení a vynešení HI. 
e) ŽB konstrukce: nejprve je provedena armatura skládající se u základové desky ze dvou 
řad Kari sítí a distančních prvků a u základového pasu z nazohýbaných prutů, které na 
stavbě tvoří vyvázaný koš. Po uložení armatury a řádném zabednění čelní strany 
základového pasu proběhne betonáž stejně jak u podkladního betonu. 
 








Sloupec 1   Druh konstrukce, pro který je KZP zpracován 
 
Sloupec 2   Dílčí konstrukce a práce, které jsou potřebné k vzniku stavby 
 
Sloupec 3   Fáze kontroly 
 
Sloupec 4   Číslo kontroly 
 
Sloupec 5   Proces a název bodu, který je kontrolován 
 
Sloupec 6   Popis udává striktně, co se bude kontrolovat 
 
Sloupec 7   Předpisy a dokumenty podle kterých bude kontrola prováděna 
 
Sloupec 8   Stanoví, kdo kontrolu provede a doporučená účast při kontrole 
 
Sloupec 9  Říká, způsob kontroly 
 
Sloupec 10  Četnost kontrol a kdy se musí a budou vykonány 
 
Sloupec 11   Stanoví dokument, ve které bude zapsán výsledek a průběh kontroly 
 
Sloupec 12   Zápis z průběhu kontroly s vyhodnocením  
 
Sloupec 13   Poznámky obsahují podrobné posuzované parametry, které se porovnávání se 
                       skutečností 
 
Sloupec 14/16  Podpis a datum osob provádějících kontrolu, prověřujících kontrolu a 
                            přejímající kontrolu          
4.2 Zkratky 
 
NV  - nařízení vlády 
PD  - projektová dokumentace 
Vyhl.  - vyhláška 
ČSN  - česká státní norma 
TDI  - technický dozor investora 
SD  - stavební deník 
DL  - dodací list 
DoN  - deník o napínání 
TP - technologický předpis 
TI - tepelná izolace 






         
1) Kontrola hotových vyštěrkovaných plání a inst. sítí – geometrie, zhutnění 
Kontrolujeme rozměry, výškovou úroveň a rovinatost vyštěrkované pláně. Rozměry pláně se 
mohou lišit o -50 mm +100 mm. Výšková úroveň pláně se může od projektové dokumentace 
lišit ± 40 mm. Rovinatost pláně se může od projektové dokumentace lišit +30 mm -50 mm 
na 3 m lati. Kontrolujeme míru zhutnění statickou zatěžovací zkouškou. Hodnota poměru 
Edef1/Edef2 musí být ≤ 2,0. Kontrola Provedených instalačních sítí a stabilita vyčnívajících 
tvarovek. Kontroluje se poloha umístění potrubí prostupující podkladním betonem s 
přesností ±15 mm a světlý rozměr prostupu. 
 
2) Hydroizolace – podklad 
Kontrolují se prostupy, které musí být min 250mm od hran a koutů izolace. Vedoucí čety 
kontroluje pomocí 2m dlouhé latě rovinatost podkladního betonu s max. odchylkami ± 5mm. 
Kontroluje se, zda jsou zaobleny rohy o poloměru min. 40mm.  
 
3) Monolitický ŽB a podkladní beton – beton 
Vedoucí čety kontroluje u dodaného materiálu – betonu dobu transportu a uložení betonu při 
teplotách 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min. Zkouška konzistence - 
sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1. Požadované sednutí 190 – 210 mm +/- 20mm.  
 
 




Určená tolerance v 
mm 
≤ 40 50 až 90 ≥100 




Další zkouška je zkouška sednutím VeBe dle ČSN EN 12350-3, Stupeň zhutnitelnosti dle 
ČSN EN 12350-4 či zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5, jeden z těchto postupů musí být 
aplikován. 
 
Zkoušku rozlitím je vhodné použít pro beton, ve kterém je kamenivo s většími zrny jak 63 
mm 
 
Obr.: 1.4.3.3.2 Zkouška rozlitím 
 
Zkouška krychelné pevnosti v tlaku – odebrání směsi po odlití 0,3 m3 
• odebrané množství cca 1,5 násobek potřebného množství pro zkoušku 
• lití do zkušebních norem – 3 ks, krychle o hraně 150 mm 
• hutnění – propichovací tyč 
• každý vzorek musí být opatřen štítkem - datum odebrání, druh betonu, výška sednutí 
kužele, klimatické podmínky 
• zkušební tělesa jsou ponechána v prostředí o teplotě cca 20°C±5 °C zkoušku provádí 
akreditovaná zkušebna na odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní, po tuto dobu je 
nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení 
• uložení vzorků do vody o teplotě 20°C±2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí 
vzduchu min. 95 % a teplotě 20°C±2 °C 
 
4) Zemní práce – kontrola vytyčení základové rýhy 
Kontrolu provádí vedoucí čety a naměřené hodnoty porovnává s projektovanými a rozdíly 











Obr.: 1.4.3.4.2 Vytyčování délek  - chyby 
 
5) Zemní práce – geometrie 
Hloubka základové rýhy je 650mm. Úprava dna a stěn stavební rýhy musí být s přesností 
mezních odchylek +30mm a +50mm. Kontrolujeme pomocí tří metrové latě. 
 
6) Hydroizolace – kontrola při pokládce 
Průběžně se provádí kontrolování provádění svaru horkým vzduchem o teplotě 350-450C a 
zasunutí hubice do spoje 3-4mm. Kontrola šířky přesahu před provedením spojení min 
50mm a šířka následovného spoje min 30mm. Kotvení na svislé ploše 2cm od hrany folie 
v osové vzdálenosti 40-50 cm. 
 
7) Podkladní beton – klimatické podmínky 
Provádí se 4x denně měření z kterého se stanoví průměrná teplota. V době realizace na 
přelomu dubna a května se nepředpokládá pokles teploty pod 5°C. Betonová směs musí být 
zpracována od jejího namíchání při teplotě 0-25°C =>90min, t>25°C =>45min. 
 
8) Podkladní beton – bednění 
Vedoucí čety musí přeměřit bednění s přesností polohy – mezní odchylky od PD: 
Polohově +/- 30mm 
Výškově +/- 20mm 
 
9) Monolitický ŽB 
Poloha betonářské oceli se musí pohybovat v dovolených odchylkách od PD a to -10mm a 
+15mm. Plátování musí být min na 2 plná oka KARI sítě. Vyvázaný koš pro základový pas 





10) Zemní práce - geometrická přesnost 
Hloubka základové rýhy je 650mm. Úprava dna a stěn stavební rýhy musí být s přesností 
mezních odchylek +30mm a +50mm. Kontrolujeme pomocí tří metrové latě. 
 
11) Podkladní beton – geometrická přesnost 
Podkladní beton bude vytvořen s přesností +/-5mm na 2m lati. 
 
12) Hydroizolace – Vakuová zkouška 
Zkouška se provádí pomocí průhledného zvonu, který je připojen hadicí k vakuovému 
čerpadlu, které má platnou kalibraci. Zvon má na spodní hraně tlakový těsnicí profil 
vzduchotěsně ohraničující zkušební prostor. Během zkoušky se vytváří uvnitř zvonu podtlak 
a u špatně provedené izolace se vytváří bubliny, které jsou viditelné přes průhledný zvon. 
 
Provedení zkoušky 
Vakuová kontrola se smí provádět až nejméně 1 hodinu po provedení vlastního spoje 
horkovzdušným 
svařováním a až nejméně 24 hodin po provedení spoje pomocí THF. Zkoušené místo se 
nejdříve zbaví prachu a nečistot. Místo spoje se natře indikační kapalinou tvořící bubliny 
(saponátový roztok, doporučujeme roztok Jaru ve vodě). Zkušební zvon se umístí nad 
zkoušený svar a přitiskne se k podkladu. Test se provádí při podtlaku 0,2 baru (0,02 MPa) u 
fólií z PVC-P a 0,4 baru (0,04 MPa) u fólií z PE-HD a z PO. Tato hodnota by měla být 
konstantní po dobu 10 sekund. Indikační kapalina nesmí tvořit bubliny. 
 
13) Ošetřování mladého betonu 
Ošetřování min. 12h doporučeno při vyšších teplotách a při vystavení hotové betonové k-ce 
přímému slunci až 3dny. Minimální teplota vody při vlhčení +5o C a min. teplota prostředí 













14) Monolitický ŽB – hotová k-ce 
Kontrolujeme nabití pevnosti a parametry betonu. Jeho pevnost v tlaku na dříve hotových 
vzorcích. Kontrolujeme namátkově ultrazvukem krytí výztuže. Po odbednění kontrolujeme, 
zdali nám nevznikla hnízda špatným hutněním. Kontrolujeme geometrickou přesnost výška 
+/-4mm od PD. 
 
délka, šířka do 4,0 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m 














                                                                                    Obr.: 1.4.3.14.2 Odchyl. rovinatosti a svislosti 
 
 
Obr.: 1.4.3.14.1 Odchylky základů 
 
 
6. Kontrolní a zkušební plán 
Tabulka s Kontrolním a zkušebním plánem pro dodržení kvality a jakosti realizace pažící 
konstrukce je v příloze C8.1 KZP – Pažící konstrukce. 
 
 
7. Seznam použitých zdrojů 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce. 
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1.1 Obecná charakteristika 
 
Zpráva BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) - je dokument zpracován pro realizaci 
stavebního díla s názvem Hroznová 19. Při prováděných prací vznikne pažící konstrukce 
s mikrozáporového pažení a následně proběhne hrubá spodní stavba pro objekt garáže. 
Pažící konstrukce se skládá z dílčích prací a konstrukcí: 
• Zemní práce, maloprůměrové piloty, příčně vrtané lanové zemní kotvy a vyztužená 
plocha vytvořená stříkaným betonem. 
• Založení stavby pro objekt garáže se skládá z dílčích prací a konstrukcí. 
• Zemní práce, provedení podkladního betonu, hydroizolace, tepelná izolace a 
monolitický železobeton. 
1.2 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Pažící konstrukce a založení stavebního objektu, Hroznová 19 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj: Brněnský 
   Obec: Pisárky 
   Ulice: Hroznová 19 
   Parcela: č. par. 495 
   Katastrální území: Brno - Pisárky  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2, Brno 
    
Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  




1.3 Základní charakteristika 
 
Charakter stavby:    novostavba 
Podlaží:    1NP 
Výškové osazení – niveleta 0,000:   0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výškové osazení podlahy:  - 0,400 = výška podlahy 1 NP – vztaženo k  0,000 
Výška hřebene pažící stěny:  +6,000 m = výška pažící k-ce  
–> vztaženo k 0,000 
Výška hřebene objektu:                    +3,820 m = výška objektu v nejvyšším bodě  
–> vztaženo k 0,000 
Výška paty pažící k-ce:  -1,000m n. n. – vztaženo k 0,000m n. m.   
Užitná plocha:   274,8 m² 
Užitková plocha:   274,8 m² 
Obestavěný prostor:   687,9 m³  
Stavební objekty: SO 103.1  stavební objekt garáže lemován na severní,  
severo-východní a severo-západní straně pažící k-cí 
Místnosti:    1.01 Garáže 
     1.02 Sklad 
     1.03 Sklad 
 
1.4 Obecné informace 
 
Po dobu provádění prací se musí dodržovat určená pravidla uvedená v tomto dokumentu, 
která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při práci a pohybu po stavbě a staveništi. Dále 
budou určena pravidla pro bezpečné provádění stavebních prací a manipulaci s veškerými 
stroji a nástroji, tak aby bylo eliminováno vznik rizik. Dokument musí být dodržován ve 
všech prostorách stavby a staveniště, včetně využívaných prostorů související s prováděnou 
stavbou. Vztahuje se na všechny osoby provádějící pracovní činnost na staveništi a také na 
osoby, které se výjimečně (s vědomím a povolením zhotovitele nebo investora) vyskytují 
v prostorách staveniště a stavby. 
Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele, investora a 
subdodavatelé. Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP a 
proškoleni o bezpečnosti práce a prevence. Bez výjimek seznámení a proškolení, musí svým 
podpisem na prezenční listině stvrdit, že všemu rozumí a že se školení se účastnili. 
Pracovníci musí mít pracovní a ochranný oděv, být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky (OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných a nadřízených pracovníků. 
Pracovníci nesmí být na stavbě pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani tyto 
látky nesmí na pracovišti užívat, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci. Při porušení 




2. OBECNÉ POŽADAVKY NA BOZP 
 
Po dobu výstavby pažící konstrukce a hrubé spodní stavby pro objekt garáže budou všichni 
pracovníci a veškeré práce probíhající na stavbě podléhat uvedeným dokumentům a právním 
předpisům. Jedná se především o tyto základní předpisy (při návrhu musí být respektovány i 
navazující): 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
2.1 Povinnosti zhotovitele stavby při dodržování BOZP 
 
Zhotovitel při návrhu a výstavby staveniště zajistí, aby byly dodrženy požadavky a 
staveniště odpovídalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., 
101/2005Sb. a dalším požadavkům stanovených v nařízení vládě 591/2006 Sb. Zhotovitel po 
převzetí či vybudování staveniště za něj přijímá veškerou zodpovědnost. V zápise o předání 
a převzetí staveniště se zapíší veškeré identifikace, jež jsou nezbytné pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví veškerých osob nacházejících se na staveništi nebo místě 
výstavby. 
Zhotovitel má povinnost vést každodenní evidenci o výskytu osob na staveništi. Ti musí být 
proškoleni, zaučeni, seznámeni s aktuální situací a pracemi na staveništi, odborně a 
zdravotně způsobilí. Zhotovitel má povinnost pracovníky vybavit bezpečným, funkčním a 
vhodným potřebným nářadím a pomůckami pro práci. Zabezpečit pracovníkům OOPP, 
seznámit je s návody a pravidly provádění daných dílčích prací. Proškolit pracovníky a 
představit jim potřebné části projektové dokumentace, tak aby se nevyskytovali a 
nepracovali na místech nebo na konstrukcích, kde se nesmí zdržovat, tak aby byla zajištěna 
bezpečnost práce v rozsahu potřebném pro výkon. 
Právní předpisy – zajištěné zhotovitelem: 
• Během používání strojů, technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků nezbytně 
potřebných k výkonu práce bude zajištěno na staveništi dle nařízení vlády 378/2006 Sb. 
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a 591/2006 Sb., tak aby byl zajištěn bezpečný provoz a požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 
• Splnění požadavků na organizaci práce a dodržení pracovních postupů k nařízení vlády 
591/2006, při plánování a provádění, seznam hlavních prací: 
o Zemní práce – myšleno skladování a manipulace se zeminou, neboli rozpojování, 
nakládání, přemísťování, vysypání a hutnění, práce spojené s prováděním 
v konkrétním případě výkopové a odkopové práce. 
o Speciální zakládání – práce spojené s hlubinnými vrty, v konkrétním případě 
řešení maloprůměrových pilot a zemních lanových kotev, mimo vyhlášku 591/2006 
Sb. 
o Izolatérské práce – práce spojené s prováděním izolací,  
mimo vyhlášku 591/2006 Sb. 
o Betonářské práce – práce spojen s prováděním montáže a demontáže bednění, 
přepravou a ukládání ocelové výztuže a betonové směsi 
 
2.2 Povinnosti pracovníků na stavbě při dodržování BOZP 
 
Povinnosti pracovníků byly uvedeny výše, viz 1.4 OBECNÉ INFORMACE. Pro dodržení 
bezpečnosti na staveništi se striktně musí dodržovat stanovy stanovené ve zprávě BOZP, se 
kterou jsou všichni účastníci výstavby seznámeni. Souhlas potvrdí svým podpisem na 
prezenční listině. Vysoké nároky jsou kladeny na část udávající rizika při provádění 
jednotlivých prací a jejich řešení v konkrétní situaci. 
Pracovníci jsou povinni při provádění stavebních a montážních prací dodržovat: 
• technologické postupy, návody, pravidla a pokyny 
• obsluhovat pouze stroje, nářadí a pomůcky, které jim byly přiděleny a pouze k účelu, ke 
kterému jsou určeny, používat se musí dle návrhu výrobce, při nejistotě správné 
funkčnosti stroje pracovník činnost přeruší 
• dodržovat bezpečnostní označení, výstrahy a upozornění 
• nezasahovat a neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízení bez 
souhlasu odpovědného pracovníka 
• dodržovat pokyny pověřených osob a dokumentu kontrolního a zkušebního plánu při 
provádění stavebních prací 
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• provádět pouze určené práce na určeném místě, ze kterého se smí vzdálit pouze po 
souhlasu nadřízeného odpovědného pracovníka. Výjimkou je nevolnost nebo úraz, ale i 
ty musí být bezprostředně sděleny nadřízenému. 
Pracovník zpozorující nebezpečí, či příznaky, které by mohly ohrozit zdraví nebo životy 
osob nebo způsobit provozní havárii, poruchu technického zařízení je povinen oznámit to 
ihned odpovědnému pracovníkovi a informovat kolemjdoucí osoby. Dále podle možnosti 
nebezpečí odstranit nebo pomoci pracovníkům v jeho bezprostřední blízkosti. O takovém 
nebezpečí musí být vyhotoven zápis. 
Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě Hroznová 19 jsou zdravotně a odborně způsobilí 
pro výkon práce. 
 
2.2.1 Ochranné pomůcky pracovníků 
 
Podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 
Ochranné pomůcky a prostředky: [12] 
• Po dobu užívání být účinné proti rizikům, ke kterým jsou stanovené a užívání nesmí 
představovat vznik dalšího rizika 
• Odpovídat podmínkám na pracovišti 
• Být uzpůsobeny fyzickým parametrům jednotlivých pracovníků a jejich zdravotním 
stavu 
• Musí být kontrolována jejich respirační doba, životnost, jak udává výrobce 
Užívání více pracovních pomůcek se nesmí vzájemně eliminovat jejich funkčnost a musí být 
vzájemně slučitelné. 
Pracovníci musí být seznámeni s řádným užíváním a používáním ochranných pomůcek. 
Používání ochranného prostředku více osobami př. jištění při práci ve výškách, musí být 
odsouhlaseno odpovědnou osobou. 
Způsob, podmínky dobu a místo užívání OOPP stanoví zhotovitel, či osoba pověřená 
koordinací bezpečnosti na stavbě na základě četnosti, závažnosti a složitosti konstrukce a 
rizik s ní spojenými, charakteru druhu práce a pracovišti. Základní druhy ochranných 
prostředků: 
• Ochrana hlavy – přilba 
• Ochrana sluchu – akustické přilby, mušlové chrániče 
• Ochrana očí a obličeje – brýle, štíty, kukly 
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• Ochrana dýchacích orgánů – filtry (proti částicím, parám, plynům) 
• Ochrana rukou a paží – rukavice (ochrana před mechanickým poškozením, žárem, 
elektřinou, chemikáliemi apod.) 
• Ochrana nohou – pracovní obuv, chrániče kolen 
• Ochrana trupu – pracovní vesty a kabáty 
• Ochrana celého těla – prevence proti pádu, reflexní kabát 
 
2.3 Požadavky na staveniště 
 
Dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi podléhá 
nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 
2.3.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 
 
Z právní legislativy a nařízení vlády 591/2006 Sb. budou vybrány konkrétní body týkající se 
obecných požadavků na zajištění staveniště. 
Nejprve bude vždy citován přesný bod týkající se místních podmínek staveniště na 





1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: [6] 
a. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutné řádně vyznačit a osvětlit. [6] 
* K oplocení staveniště pro výstavbu stavební etapy pažící konstrukce a založení 
objektu garáže bude využito stávající, pouze se musí zkontrolovat, zda dosahuje 
požadované výšky 1,8m. Vjezd na stavbu bude stávající uzamykatelnou bránou 
šířky 3m s označeným příslušným dopravním a informujícím zařízením. 
b. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, se musí zakryt, ohradit nebo zasypat. [6] 
* Při provádění prací, kde je volná výška nebo hloubka vyšší jak 1,5m, bude 
volný okraj zajištěn proti pádu pomocí mobilního oplocení 1,125m ve 
vzdálenosti 1,5m od volného okraje. Místa, kde hrozí nebezpečí pádu, budou 
označena výstražnou páskou a cedulí, aby se zamezilo riziku pádu, budou 
všechny otvory větší jak 0,25m zakryty dostatečně pevnou konstrukcí 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolených fyzických 
osob, zajistí označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelně i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovoleným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečností značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. [6] 
* Při vstupu na staveniště budou na bráně informující třetí osoby na stavební 
práce a dbání zvýšené opatrnosti, dále budou na bráně a oplocení staveniště ze 
všech světových stran umístěny cedule se zákazem vstupu na staveniště. Také 
při vstupu budou umístěny cedule s informacemi o základních bezpečnostních 
opatřeních, které je nutné striktně dodržovat při pohybu po staveništi. 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [6] 
* Informující a upravující značky provoz na pozemní komunikaci v místě vjezdu 
jsou umístěny po dobu betonáže, tehdy, kdy provoz ,,na“ a ,,z“ staveniště bude 
zvýšen. Značka upravuje rychlost a upozorňuje 3. osoby o vjezdu a výjezdu ze 
staveniště a na zákaz stání v místě výjezdu a vjezdu. Dále před vjezdem je 
značka zakazující vjezd mimo provoz staveniště. 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
[6] 
* Přes místo výstavby vede hlavní vodovod DN 1200 OC pro město Brno, 
konkrétně,  zdejší čističky  Brno-Pisárky. Vodovod je v dostatečné hloubce, ale i 
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přes to, je vyznačeno jeho vedení a v okolí na každou stranu 4,1m vyznačeno 
pásmo, v kterém nesmí probíhat zemní práce. 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. [6] 
* Staveništní komunikace musí být udržovatelná čistá, zajištěna její stabilita a 
únosnost. Veřejná komunikace bude po jejím znečištění opět a ihned dána do 
původního stavu. Vozidla před vjezdem na tuto komunikaci bude řádně 
očištěna a způsobile připravena. 
6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. [6] 
* V případě na nedostatečně únosné ploše př. při vrtání pilot, bude provedeno 
dočasné zvýšení únosnosti dle konkrétní situace př. při rozbahněném území se 
vyčká do částečného vyschnutí a dále se místo vysype betonovým recyklátem. 
Práce je možno vykonávat na neúnosné ploše pouze s vyrozuměním pověřené 
osoby a se zápisem do SD. 
7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. [6] 
* Na stavbě budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění hmot a 
materiálů, pokyny pro práci se stroji a s dopravními prostředky, veškerá 
činnost bude v souladu s danou BOZP zprávou. Fyzické osoby pohybující se po 
staveništi, včetně těch, kteří nevykonávají žádnou stavební činnost, musí mít 
































Obr.:2.3.1.2 Bezpečnostní vnitrostaveništní tabulky 
















2.3.2 Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. [6] 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [6] 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. [6] 
 
* Na staveništi budou dočasné rozvody elektrické energie a vody. Voda povede 
po zemi a elektrika nad zemí. Přívod energie bude zajištěn ze stávajícího RD 
na sousední parcele a povede ke staveništnímu rozvaděči umístěného za 
objekty zařízení staveniště a je řešeno ve zprávě A2. Technická zpráva ZOV. 
V místě protínající staveništní komunikaci bude vedena v dostatečné výšce na 
stabilních dřevěných trojnožkách řádně označená, s cedulí informující o 
výšce závěsu. Přívod vody bude řešen z nově budované HVŠ během 
předchozích prací, konec bude umístěn na stavební buňce opatřené kulovým 
kohoutem. Na začátku přípojky bude umístěn vodoměr. HVŠ musí být 
přikrytá poklopem proti pádu. Všechny osoby budou řádně seznámeni a 
proškoleni s umístěním a používání staveništních rozvodů. Vedoucí čety 
zajistí pravidelnou kontrolu všech zařízení, o kontrole provede zápis, stanoví 
další kontrolu a podpisem potvrdí skutečnost. Manipulaci s elektrickým 




Obr.: 2.3.2.1 Elektrické bezpečnostní tabulky 
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2.3.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: [6]  
a. počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b. maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
c. povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
* Celé staveniště se nachází venku. Plochy tak určené dle zprávy A2. Technická 
zpráva ZOV budou vysypány a hutněny betonovým recyklátem. Místo realizace 
vrtání maloprůměrové vrtné soupravy bude řádně zhutněno a upraveno. 
2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. [6] 
*  Veškerý materiál a hmoty budou skladovány na pevné, rovné, odvodněné ploše. 
Materiály tak určené, budou navíc v zastřešeném a uzavíratelném skladu, dále 
materiály tak určené nebudou v kontaktu se zemí. Drobnější materiál, stroje a 
nástroje budou uschovány v uzamykatelném uzavřeném skladu. 
3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. [6] 
* K přerušení práce a k zabránění ohrožení na zdraví by mohlo vést špatný 
technický stav vozidel, strojů a nástrojů, nezpůsobilost pracovníků př. 
prokázaný vliv omamných látek, nebo nepříznivé počasí. Veškeré situace 
posoudí vedoucí čety a rozhodne o přerušení práce či pokračování. Bezpečný 
přesun osob do prostoru mimo ohrožení je pod velením vedoucího čety, který  
po přesunu zkontroluje počet osob. 
4. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. [6] 
* Práce v místě uvedeném výše v bodě 4. Budou pracovníci činnost vykonávat 








2.4 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
2.4.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. [6] 
* Každý stroj může obsluhovat pouze osoba vlastnící oprávnění, průkazy a je 
řádně proškolena a seznámena se strojem. Průkazy mají strojníci a řidiči 
neustále u sebe. Zhotovitel tuto osobu seznámí s veškerými místními 
podmínkami např. výška a místo zavěšení elektrického rozvodu, staveništní 
komunikace a místa, kde se strojem může manipulovat. Potřebná únosnost 
plochy a sklon nájezdové rampy do jednotlivých etáží. Velikost potřebné 
manipulační plochy vznikající v průběhu výstavby. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.[6] 
* Strojník je seznámen s technickými možnostmi, parametry a návody stroje. 
Dále s polohami, ve kterých se musí stroj při činnosti nacházet. Před začátkem 
činnosti stroje jej zajistí a stabilizuje v potřebné poloze. Veškeré stroje 
vyskytující se na konkrétní stavbě je potřeba zajistit při činnosti ve vodorovné 
poloze, proti posunutí či sesunutí př. vrtná souprava nebo betonové čerpadlo 
musí být při práci zapatkováno. Rypadlo může stoupat v úhlu max. 35o ,  
tatra 38 o, vrtná souprava 35 o. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. [6] 
* Výstražným signálem budou začínat výkopové a odkopové zemní práce, kdy 
signalizaci provede řidič rypadla. Osoby v blízkosti se vzdálí do prostoru 
vymezeném maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšeném o 2m. Další 




* Jsou-li práce přerušeny nebo ukončeny musí strojník, řidič uvést stroj do 
bezpečné polohy a zajistit jeho stabilitu. Stroj musí být zajištěn proti 
samovolnému pohybu. Stroje a zařízení budou odstaveny na místech určených 
v příloze A2. Technická zpráva ZOV. Stroj bude zabezpečen proti odcizení a 
bude uzamčen. 
* Před začátkem práce se provede kontrola stroje a její vyhodnocení se zapíše do 
deníku, kde jsou současně zaznamenány případné poruchy. S vadami musí být 
seznámena případná navazující obsluha. 
* Nakládání a přeprava se provádí v souladu dle nařízení vlády 168/2002 Sb., kde 
jsou stanoveny zásady, které se musí dodržet při přepravě. 
2.4.2 Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze[6] 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu[6] 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu[6] 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu[6] 
* Pří realizaci bude využita aktivační míchačka a při práci musí být dodrženy 
výše uvedené zásady. 
 
2.4.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
[6] 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. [6] 
* Při realizaci bude využit autodomíchávač pro dopravu mokré betonové směsi. 
Bude na stavbě přistaven dle pokynů vedoucího čety. Musí se pohybovat po 
staveništi se zvýšenou opatrností a po vyznačených staveništních komunikací. 





1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10
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pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. [6] 
* Na stavbě bude použita vibrační lišta při betonáži základů pro objekt garáže. 
 
2.4.5 Stroje pro zemní práce 
 
1. Stroj pojíždí a vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací.[6] 
* Vzdálenost je stanovená 0,5m a je neustále při zemních prací kontrolována dle 
kontrolního a zkušebního plánu. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. [6] 
* Při odkopu každé etáže stroj odkopává vždy na požadovanou hloubku, nebo 
výšku odkopu dle pokynů vedoucího čety. Během 2. a 3. etáže odkopu stroj 
pracuje s maximální opatrností vůči již hotové betonové stěně, kterou nesmí 
jakkoli narušit, ani se jí dotýkat pracovním zařízením. 
3. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě stability. [6] 
* Strojní technika pro odkop svahu pracuje a pohybuje se dle navržených 
schémat, které má k dispozici vedoucí čety a seznámí s nimi obsluhu stroje. 
4. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
li se při nakládce vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovali 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. [6] 
* Nakládat a těžit zeminu bude rypadlo na nákladní automobil Tatra. Řidič 
rypadla musí být seznámen s podmínkami uvedenými výše a dále o tonážních 
možnostech nákladního automobilu. Řidič rypadla striktně dodržuje všechny 
stanovené a uvedené zásady. 
5. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. [6] 
6. Převisy, které při rýpání vzniknou, je nutné neprodleně odstranit. [6] 
7. Není-li v návodu stanoveno jinak, není při provozu stroje dovoleno: [6] 
a. Roztloukat horninu dnem lopaty 
b. Urovnávat terén otáčením lopaty 
* Strojník urovná svislou i vodorovnou plochu bez otáčení lopaty. Dále plochu 
zhutní pojezdem stroje po ploše. 




9. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen[6] 
* Rypadlo je opatřeno zdvihacím hákem na konci pracovního zařízení. Využívání 
háku se při výstavbě primárně neuvažuje. 
 
2.4.6 Čerpadla směsi a strojní techniky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedena a zajištěna tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukční části 
stavby. [6] 
2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. [6] 
* Potrubí je upevněno na ocelové konstrukci výložníku betonového čerpadla, 
volná část je dlouhá 3m a betonář jej bude při práci pevně držet oběma 
rukama. 
2. Při používání stříkací pistole má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty 
musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími 
nanášení malty a obsluhou čerpadla. [6] 
* Na stavbě bude použita stříkací pistole nanášející stříkaný beton a čerpadla na 
suchou betonovou směs. Musí být dodrženy veškeré zásady výše uvedeny. 
3. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. [6] 
* Při realizaci nesmí být čerpadlo rozebíráno pod tlakem a musí být zcela 
zastaveno a odpojeno od zdroje energie. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání. [6] 
* Nákladní automobil přivážející suchou betonovou směs bude couvat od brány 
staveniště rovně po staveništní komunikaci přímo až k čerpadlu. Při couvání 
bude k dispozici pomocný dělník, který bude řidiče navigovat. Řidič před 
vjezdem na staveniště musí žádat o povolení a bude podrobně seznámen s 
cestami a se situací na staveništi. 
5. Při provozu čerpadla není dovoleno: [6] 
a. Přehýbat hadice 
b. Manipulovat se spojkami a ručně přemísťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
c. Vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  
* Prostor čerpadla hlídá odpovědná osoba obsluhující betonové čerpadlo a konec 
hadice pevně drží, přesně usměrňuje a hlídá betonář. 
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6. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 
v provozu manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
manipulaci[6] 
7. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od krajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. [6] 
* Postup betonáže se schématy postavení a rozestavění betonového čerpadla je 
předem navrženo. Řidič autočerpadla je se schématy seznámen. Rozestavění je 
navrženo tak, aby nebyla potřeba zbytečně přemísťovat zapatkované čerpadlo a 
odpovídalo vzdálenosti jak na dosah čerpadla, tak i patek od hrany základové 
rýhy, které je 1,5m. 
8. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. [6] 
9. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. [6] 
10. Přemísťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [6] 
11. Manipulace s výložníkem smí být prováděno jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami v souladu s návodem k používání[6] 
 
2.4.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
         práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. [6] 
* Veškeré závady jsou zapsány v deníku stroje. Závady se zjišťují před začátkem 
činnosti i během ní. Strojník přebírající stroj od jiného musí být se závadami 
seznámen. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. [6] 
* Stroje budou parkovány dle přílohy A2. Technická zpráva ZOV a na místě 
budou řádně zajištěny proti odcizení a proti samovolnému pohybu pomocí ruční 
brzdy a zařazením rychlostního stupně. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. [6] 
* U rypadla řešíme zajištění pracovního zařízení položením na zem. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
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jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. [6] 
* V době přerušení prací budou stroje zastaveny, odpojeny od zdroje elektřiny 
s možnosti uzamknutí uzamčeny a pracovní nářadí musí být v poloze 
zabezpečující bezpečnost okolí. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. [6] 
* Místo pro stání je vyhovující výše uvedeným parametrům a je přesně vymezeno 
dle přílohy A2. Technická zpráva ZOV. 
 
2.4.8 Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. [6] 
* Přepravu zajišťuje zhotovitel, nakládání a vykládání strojů a nářadí probíhá 
pod dozorem proškolené a certifikované osoby. V případě využití hydraulického 
ramene musí mít řidič př. vazačské průkazy. Při přepravě rypadla nebo vrtné 
soupravy na podvalníku budou stroje pevně přikurtovány a zajištěny proti 
pohybu. Tato přeprava nespadá do přepravy nadměrného nákladu. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 
při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. [6] 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. [6] 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. [6] 
5. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. [6] 





6. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. [6] 
7. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. [6] 
* Za tažné zařízení bude na stavbu přitažen mobilní kompresor. Dále podvalník, 
na kterém bude přitažena a stabilizována vrtná souprava nebo rypadlo. 
8. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. [6] 
* Kompresor bude přitažen na staveništní komunikaci, kde bude pomocí 
pomocných osob zastrkán na přesné místo dle PD. 
 
2.5. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
2.5.1 Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [6] 
2. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [6] 
* Na skládkách bude využíváno dřevených hranolů 150/150, tak aby materiál 
nepřišel do styku se zeminou. Skladování a místo podložení jsou podrobně 
určeny v A.5 Technologický předpis (zpravidla na 1/10L). Většinu materiálu 
skladujeme na paletách od výrobce. U cementovaných směsí musí být dodržena 
zásada max. 2 palety na sebe. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [6] 
* Skladovací a parkovací plochy jsou vysypány betonovým recyklátem, který je 
dle požadavků hutněn, odvodněn a dostatečně rovinný viz A2.Technická zpráva 
ZOV. Velikosti navržených ploch jsou v souladu s rozměry a zatížením 
veškerých materiálů a strojů. 
4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
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podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. [6] 
5. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. [6] 
* Na stavbě bude skladována sypká suchá betonová směs, ale vždy pouze 
množství, které se ihned spotřebuje. Maximální dovozené množství bude 2-3 
kubíky směsi. Skladovat se bude v bezprostřední blízkosti stroje na její 
zpracování. 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5. [6] 
* V závislosti na množství skladované sypké směsi bude výška pouze 1 - 1,2m. 
7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. [6] 
* Na staveništi budou skladovány pytlované cementové směsi v paletách max. 2 
palety na sobě 
8. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. [6] 
 
3. ŘEŠENÍ BOZP STAVEBNÍCH PRACÍ – NV 591/2006 Sb. 
3.1 Výkopové práce 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejích částí, musí být zhotoviteli neprodleně 
přijata opatření k zajištění stability svahu. [6] 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce dalším než 
24h prohledne zhotovitel nebo osoba jim pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření 
jejich koncentrace. [6] 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu (zákon č.485/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětví). Zhotovitel 
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příjme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedení, popřípadě stavbám nebo zařízení. 
[6] 
4. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při níž jsou dotřena podzemní vedení 
technického vybavení dodržující zejména tato opatření: [6] 
a. Vedení, která mohou být prováděním těchto prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna[6] 
b. Obnažené vedení ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení[6] 
5. Při provádění výkopových prací se nesmí nikdo v ohroženém prostoru, zejména při 
souměrném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. [6] 
6. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. [6] 
7. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovali. [6] 
8. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopu, které by mohli svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraněny bez zbytečného odkladu. [6] 
9. Při zjištění nežádoucích předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. [6] 
10. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostního značení, značek a signálů, popřípadě další zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopu. [6] 
 
3.2 Betonářské práce a práce související 
 
3.2.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 




2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. [6] 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. [6] 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zajištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
k řízení betonářských prací písemný záznam. [6] 
* U řešené stavby pažící k-ce bednění nebude použito. Během realizace základů 
bude použito bednění tradiční tesařské jednostranné. Před zahájením 
betonáže bude provedena kontrola dle výše uvedených kritérií. Přejímka 
bednění bude zapsána do SD. Bednění bude vytvořené přímo na stavbě 
tesaři. 
3.2.2 Přeprava a ukládání směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. [6] 
2. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu bednění v průběhu betonáže. Zajištění 
závady musí být bezodkladně odstraňovány. [6] 
3. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
* Přepravu betonové směsi zajistí autodomíchávač z místní betonárky. 
Ukládání betonové směsi se provede za pomocí autočerpadla. Čerpání a 
ukládání budou provádět osoby k tomu způsobilé a proškolené. Beton se 
ukládá z max. výšky 1,5m. Hutnění probíhá pomocí lištové vibrovací desky. 
Betonáři se nesmí pohybovat přímo po armatuře př. po dřevěných deskách. 
Během betonáže se musí kontrolovat bednění. 
* Přepravu suché směsi zajistí kontejnerová doprava z místní betonárky. Na 
stavbě dopravu směsi k místu aplikace zajistí hydraulické hadice, v kterých 
proudí stlačený vzduch. Suchá směs se na konci hadice, v pistoli, míchá 
s vodou a vzniká mokrý beton. Během betonáže se kontroluje stabilita 
výztuže, konzistence a postupné nanášení betonu na stěnu. Vzdálenost pistole 








3.2.3 Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládání. [6] 
2. Při stříhání prutů, sítí současně musí být pruty i sítě zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. [6] 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 




1. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. [6] 
 
3.3 Předpínání výztuže 
 
1. Pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačený. Vstup do tohoto prostoru je 
povolen pouze fyzickým osobám vykonávající předpínací práce nebo dohled. [6] 
2. Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínácího zařízení, mimo směr tahu 
napínacího drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě vychýlení. [6] 
3. Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy před zahájením pracovní 
směny kontrolovány zhotovitelem a pověřenou fyzickou osobou. [6] 
4. Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny přečnívající 
konce předpínané výztuže. [6] 
5. Při ovíjení výztuže nesmí být současně prováděno ochrana ovíjení př. terkrétování. 
* Při realizaci bude prováděno předpínání mobilní napínačkou HAMA. 
Napínány budou lana, za vytvoření zemní kotvy. 
 
3.4 Rizika a bezpečnostní opatření 
 
Během realizace opěrné stěny a zakládání probíhají nejrůznější stavební činnosti: 
• Zemní práce, pilotovací práce, betonářské práce, izolatérské práce 
Pro veškeré typy stavebních prací a různá rizika spojená s pohybem pracovníků po stavbě je 
vytvořena tabulka v příloze C3.4.BOZP – rizika a jejich řešení, v které se zobrazí zdroj 







3.5 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
1.  Datum odeslání oznámení. 
2.  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3.  Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4.  Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5.  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné 
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6.  Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7.  Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8.  Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9.  Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné   
      jednat jeho jménem. 
 
 
4. PRVNÍ POMOC 
 
Opatření pro první pomoc, kde je myšleno lékárnička, pomocné pomůcky a adresy 
s mapovým zakreslením nejbližších možných míst ošetření budou uloženy na staveništi ve 
staveništní buňce vedoucího čety. Tato místnost bude označena informačním štítkem o 
přítomnosti výše uvedených opatření. 
Směrnice RADY č. 89/654/EHS v 30. 11 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na pracovišti (směrnice je v příloze nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a stanoví, 
že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují podmínky. 
4.1. Lékárnička 
 
Lékárnička musí být součástí každé stavby a staveniště. Přesný obsah a výbavu však 
nestanovuje v ČR žádný právní ani jiný předpis. Obsah a množství lékárniček se navrhuje 
s ohledem na druh a charakter pracoviště, rizika vznikající při vykonávání stavební a jiné 
činnosti a počet zaměstnanců a jiných osob na stavbě. 
Obsah a přítomnost lékárničky musí být pravidelně kontrolován a doplňován o chybějící 
prostředky a materiál. U léčiv, náplastí a obinadel je nutné sledovat jejich lhůtu 
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použitelnosti, tak aby nepřesahovala datum spotřeby udávající výrobcem na obalu přípravku. 
Kontrolu pravidelně provádí vedoucí čety, o kontrole vede zápis a stanoví další kontrolu, 
která musí být dodržena. Vedoucí čety je za tuto činnost zodpovědný. 
Umístění lékárničky obecně musí být na snadno přístupném, suchém a bezprašném místě. 
Na lékárničku nesmí dopadat přímé slunečné světlo. S ohledem na místní podmínky, bude 







 Obr.:4.1.1 Nástěnná a krabicová lékárnička 






4.2 První pomoc 
 
Povinností každého pracovníka bez výjimky, je poskytnout první pomoc každému v jeho 
okolí, kdo jej potřebuje a je zraněný. Povinností je poskytnout základní první pomoc, za 
kterou je považována činnost potřebná k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené 
osoby, zavolat záchrannou službu, informovat pracovníky v jeho okolí o možném riziku 
nebezpeční na zdraví a informovat vedoucího čety. Při volání záchranné služby se musí 
počínat dle pokynů dispečinku, na který se dovolá. 
Při první kontrole životních funkcí se kontroluje: 
• Úroveň vědomí 
• Frekvence tepu 
• Dostatečná hydratace 
• Poloha zraněného 
• Zapadlí jazyk 
• Barva a vlhkost kůže 
• Kontrola stavu hlavy, končetin, hrudníku a okolí břicha 
 
Při zajišťování se musí řídit zajištění tzv. ,,5T“: 
• Teplo  
• Ticho – udržovat klid zraněného 
• Tekutina – nikdy ji nepodáváme, pouze vlhčíme rty a obličej 
• Tišené bolesti 
• Transport 
 
Základní důležitá čísla uvedené na ceduli na staveništi: 
 
 







4.3 Nejbližší místa ošetření 
 
Nejbližší místa možného ošetření zraněného v okolí místa výstavby Brno - Pisárky ul. 
Hroznová 19 jsou: 
 
Obr.. 4.3.1 Mapa Nemocnice - Brno 
• Zelená šipka značí místo výstavby v lokalitě Brno-Pisárky. 
A. Název:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Adresa: Vinařská 6, 603 Brno 
 
     F.   Název:  Fakultní nemocnice Bohunice 
           Adresa: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno-Bohunice 
 
     C.   Název:  Fakultní nemocnice U svaté Anny 





5. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
 
Požární bezpečnost na stavbě zajišťují právní předpisy a vyhlášky ve znění: 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
 
5.1 Požární opatření na stavbě 
 
Veškeré staveništní objekty využívány jako staveništní buňky a jiné strojní zařízení tak 
určené, musí mít hasicí přístroj, viditelně umístěn, s přístupem bez obtíží, nesmí být 
uzamčen a označen s nápisem ,,hasicí přístroj“. Přenosné hasicí přístroje budou umístěny 
v rohu buňky opřeny o svislou konstrukci buňky. 
 
Podmínky umístění: 
• Nad zemí max. 1,5m 
• Ve vodorovné ploše musí být zajištěn proti pádu 
• Na přístroji – štítek s datem kontroly a následující revizi 
 
Ze strojního zařízení musí být umístěn hasicí přístroj ve vrtné soupravě s výkonem do 
200kW 1x6kg a s výkonem nad 200kW 2x6kg. V rypadle a nákladním automobilu bude 
umístěn 1x2kg práškový hasicí přístroj. 
 
Ve staveništním objektu skladu bude umístěn hasicí přístroj s požadovanou hasící 
schopností, dle druhu skladu př. 55A, 233B, C (6kg). 
 
V místě, kde jsou prováděny svářečské práce, musí být umístěny 2x hasicí přístroj. Co 
nejblíže k místu provádění.  
 
Na staveništi, kde jsou prováděny svářečské práce, bude umístěna cedule dle nařízení vlády 




























Obr.: 5.1.1 Použití hasicího přístroje 
 
5.2 Ohlášení požáru 
 
Každý pracovník je proškolen a na základě školení řádně seznámen s vývojem situace při 
možnosti požáru na staveništi. Při požáru je povinen: 
• Pokusit se požár uhasit 
• Ohlásit požár voláním - ,,HOŘÍ“ 
• Při neuhašení požáru přivolat hasiče – telefonní číslo 150 
• Vyklidit příjezdovou komunikaci pro snadný přístup JHS (jednotka hasičského sboru) 
 
 
5.3 Nejbližší hasičské záchranné sbory 
 
Nejbližší místa hasičského záchranného sboru v okolí místa výstavby Brno-Pisárky ul. 




Obr.. 5.3.1 Mapa HSZ – Brno 
• Zelená šipka značí místo výstavby v lokalitě Brno-Pisárky. 
B. Název:   Hasičský záchranný sbor – Jihomoravského kraje 
Adresa:   Cihlářská 978/26a, 602 00 Brno 
Doba na stavbu:  7-9 min 
 
C. Název:   Hasičský záchranný sbor - BVV 
Adresa:   Bauerova 528/5a, 603 00 Brno 
      Doba na stavbu:  2-3 min 
 
 
6. BEZPEČNOST PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY  
    - NV 362/2005 Sb. 
 
Právní předpis řešící bezpečnost na staveniště s ohledem na pád z výšky nebo do hloubky je 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dále už jen konkrétní statě vybrané z výše uvedeného právního předpisu s ohledem na 







6.1 Odpovědnosti a povinnosti zhotovitele 
 
§ 3 
1. Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provádění[8] 
a. na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. [8] 
2. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. [8] 
3. Ochranu proti pádu není nutné provádět[8] 
a. na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen „volný okraj“) [8] 
b. podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m[8] 
c. pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi[8] 
4. Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. [8] 
 
6.2 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.[8] 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
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pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
[8] 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. [8] 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Jeli výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. [8] 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. [8] 
* Při práci v rizikových místech bude zřízeno na okraji svahu pomocí pásky a 
informační cedule zábradlí, aby se předešlo zranění a porušení bezpečnosti 
vlivem pádu z výšky. 
6.3 Školení zaměstnanců 
 
1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. [8] 
* Všichni pracovníci i osoby, které se budou pohybovat a vyskytovat na 
pracovišti a staveništi, musí být proškoleni o BOZP a musí tuto skutečnost 





7.  Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
    ochrany zdraví při práci 
 
Zákon řeší obecně bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně právní vztahy a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 
 
Dále už jen obecné pojetí s ohledem na místní podmínky, průběh výstavby, rizika vznikající 
a jejich konkretizování, které je tučně zvýrazněno. 
 
Zákon předepisuje požadavky na pracoviště a pracovní pomůcky, pracoviště a pracovní 
pomůcky na staveništi, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, bezpečností 
značky, značení a signály, rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, 
zákaz výkonu některých prací, odborná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost, právní 
vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní, určení a povinnosti koordinátora stavby a povinnosti 
stavebníka o informování o započetí realizace. Tyto požadavky jsou obsažené v §1§24. [20] 
* Výstavby Hroznová 19 se především týká značení staveniště a okolí, 
zabezpečení staveniště, odborná způsobilost vybraných činností, pracovní 
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1.1 Základní charakteristický popis stavby a cíl práce 
 
1.1.1 Popis místa stavby 
 
Realizující stavba se nachází v Brně v příměstské části Pisárky, v ulici Hroznová 
s číslem popisným 19, nedaleko Brněnské přehrady. Staveniště je vymezeno pozemkem 
investora s parcelním číslem 495. Dle katastrálních map je staveniště obklopeno z jižní 
strany rodinným domem ve vlastnictví investora parcelní číslo 494, na severní straně 
chodníkem ve vlastnictví města Brna číslo parcely 242, západní stranu lemuje pozemek 
s rodinným domem patřící Ing. Martině Jeřábkové s parcelním číslem 493/2, viz. obr.: 
Zákres do katastrální mapy. 
Pozemek je jehlanového tvaru, proto se na východní straně spojují parcely 495 a 242. 
Na severovýchodní straně je stávající výjezd, který bude využíván pro vjezd i výjezd 
staveništní techniky i vchod samotným dělníkům v průběhu realizace na ulici Hroznová. 
Dotčena bude taky parcela číslo 496 ve vlastnictví investora, na kterou je přístup přes 
parcelu číslo 495, kde bude na přání stavebníka vybudována staveništní deponie, která 
později poslouží pro výškové vyrovnání pláně pozemku. Celý pozemek tvořící parcely číslo 
495, 496, 494 je svažitý směrem jihovýchodně od ulice Hroznová. Vnitřní hrana budoucí 
konstrukce stavby bude umístěna 2 – 3 m od pozemku č. p. 242 do kterého nesmí být 
nikterak zasahováno, z toho plyne, že na místě je minimální manipulační místo. Zářez ve 
svahu bude na výšku 6m od stávající 0,000 = 235, 000 m n. m. a hloubka prováděné k-ce 
bude u každé technologie upřesněna na základě statického výpočtu. Geologické složení 
místa stavby je jílovité hlíny až ulehlé jíly. Profil můžeme podložit geologickým 
průzkumem vrtanou sondou do hlouby 9m. 
 
 
Obr.:1.1.1.1 – Zákres do katastrální mapy 
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1.1.2 Popis stavby a cíl práce 
 
Daná zpráva se zabývá nejprve obecnými metodami technologie pro výstavbu pažící 
konstrukce, sloužící pro stabilizaci svahu. V  první řadě jsou vybírány možné technologie 
pro stabilizaci svahu běžně dostupné na trhu. Dále jsou u jednotlivých technologií popsány 
postupy výstavby a potřebná technologie. Vylučovací metodou na základě lokality, možné 
využitelné plochy při výstavbě, výškou stěny, geologickým profilem a životností k-ce se 
vyloučí navržené metody realizace a podrobně budu rozebírat pouze možné technologie 
zajištění stability svahu na konkrétní stavbě. Podrobným technologickým postupem každého 
možného systému bude popsán průběh výstavby. Následně posoudím technologie z hlediska 
strojní náročnosti, personální obsazení, složitosti k-ce, materiálové náročnosti, doby 
výstavby, životností k-ce, údržbou k- ce, estetika k-ce. V poslední řadě a dnešní době velice 
důležité cenovou náročnost. Závěrem bude vybrána nejoptimálnější technologie po stránce 
realizační, avšak před výstavbou musí proběhnout statické posouzení, které může i zdánlivě 
nejvýhodnější postup výstavby záporně odsoudit. 
 
Parametry místa výstavby: upravená plocha pro strojní manipulaci, na které se mohou 
pohybovat stroje a realizovat navrženou k-ci je 145m². Šířka manipulačního prostoru mezi 
hranou svahu a stěnou zemního masívu je 3,8m na délce pažící konstrukce 38m. Upravené 
stoupání k dané ploše je pod úklonem 30o. Výška budované pažící k-ce je 7m. Geologické 














2.1 Možné technologie k zajištění svahu 
 
K zajištění stability svahu můžeme použít celou řadu nejrůznější technologie. Obecně je 
navržená technologie, která je běžně dostupná na našem trhu, jak po stránce k-ce, tak 
strojního nasazení, avšak každá je jinak náročná na prostor staveniště či samotného místa 
výstavby, na lokalitu zastavěnosti, na přístup k místu výstavby a každá samotná nosná k-ce 
se odvíjí dle specifikací svahu např.: 
 
1.   Velkoprůměrové piloty 
2.   Štětovnicové stěny 
3.   Podzemní stěny 
4.   Trysková injektáž 
5.   Terramesh systém 
6.   Mikrozápory 
7.   Gabionová stěna 
8.   Záporové pažení 
 
 
Uvedené systémy jsou pouze obecné. Veškerá technologie musí být staticky ověřena a 
podložena statickým výpočtem. Pro zpevnění a následné statické vyhovění u veškerých 
uvedených systémů mohou být jako podpůrný prvek použity předpjaté př. lanové kotvy pro 




V kapitole posouzení je u jednotlivých technologií popsán konstrukční systém a 
technologický postup, u kterého je následně zhodnocena jeho možná realizace na 
konkrétním místě výstavby. 
  
2.2.1 Velkoprůměrové piloty 
 
Piloty lze obecně dělit dle dvou základních kritérií výroby. První je-li nutné zeminu 
odstranit z prostoru jež pilota zaujímá a druhá dojde-li různým způsobem k roztlačení 
zeminy v místě piloty do okolí. V české republice se z 90% vyrábějí piloty vrtané. Tvary 
vrtů mohou být různé avšak u jiného než kruhového mluvíme o podzemních stěnách, které 
jsou zmíněny v následující kapitole. Piloty se nejvíce využívají pro svou vysokou únosnost 
v osovém zatížení jako hlubinné zakládání avšak mohou přenášet i příčná zatížení proto 
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mohou být využívány i pro funkci záporového pažení, kdy vzhledem k jejich rozmístění 
mohou být samostatně stojící s vyplněným prostorem mezi jednotlivými piloty 
železobetonem nebo tangenciální, kdy se stěny pilot dotýkají a jako poslední mohou být 
piloty převrtávané a tvoří tzv. milánskou stěnu. Pilotová stěna dle výpočtu a návrhu statika 
může být doplněna o zemní kotvy. Konstrukce tako vytvořených stěn mohou sloužit jako 
pohledové není je třeba dodatečně povrchově upravovat. Nejzajímavější a nejpoužívanější je 
převrtávaná pilotová stěna, kdy nejprve jsou vyvrtány sekundární piloty, které jsou vyplněny 
pouze prostým betonem a po jejich zavadnutí a částečném vytvrdnutí se vrtají výkonnými 
vrtacími soupravami piloty primární, které převrtávají z části již vytvrdnuté sekundární 
piloty. Primární piloty jsou opatřeny armokošem a řádně zabetonovány. Pro následné 



















1a) hlava piloty 
1b) pracovní plošina 
1c) pažnice 
1d) výztuž (armokoš) 
1e) neúnosná zemina 
1f) únosná základová půda 







Technologie probíhá vrtáním velkoprůměrových pilot, výjimečně pomocí drapákového 
hloubení, do kterého je následně uložena výztuž ve formě armokoše a řádně zabetonována 
pomocí usměrňovací roury s násypkou, která usměrňuje proud betonu do vrtu, aby nedošlo 
k jeho roztřídění a stracení konzistence. Používají se betony třídy C16/20 až C30/37 
s vysokým stupněm zpracovatelnosti aby došlo k řádnému a dokonalému zabetonování 
piloty. V nestabilních zeminách příklad štěrcích, píscích, se vrty provádí pomocí výpažnice 
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do průměru vrtu 1,5m a podbetonování je vytažena u velkých rozměrů výpažnici střídá 
jílová suspenze, která při vrtání stříkána na stěny vrtu a po zatuhnutí je provizorně zpevňuje.  
 
Technologický postup vrtaných pilot s pažením: nejprve se vyvrtá vrt kdy s postupným 
vyvrtáváním se posouvá výpažnice až k do požadované hloubky, proto není nutné mít 
dlouhý vrtací šnek. Poté se vytáhne vrtný šnek a je zabudován armokoš do vyčištěného a 
zapaženého vrtu, ten se řádně dobetonuje od paty až po hlavu piloty a poté je pomocí vrtné 
soupravy vytaženo pažení vybetonovaného vrtu. 
 
 
            Obr.:2.2.1.2 - Postup výroby vrtaných pilot za použití pažnice 
 
Další technologický postup například provádění pilot (CFA) s průběžným šnekem: nejprve 
se zahájí samotné vrtání, kdy na rozdíl od předchozího postupu je zapotřebí tak dlouhá šnek 
jak bude samotná pilota. Výhoda je že vrtání je bez pažnice. Po vyvrtání vrtu na projektovou 
hloubku se při konečném vytahování šneku rovnou pilota průběžně od kořene začne 















        Obr.:2.2.1.3 - Postup výroby CFA pilot 
 
Technologie realizace je náročná na prostorovou manipulaci a na přístupu k místu výstavby 
Vrtná souprava zaujímá cca plochu 18 m2. Šířka vrtné soupravy je okolo 3m a délka 6m 
nepočínaje prostor pro manipulaci a pohyb soupravy. Vrtací souprava je svými rozměry 
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nevyhovující k prostoru dané lokality. Velkoprůměrové pilot z hlediska potřeby a účelu je 



























Obr.:2.2.1.4 - Velkoprůměrová vrtná souprava 
 
2.2.2 Štětovnicové stěny 
 
Provádění bezvýkopové technologie štětovnicových stěn, spočívá ve vybrování nebo 
nárazovým beraněním dané k-ce do zemního masívu. K přednostem tohoto systému patří 
malá náročnost na stavební připravenost a také možnost odstranění následné k-ce. Vibrování 
se využívá zejména v nesoudržných zeminách. Technologie vibrování je za pomocí jeřábu, 
na kterém je osazen vibrátor různých velikostí a výkonností, který se osazen na daný profil, 
který zavybrovává do zemního masívu. Lze využít i v zastavěné oblasti, ale musí být použito 
vysokofrekvenčních vibrátorů, které minimalizují vliv vibrací na okolní zástavbu. 
Technologie beranění se využívá pro vetknutí prvků do ulehlých nesoudržných a za 
vysokého výkonu beranidla i do soudržných půd. Beranidlo dle typu může být umístěno na 
vodící věži nebo volně zavěšené na jeřábu stejně jak vibrátor. Prováděné k-ce mohou být 
nejrůznější příklad štětovnicové stěny nebo i berlínské pažení, které je podrobněji rozebráno 
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v následující kapitole. Dle návrhu projektanta mohou být použity ze statické náročnosti 
zemní kotvy. 
Technologie štětovnicových stěn pažící k-ce slouží převedším pro zakládání stavební jámy 
nebo př. do vodních příkopů protože má i funkci těsnící, je to konstrukce zpravidla 
dočasného pažení. Realizace probíhá následovně, ocelové profilované stěny jsou pomocí 
beranění či vibrování zatlačovány do zemního masívu. Tato konstrukce je nevyhovující po 
stránce realizační i za předpokladu, že realizující společnosti úspěšně řeší problematiku 
minimalizování vlivu vibrací na okolní zástavbu, avšak v dané lokalitě jsou nepropustné jíly 
a muselo by vibrační techniku vystřídat beranidlo a to je do zastavěné lokality nevhodné. 
Mimo samotnou technologii provádění je nevhodná i po stránce strojní náročnosti, kdy je 












Obr.:2.2.2.1 - Pohled na štětovnicovou stěnu            Obr.:2.2.2.2 - Zavibrování štětovnice 
 
2.2.3 Podzemní stěny 
 
Technologie podzemních stěn probíhá stejně jako u výstavby velkoprůměrových pilot, 
pouze k-ční prvek není kruhový nýbrž lamelový a vrtná souprava je opatřena hydraulickým 
drapákem. Kdy po vytěžení zeminy je do samotného vrtu vkládán armokoš, který je stejně 
jak pilota následně betonován nebo je do vrtu vkládán prefabrikovaný kus betonu s již 




Příklady lamelových podzemních stěn: 
4a) hydraulický drapák 
4b) obdélníková lamela 
4c) lamela ve tvaru T 






Technologie podzemních stěn je stejně jako velkoprůměrové piloty nevyhovující po stránce 
výstavby. Samotná technologie pro účel je výhodná plní účel, jaký je požadován. Avšak 
k realizaci je zapotřebí rozměrných strojů, pro které v lokalitě nelze zaručit dostatek 















Obr.:2.2.3.1 - Postup výstavby podzemní stěny   Obr.:2.2.3.2 - Ukládání prefa podzemní 
stěny 
 
2.2.4 Trysková injektáž 
 
Trysková injektáž patří mezi rychlé, moderní a efektivní metody vytváření vysoce 
pevnostních cementových masívů. Prováděná technologie se provádí v propustných 
zeminách, tak aby mohla tryskaná směs řádně proniknout do okolí. Tryskaná směs proudí 
pod tlakem 30 – 55 MPa s použitím cementových nebo jílocementových směsí. Dle 
technologie tryskání se může vytvořit pilíř o průměru 80 – 280 cm při metodě jednofázovým 
řezáním. Dále při dvojfázovým řezání, kdy je směs usměrňována koaxálním proudem 
stlačeného vzduchu se můžeme dostat až na průměr 240 – 440 cm. Trysková injektáž může 
probíhat dvojím základním způsobem a to buď se s tryskou otáčí a vzniká segment ve tvaru 
sloupu o daným průměrů nebo se neotáčí a vzniká tvar připomínající stěnu. Pevnosti závisí 
na druhu zeminy, na vytvořeném segmentu a na použité směsi. Projektant může při 
statickém řešení zohlednit dodatečně vybudované zemní kotvy. 
 
Varianty sloupů tryskové injektáže: 
8a) sloup z tryskové injektáže 
8b) pole ze sloupů tryskové injektáže 
8c) stěna z tryskové injektáže 
8d) zdvojená stěna z tryskové injektáže 









Obecně technologie probíhá nejprve vyhloubení vrtu na požadovanou hloubku. Po 
vyhloubení se přechází na injektování tak, že do dutých soutyčí dosahující až na samé dno se 
vhodí cementová kulička, která ucpe ve vrtné hlavě výplachové otvory sloužící při vrtání a 
směs proudící pod tlakem vychází pouze z bočních otvorů a pod tlakem rozřezává a vtláčí se 
do zeminy a postupným vytahováním vrtných tyčí se vytváří masív. Souprava je opatřena 
zařízení, které automaticky hlídá a kontroluje samotný průběh injektáže. Mezi systémy patří 
cyklický a monitorovací, který udržuje a kontroluje parametry nastaveného injektážního 
tlaku směsi nebo vzduchu, dávkování směsi, rychlost otáčení a postupné vytahování. 














Obr.:2.2.4.1 - Postup výstavby sloupu tryskové injektáže 
 
Technologie tryskové injektáže se využívá zejména pro podchycování stavebních objektů a 
jejich základů, ražení podzemních objektů, pažení stavebních jam, pažení šachet, u opěrných 
k-cí pro přerušení smykových ploch sesuvu, dotěsnění pažících k-cí. V horninovém 
prostředí od jemnozrnných zemin až po štěrky. 
 
Z prostorového hlediska je ucházející, její výstavbu může zajišťovat vrtná souprava pro 
maloprůměrové vrtání. V konkrétní lokalitě jsou nepropustné jílové horniny. Systém 
tryskové injektáže by nemohl proběhnout v požadované míře a vzhledem k výšce k-ce je 
nepoužitelný. Samotná technologie bez hlavních systémů př. piloty, zemní kotvy by stěnu 













Obr.:2.2.4.2 - Pohled na stěnu tryskové injektáže 
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2.2.5 Terramesh systém a green terramesh systém 
 
Konstrukční systém Terramesh má dvě formy, kdy každá se skládá z části pohledové a části 
sítě zatažené do svahu. Systém může tvořit rovnou pohledovou k-ci nebo kaskádovitou. 
První je klasická, kdy čelní část je vyplněná kamenivem a druhá je green terramesh, kdy je 
využita a zaobalena zemina. U Green teramesh je čelní pohledová část opatřené textilii př. 
geotextilie, biotextilie, která má funkci zadržet prosyp zeminy sítí o různých rozměrech ok, 
která je vyplněna zeminou, síť je zohnuta na požadovaný úhel, vyztužena a opět zatažena do 
svahu. Viditelná čelní část konstrukční jednotky je spojena horizontálně s výztužnou sítí, 
která slouží na ukotvení prvku v násypu. Hloubka celého systému ve svahu se pohybuje od 
min. 3 – 8 m. Systém se zpravidla využívá za účelem doplnění již svahovaného území za 
vytvoření plochy nahoře svahu př. pro pozemní kominikaci nebo vytvoření umělého svahu 
před svahem, který musíme stabilizovat, nikterak vytváření zaříznutí k-ce do svahu. 
V takovém případě je k-ce náročná a zbytečně se prodraží o zemní práce, které se 
zněkolikanásobní. 
 
Naše konkrétní řešení má za samotnou hranici pažící k-ce cca 2,5m k hranici cizího 
pozemku, do kterého nesmí být nijak vstupováno. Systém je nevhodný pro náš konkrétní 
případ vzhledem k prostoru potřebným za k-cí, který nemáme a dále tím, že bychom museli 

























Obr.:2.2.5.3 - Možné vytvoření konstrukce   Obr.:2.2.5.4. - Green terramesh v praxi 
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2.2.6 Maloprůměrové piloty – mikrozáporové pažení ,, Janovská stěna“ 
 
Technologie mikrozáporového pažení je také známa pod názvem ,,Janovské stěny“. Je to 
jistá alternativa záporového pažení. Systém je vhodný na jakoukoli výšku či podloží pouze 
musí být řádně statikem navrhnut. Využití je zejména ve stísněných podmínkách bez 
možnosti manipulace s většími stavebními stroji, tam kde je třeba navrhnout pažící k-ci s co 
nejmenší tloušťkou, aby mohl být řádně a zcela využit vzniklý prostor. 
Jednotlivé komponenty pažení:  
Mikrozápory- což jsou v podstatě maloprůměrové piloty s využití silnostěnných trubek a 
jiných profilů I, H, které se neinjektují. Profily jsou do vrtu vloženy a zality nejčastěji 
cementovou suspenzí. Osové vzdálenosti se pohybují od 0,4 – 1,5m a průměr vrtu 130 – 300 
mm. 
Zemní kotvy – vyvrtány maloprůměrovou vrtnou soupravou, pod určitým úhlem, lanové 
nebo tyčové, a po osazení jsou zality nejčastěji cementovou suspenzí následně injektovány a 
napínány. 
Výplň mezi mikrozáporama – tvoří armatura nejčastěji kari sít, která je zastříkána 
torkrétovím betonem. 
Převazek – ocelové, předsazené o stříkaný beton a mikrospory opírající dvojice U profilů, 
které jsou následně zastříkány a zabetonovány. Nepatří mezi primární komponent, slouží pro 
přichycení celé stěny a jsou do něj zakomponovány zemní kotvy, avšak ty mohou být dle 
navržení armatury zakomponovány v armatuře sloužící pro vyplnění mezi mikrozáporama. 
 
Vzhledem k docílení co neužší k-ce a rozměrům mikrospor je evidentní potřeba k-ci kotvit 
zemními kotvami ve vícero úrovních. Šířka stříkaného betonu by měla být min 20mm. 
Systém se může kombinovat s již zmíněnou technologií tryskové injektáže. 
 
Při realizaci je zapotřebí maloprůměrová vrtná souprava a dále malé podpůrné stroje 
související s danou činností př. torkretový beton, injektovní a zalívání kotev cementem či 
napínání kotev. Tyto stroje jsou vhodné k použití v dané lokalitě. Jednotlivé systémy jsou 
vhodné pro danou lokalitu nikterak nenaruší okolní zástavbu, poradí si s výškou stěny i 
s geologickým složením. Práce musí probíhat po etážích přesně dle navrženého postupu dle 
PD. Tato technologie je vhodná pro danou stavbu. Místo předpjatých lanových kotev by šlo 
využít zemních hřebíků pro vytvoření hřebílkovaného svahu, ale muselo by jich být daleko 

































                                                              Obr.:2.2.6.3 - Stavební jáma z mikrozápor. pažení 
 
2.2.7 Gabionová stěna 
 
Gabionová stěna je známá už řady let, avšak do nedávna byla známá pouze jako okrasná, 
dělící či například akustická. V posledních letech se osvědčila i jako opěrná stabilizační 
stěna, avšak musí být profesionálně navržena a odborně provedena. V dnešní době existuje 
plno programů př. GEO5 – Gabion pro projektanty, který stěnu přesně spočítá a navrhne. U 
vysokých zdí může být kombinována s terramesh systémem a to vložením sítě do svahu.  
 
Samotný systém gabionů spočívá v technologii drátokamenné gabionové k-ce skládající se 
z položení zinko-hlinikové svařované gabionové sítě na podkladní beton. Síť je na stavbě 
spojována spirálami a distančními sponami za vznikem koše, který je následně vyplněn 
kamenivem či zeminou v kombinaci různých frakcí kamene. Celá stěna z gabionu musí být 
vždy min ve sklonu 1:10 do svahu pokud má plnit funkci opěrnou. Konstrukce ze strany 
svahu bude pyramidová a tím šetří místo za konstrukcí a samotný materiál. Za konstrukcí 
bude hutněná zemina.  
 
S ohledem na stroje a jejich plošnou potřebu k manipulaci, je systém vhodný. Bude 
využíváno pouze rypadla, které odstraní svah a následně bude k dispozici při plnění 
gabionových košů. Z konstrukčního hlediska, které musí být statikem prokázáno je 






















Obr.:2.2.7.1 - Schéma stěny z gabionu               Obr.:2.2.7.2 - Pohled na gabionovou k-ci 
 
2.2.8 Záporové pažení - ,,Berlínské pažení“ 
 
Technologie záporového pažení je známa také jako ,,Berlínské pažení“. Stabilita svahu 
pomocí metody záporového pažení je pouze dočasné museli by se použít další systémy př. 
zemní kotvy. Systém se využívá zejména při pažení stěn stavební jámy. Stále častěji je 
požadavek investorů a projektantů na demontáž pažení skončení jeho funkce. 
 
Demontáž: první, když byly použity, tak se za mimořádných bezpečnostních opatření 
deaktivují kotvy, dále po zásypu a hutnění prostoru mezi zemním masívem a vystavěnou 
budovou jsou vibračním způsobem, který uvolní zápory, ocelové zápory vytahovány. Pouze 
problém nastává při vytahování pažin ty v mnoha případech zůstávají a jsou součástí zásypu. 
 
Systém se skládá se ze zápor, pažin a případně kotev. Zápory jsou válcované ocelové profily 
I nebo H v osové vzdálenosti obvykle 1,8 – 2,5 m. Osazeny bývají buď do předvrtaných 
vrtů, nebo jsou zaberaněny (zavibrovany) pod úroveň výkopu dle statického výpočtu. 
Osazená zápora je zabetonována betonem nižší pevnosti v hloubce pod úroveň dna výkopu. 
Pažiny tvoří výplň mezi záporami a jsou vkládány postupně během výkopu. Účel je 
vytvoření stěny odolávající zemním tlakům. Nejčastěji jsou ze kulatiny nebo hraněného 
řeziva. Pažiny můžou být i ocelové. Prostor mezi svahem a pažinou musí být zasypán, aby 
se dosáhlo plného kontaktu svahu a pažiny. 
  
Systém je vhodný po stránce samotné realizace, která probíhá pomocí maloprůměrové vrtné 























Obr.:2.2.8.1 – Záporové pažení                     Obr.:2.2.8.2 - Pohled na k-ci záporového pažení 
 
2.3 Rekapitulace s ohledem využitelnosti v dané lokalitě 
 
Rekapitulace posuzovaných systémů a vyhodnocení s ohledem na kritéria místa výstavby se 
zdůvodněním vhodnosti/nevhodnosti. 
 
SYSTÉM VHODNOST ZDŮVODNĚNÍ 
Velkoprůměrové piloty nevhodný 
 
Nedostatečná pracovní plocha 
Štětovnicové stěny nevhodný 
 
Negativní dopad na okolní výstavbu 
Podzemní stěny nevhodný 
 
Nedostatečná pracovní plocha 
Trysková injektáž nevhodný 
Nedostatečná únosnost 
Špatné geologické složení 




Technologie výstavby odpovídají kritériím 
místa výstavby 
Gabionová stěna vhodný 
Technologie výstavby odpovídají kritériím 
místa výstavby 
Záporové pažení nevhodný 
 






3. REALIZACE VHODNÝCH SYSTÉMŮ 
 Budou popsány podrobně možné použitelné technologie, které lze realizovat na daném 
místě výstavby a odpovídají veškerým místním podmínkám a kritérií stavby: 
 
3.1 Mikrozáporové pažení 
 
Technologii mikrozáporového pažení je podrobně rozebrána výše v kapitole A5.1 

















Obr.:3.1.1.1 - Pohled na stěnu vytvořenou pomocí mikrozáporového pažení 
 
 
3.2. Gabionová stěna 
 




Gabionová stěna je známá už řady let, avšak do nedávna byla známá pouze jako okrasná 
terénní úprava parků a zahrad, dělící či například akustická viz. fotodokumentace. 
V posledních letech se osvědčila i jako opěrná stabilizační stěna terenních svahů, 
vyztužování okolí komunikací a silničních prvků, avšak musí být profesionálně navržena a 
odborně provedena viz. fotodokumentace. Další možné použití je například pří úpravách 
břehů vodních toků. Výhody konstrukcí gabionů jsou především dokonalá stability, přírodní 
vzhled, zvukový útlum, dlouhá životnost, statické vlastnosti, minimální požadavky na 
údržbu a různá dispoziční a vzhledová variabilita. Vrcholní koše k-ce je možno prosypat 
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zeminou eventuelně osázet vegetaci. Kořenové systémy rostlin pozitivně působí a zpevňuje 
k-ci. 
 
Systém je založený na svařované zinko-hlinikové sítě v některých případech navíc obaleny 
PVC, z které se na stavbě postaví jednotlivé koše. Síla pokovení se pohybuje v rozmezích 
240 – 290 g/m2. Sítě jsou na stavbě spojovány pomocí spirál a distančních spon. Celý koš je 
umístěn na základové desce, která u opěrných stěn má tloušťku 400mm a ve spádo do svahu 
v poměru 1:10. Koš je následně vyplněn. Na vnitřní stranu k-ce je umístěna geotextílie. 
Mezi samotným košem a svahem je 0,5m prostor v kterém bude hutněná zeminy. K-ce 
gabionu z více vrstev na sebou se zpravidla dělá ze přední pohledové strany rovná avšak na 
přání architekta může být i stupňovitá a ze strany svahu bývá zpravidla pyramidová dle 
návrhu projektanta, ale v případě předních stupňů se nesmí zapomenout zohlednit zúžení i ze 
strany pohledové. Samotná k-ce musí být prokázána a podložena statickým výpočtem. 
 
3.2.2. Technická data 
  
- průměr drátu      DN 4 mm 
- povrchová úprava      ZnAl 
- tahová pevnost drátu    > 400 MPa 
- pevnost sváru ve smyku    > 4 kN 
- tloušťka pozinkování    > 300 g*m-2 
- odolnost proti korozy    > 850 hod 
- oka sítě      10 x 10, 10 x 5, 5 x 5 cm 
- modulové rozměry ok sítě použitelné na stavbě 100x100, 120x100, 150x100,  
 
3.2.3. Přípravné práce 
 
- vytýčení stavebního objektu – konstrukce gabionu 
- zemní práce – výkop základové rýhy pro založení gabionu 
- zhutnění podloží – není vždy potřeba 
- srovnání základové spáry do předepsaného sklonu a její úprava dle PD 
- odvodnění základové spáry 
  
3.2.4. Vytváření a plnění gabionových košů 
 
Koše se vytváří na již vybetonovanou základovou spáru, která by měla mít šířku 200-500 
mm a při zajištění stability svahu se sklonem min 1:10 do svahu. Na beton se položí sítě dle 
PD tvořící dno gabionu a zároveň sítě tvořící příčky se v místě styků sešijí pomocí spirál o 
délkách 110 nebo 150 cm, které se šroubují skrz každé oko dvou tří nebo i čtyř sítí v hraně 















                     
 
 
Obr.:3.2.4.1 - Vytvoření dna a příček gabionového koše 
 
Dále pokračujeme přišitím sítě na rubu a líci koše opět pomocí spirál, doporučuje se při 











Obr.:3.2.4.2 - Sešití rubu a líce gabionového koše ve spodní části 
 
Po řádném provázání sítí rubu a líce gabionu s podkladní sítí pomocí spirály, můžeme síť 




    













Obr.:3.2.4.3 - Dokončení přišití rubu a líce gabionové konstrukce 
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Tím nám vznikne gabionový koš pro následné ukládání kameniva, ale ještě před samotnou 
pokládkou ho vyztužíme distančními sponami. Vždy vkládáme rohové spony dovnitř 
gabionu  do vnějších ale i vnitřních rohů o délce 50cm a na výšku 1m 2kusy vždy po jedné 
třetině výšce. Příčné spony o délce 100cm se vkládají až od hloubky gabionu 1,5m, kde se 
vkládají přesně do prostřed a stejně jak rohové na výšku 2 kusy po jedné třetině výšce koše. 
Následně šířka 180 a 200 cm obsahuje 2x2 kusy příčné spony, šířka 250 cm obsahuje 4x2 
kusy a 300cm obsahuje 5x2 kusy spon. Každá spona musí být řádně upevněna, aby se 
nezměnila její poloha nebo dokonce nevypadla, proto konec spony musí být řádně zahnutý 
přes svar. Rozteč mezi uchycení spon po případě uchycení spony a spirály nesmí přesáhnout 
vzdálenost 40cm. Spony slouží k zachování stability a tvaru k-ce koše i po přitížení a 
vyplnění. 
 
• Schémata uložení distančních spon 
 


















Obr.:3.2.4.4 - Ukládání distančních spon v různě širokých gabionech 
 
Podstatně důležitou stabilizační stránku gabionu sehrávají obyčejné lešenářské trubky. Tyto 
trubky se ke gabionové sítí připevní na vnější stranu pomocí vázacího drátu a to vždy přes 
svařovaný spoj, nebo-li přes kříž, kde je horizontální i vertikální drát, tak aby nehrozila 
jakákoli deformace, jak by to bylo pouze u jednoho drátu. Trubka je k síti přivázána pouze 
po dobu plnění, poté se trubka odejme a využije u dalších košů, které se chystají k plnění. 
Trubky jsou na jedné straně ve dvou výškách a to nejlépe na pátý vodorovný drát odspodu a 
třetí vodorovný drát odshora. Trubky mohou být libovolně dlouhé dle délky gabinu a naších 
zásob trubek, ale nesmíme zapomenout, že trubky nesmí být na sráz, ba naopak musí mít 
přeložení a to cca 0,5 – 2 m. Použitím trubek nejenom stabilizujeme koš, ale bráníme 
deformacím vzniklých při plnění. Deformace jsou nežádoucí jak po stránce estetické, tak i 
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realizační, kdy s velkou obtíží budou navazovat další gabiony, které se s těmi původními 












Obr.:3.2.4.5 - Umístění výztužné trubky 
 
Jako poslední činnost před samotným plněním se doporučuje umístění geotextilie. Tato 
textilie má sloužit jako filtr proti vyplachování jemných a drobných částic a má funkci 
separační. Látka se dává pouze u opěrných a zárubňových zdí. Její aplikace je jednoduchá, 
přichytí se min. před započetím zpětného zásypu na hotovou k-ci koše ze strany svahu. Její 
zhotovení a určení času kdy se bude aplikovat, záleží na odborném vedení stavby, na 













Obr.:3.2.4.6 - Umístění geotextílie 
 
Plnění probíhá do nezavíkovaných košů po následné montáží a kontrole všech předešlých 
činností výstavby gabionového koše. Výplňový materiál musí obecně splňovat, že úlomky 
nebo valouny nesmí podléhat povětrnostním vlivům, nabobtnávání, nesmí být křehké a 
neobsahovat vodou rozpustné soli. Mezi vhodnou výplň spadá čedič, tufa, žula, pískovec či 
tvrdý vápenec. Plnění gabionu materiálem má dvě hlavní části. První část je vyskládání čela 
gabionu sloužící jako pohledová vrstva ručně a to do hloubky 20 – 40 cm a výšky 30 – 40 
cm. Kamenivo nebo lomový kámen na pohledové části musí mít alespoň jeden rozměr větší 
než je rozměr oka sítě a to 1,5 – 2x větší než je samotné oko.. Pro výplň mezer vzniklých 
nedokonalým skládáním a různými tvary kamene je možno v omezeném množství použít i 
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kámen menší frakce. Samotné ruční skládání se ještě jednou opakuje, kdy podruhé je 











Obr.:3.2.4.7 - Ruční vyskládání kameniva v čele gaionu 
 
Druhá část plní úlohu výplňovou, kdy je koš na dvakrát po samý okraj naplněn. Opět se 
doporučuje 2-3 cm od shora vynechat a naopak je koše zakázáno přeplňovat, protože by 
mohla být deformována hodní síť. Na dosypání se optimálně používá kamenivo frakce 32 – 
63 a 63 – 125, pro snížení mezerovitosti je vhodné použití 0 – 63 a 0 – 125. Snížením 
pórovitosti se zvýší hmotnost až o 20% a k-ce je stabilnější a pevnější. Na vyplnění za 
vyskládanou částí se v praxi používá různých frakcí avšak musí být dodrženo, aby veškeré 
mezery byly vyplněny drobnější frakcí. Samozřejmě existuje technika, kdy lze celý gabion 
jen sypat bez samého skládání, to lze použít tam, kde není kladen důraz na estetiku, ale 
musíme použít sítě menších ok př. 10x5. Plnit lze i zeminou nebo směsí zemina a malá 
frakce kamene, kdy musíme použít oka 5x5 a danou zeminu hutnit po vrstvách mocnosti 25 








                                  
Obr.:3.2.4.8 - Vysypání plnivem zbytek gabionu 
 
Po realizaci výsypu výplně můžeme položit horní síť a stejně jak ty předešlé musíme prošít 










                                   
            
                             
Obr.:3.2.4.9 - Položení a svázání horní sítě gabionu 
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Nakonec po umístění horní sítě, musíme zbylý prostor  2 – 3 cm vzniklý pod horní sítí 
dosypat kamenivem menší frakcí 32 – 63, tak aby se dobře dostala skrz horní síť a vyplnila 
daný prostor. Z praxe je dobré po zasypání síť trošku nadzvednout tak aby si dodatečně 











Obr.:3.2.4.10 - Vysypání drobným kamenivem horní síť gabionu 
 
Navázání dalšího koše na ten již vybudovaný je obdobný, jne místo podkladního betonu jej 
stavíme na gabionový koš. Spodní síť druhého koše je totožné s horní sítí hotového gabionu 




   
 
 




















                Obr.:3.2.4.11 - Pokládka a aplikace následujícího patra gabionové konstrukce 
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Jako poslední činnost při výstavbě gabionu je dosypání mezery mezi stěnou či jinou 
konstrukcí a samotným gabionem, kdy tento prostor by měl být min 0,5m a snížit ho může 
pouze statik. Pěchování vrstev by mělo být postupně po mocnostech max. 30 cm jedné 
vrstvy. Navážení a hutnění zeminy se střídá se samotnou montáží dalších patek gabionů. 
Hutnění zeminy do vzdálenosti 1m od stěny probíhá stroji o hmotnosti do 1t př. dusací pěch, 
vibrační deska. Veškerá strojní technika vyšší hmotnosti něž 1t se musí pohybovat ve 














Obr.:3.2.4.12 - Hutnění násypu za konstrukcí 
 
Provádění vysokých opěrných zdí probíhá totožně jak samotné gabionové stěny pouze 
s možností doplňující tahové sítě. Síť je provedena ze stejného materiálu jako gabionová síť 
s tahovou pevností 40kN/m nebo 80kN/m vše vychází a musí být podloženo statickým 
výpočtem. Ke gabionovému koši se montuje stejně jak samotný gabion pomocí spirál. Při 
pokládce se musí dodržet pořádné napnutí sítě, která je následně vyfována pomocí 
ocelových trnů o délce cca 30 cm a průměru 8 – 12 mm s četností 1 – 2 ks/m2. Pomocí sítě 
můžeme razantně zeštíhlit samotnou gabionovou stěnu. Síť se umístí vždy na výšku gabionu 
a je zatažená do svahu cca 5m dle pokynů projektanta. Hutněný násyp na sítí je 25 – 35 cm a 

















Obr.:3.2.4.13 - Schéma vyztužená při provádění vysokých opěrných zdí 
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Při nerovnoměrném svahu můžeme konstrukci gabionu i různě zalomit a to pomocí čtyř 
obvyklých a preferovaných způsobů: 
• Oblouk zaoblený – pouze malé poloměry, ohnutím košů do oblouku kdy místo 
lešenářské trubky využijeme ocel – toxor, který si ohneme dle požadovaného oblouku. 
• Oblouk lomený – vytvořený pomocí již vyrobených a nijak na stavbě neformovaných 
prvků. 
• Oblouk otevřený – nejjednodušší způsob, koš je natočený od druhého podél společně 
spojené a provázané hrany na požadovaný úhel, vzniklý klín je vyplněn kamenivem 
• Oblouk koš v košu – koše spojené na vnější straně spirálou se točí kolem spojené hrany 




• Nákladní automobil – k dopravě stavebních materiálů, drobných nářadí, strojů a 
stavebních hmot – cement, suchá betonová směs směs 
o Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 8501-K 
o Man TGL 12.180 
 
• Pro těžení svahu, výkopu rýhy a plnění prvků kamenivem 
o Pásové rypadlo – Komatsu PC210 – 8 
 
• Hutnící pěch pro hutnění zeminy za a v patě před k-cí 
o VMF 90 (87kg) 
 
• Nivelační přístroj 
o Dewalt DW096PK 
 
• Běžné pracovní nářadí 
o Ruční pákové nůžky 
o Nářadí na zemní práce - lopata, rýč, hrábě 
o Běžné nářadí – kleště, kladivo, francouzský klíč 
 
3.2.6. Počet pracovníků 
 
Vedoucí čety:      1 osoba -> kvalifikace geodet 
 
Obsluha strojů: 
• Nákladní automobil     2 osoba -> kvalifikace řidič 
• Pásové rypadlo – Komatsu PC210 – 8  1 osoba -> kvalifikace strojník 
• Auto domíchávač - Mercedes-Benz  1 osoba -> kvalifikace řidič 
• Nivelační přístroj – Dewalt DW096PK  1 osoba -> kvalifikace geodet 




• Pomocné osoby: 
• Nákladní automobil:     0 
• Pásové rypadlo – Komatsu PC210 – 8  0 
• Hutnící pěch     0 
• Betonář      1 
• Pomocní dělníci     4 
 
pozn.: Řidič nákladního auta je na stavbě při zemních pracích nebo navážení materiálu 
pozn.: Osoba pracující s pěchem mimo dobu hutnění je k dispozici při výstavbě gabionu 
pozn.: Betonář je mimo samotnou činnost betonování k dispozici při práci na gabionu  
pozn.: Pomocní dělníci pracují na gabionu a podkladním betonu 
pozn.: S nivelačním přístrojem bude pracovat vedoucí čety 
 
Celkem osob neustálena stavbě:     8 osob 
Celkem osob docházejících na stavbu:    3 osob 
 
Celkem osob:     11 osob 
 
3.2.7. Výpis potřebného materiálu 
 
• Beton – cca 45 m3 
• Gabionové sítě 
• Kamenivo různých frakcí 
• Lešenářské trubky, vázací drát 
• Geotextílie 
 
3.2.8. Čas provádění 9m2 při šířce gabionu 2m  
 
V čase je započítán: 
• Výkop svahu – 47,7 m3    4,81 h 
• Provádění podkladního betonu – 2,4 m3  0,62 h 
• Sestavení sítí a všech komponentů - 18 m3 1,86 h 
• Vyplnění sítí – 18 m3    3,41 h 
• Hutnění zeminy – 4,5 m3    0,31 h 







3.2.8. Čas za měrnou jednotku Kč/m2 při 9m2            
 
V ceně jsou započítány veškeré práce s činnosti spjaté 
 
• 9 m³ = 101 000 Kč 
 
3.2.8. Životnost k-ce 
 
Životnost k-ce z gabionu záleží především na správném statickém návrhu, pečlivostí 
provedení, kvality sítě, výběru vhodného plnícího kamene, hutnění zeminy za gabionama a 
správnosti provedení a uložení geotestilie. Sítě, které jsou pozinkované, opatřeny tenkým 
PVC filtrem a spoje řádně provařené, tak se udává životnost až 60let s ohledem na agresivitu 
prostředí. Dále plnivo, zemina nebo kamenivo, které je přírodní materiál různých pevností, 
trvanlivostí vůči povětrnostním podmínkám od toho všeho se odvíjí jejich životnost. Mimo 





Gabiony se vyznačují jako bezúdržbový systém. Pouze, mohou být po čase kameny omyty 
vodním paprskem aby dosáhly zpětného vzhledu od zanešení př. mechem. Vzniku mechům 




Gabiony tvoří přírodní materiál v sítích z pozinkovaného materiálu z toho důvodu jsou 
vyznačovány přírodním vzhledem. Obrovská pestrost, kdy můžeme nechat gabiony zazelenit 














                                    















Obr.:3.2.11.2 - Využití gabionu jako opěrná konstrukce 
4. POROVNÁNÍ VHODNÝCH TECHNOLOGII 
Cílem je vyhodnotit možné technologie výstavby a určit pořadí, z kterého bude určen 
nejefektivnější a nejlepší možný postup výstavby. 
 
4.1 Tabulkové porovnání 
 
Porovnání potřeby strojní techniky 
Stroje / Konstrukce GABIONY PILOTY 
Nákladní automobil X X 
Pásové rypadlo X X 
Vrtná souprava    X 
Koloidní aktivační 
míchačka    X 
Injektážní strojní  čerpadlo    X 
Obturátor   X 
Mobilní kompresor    X 
Torkretovací stroj   X 
Nivelační přístroj  X X 
Svařovací agregát    X 
Napínací zařízení    X 
Úhlová bruska  X X 
Běžné pracovní nářadí X X 
Autodomíchávač X   
Hutnící pěch X   





Porovnání materiálové potřeby bez ohledu na množství 
Materiál / Konstrukce GABION PILOTY 
Beton X X 
Cement   X 
Železo   X 
Plastovéí trubičky   X 
Záměsová voda X X 
Gabion sítě X   
Lanové kotvy   X 
Kamenivo X   
Lešenářské trubky X   
Geotextilie X   
Dřevo X X 
Celkem (KS) 7 7 
 
Porovnání personální potřeby kvalifik. a nekvalifik. osob 
Pracovník / Konstrukce GABION PILOTY 
Vedoucí čety - geodet 1 1 
Nákladní automobil 2 3 
Pásové rypadlo 1 1 
Autodomíchávač 1 0 
Vrtná souprava  0 1 
Koloidní aktivační 
míchačka  0 1 
Injektážní strojní  čerpadlo  0 1 
Obturátor 0 1 
Mobilní kompresor  0 0 
Torkretovací stroj 0 1 
Nivelační přístroj  0 0 
Svařovací agregát  0 1 
Napínací zařízení  0 1 
Úhlová bruska  1 0 
Hutnící pěch 1 0 
Pomocné osoby 5 4 
Celkem (KS) 12 16 
Pozn.: nivelační přístroj obsluhuje vedeoucí čety 
Pozn.: kompresor obsluhuje osoba obsluhující torkretovací stroj 




Porovnání doby provádění na 9 m2 stěny 
Práce / konstrukce 
Množství Doba (h) 
PILOTY GABION PILOTY GABION 
Odkop svahu (m3) 27 47,7 2,72 4,81 
Piloty (m) 15   2,85   
Kotvy (m) 20   3,08   
Armatůra (m2) 9   0,78   
Torkrétový beton (m3) 1,8   5,14   
Napínaní kotev (ks) 4   0,70   
Podkladní beton (m2)   2,4    0,62 
Sestavení sítě (ks)   9    1,86 
Vyplnění sítě   18     3,41  
Hutnění (m3)   4,5    0,31 
Celkem (h) 15 11  
 
Jednotková cena samotné technologie 
Práce / konstrukce GABIONY PILOTY 
Kotva (m)   3000 ,- 
Pilota (m)   2000 ,- 
ŽB beton (m2)   1500 ,- 
Gabiony (m3) 4200 ,-   
Celkem (Kč) 4200 ,- 6500 ,- 
 
Rekapitulace a vyhodnocení 
( hodnocení známkou -> 1 – 3, dle výhodnosti z předchozích průzkumů v 
závislosti na důležitosti a vyhodnocení váženým průměrem ) 
Práce / konstrukce 
Známka 
GABION PILOTY 
Strojní technika 1 2 
Materiálová potřeba 1 2 
Počet pracovníků 2 2 
Doba výstavby 1 2 
Složitost 1 2 
Statická omezenost 3 1 
Šířka konstrukce 3 1 
Estetika, údržba 1 2 
Cena 1 3 
Vyhodnocení 1,5 1,8 
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4. ZÁVĚR POSUZOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ 
 
Nejvýhodnější technologie pro danou stavbu po stránce konstrukčního a technologického 
řešení vyšla z následujícího hodnocení Gabionová soustava, která zvítězila o pouhých 0,3 
desetin, před systém Mikrozáporové pažení. S ohledem na nejdůležitější kritérium, které 
bylo šířka konstrukce, kdy byla požadována co největší vzniklá plocha a statická náročnost 
vůči okolnímu prostřední, realizovala by se mikrozáporová technologie. Z porovnání a 
obecného hodnocení všech systémů vyplívá, že lze a v určitých případech se dokonce 
požaduje kombinovat různé systémy pro zajištění svahu a veškeré tyto konstrukce navrhuje 
a posuzuje projektanta. Hodnocení, výsledky a reálná činnost v praxi ukazují, že každá 
stavba se musí hodnotit a posuzovat individuálně, jak s ohledem na samotné k-ční řešení, 
výstavbu, finance, tak nesmíme zapomenout na požadavky investora, které jsou v určitých 








Velkou výhodou při stabilizaci svahu tvořeného systémem mikrozápor je vysoká únosnost, 
minimální šířka konstrukce zabírající vzniklou plochu a prostorová variabilita. Vzhledem 
k výšce konstrukce, geologickému složení, vznikajícím zemním tlakům a požadavku na co 
největší vzniklý prostor je konstrukce z mikrozápor dobře zvoleným konstrukčním systémem.  
 
Při zpracování bakalářské práce jsem se snažil využít všech poznatků a vědomostí získaných 
při mém vysokoškolském studiu. Dále jsem se snažil komunikovat s odbornými firmami, kde 
jsem získával mnoho informací z praxe provádění dané konstrukce. Získal jsem nové 
poznatky ohledně technologických postupů, časového plánování, rozpočtování a spoustu 
dalších. Pevně věřím, že získané vědomosti a informace se mi budou hodit při dalším studiu, 
či později v zaměstnání. 
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